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Vorwort

Liebe Mitblrgerinnen und Mitblrger,

die Stadt Heiligenhaus geht beim Klimaschutz bereits
seit einigen Jahren mit gutem Beispiel voran und
mdochte ihren Beitrag zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziel
des Pariser Klimaschutzabkommens leisten.

Das vorliegende integrierte Klimaschutzkonzept gibt
uns die Mdglichkeit, unsere weiteren
KlimaschutzmaBnahmen strukturiert und zielgerichtet
anzupacken.

Durch den Prozess und die Akteursbeteiligung ist uns erneut bewusst geworden, dass
Klimaschutz nur gemeinsam funktionieren kann. Deshalb ist es uns ein groBes Anliegen,
auch im weiteren Prozess die bestehenden Netzwerke und Strukturen zu starken und zu
nutzen.

Mit einem umfangreichen Katalog von 25 MaBnahmen machen wir uns nun auf den Weg,
unsere Stadt klimaneutral und resilient zu gestalten. Anhand der Treibhausgasbilanz werden
wir nachverfolgen, wie erfolgreich unsere MaBnahmen sind und ob wir diese gegebenenfalls
nachscharfen mussen.

Mein herzlicher Dank gilt allen Unterstitzerinnen und Unterstitzern, die sich an der
Entwicklung des integrierten Klimaschutzkonzeptes beteiligt haben, und allen, die bereits
tatkraftig im Klimaschutz in Heiligenhaus aktiv sind. Ich blicke optimistisch in die Zukunft und
setzte mich fiir eine gemeinsame Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes ein, um Heiligenhaus
moglichst bis 2030 klimaneutral und zukunftssicher aufzustellen!

Ihr

[
Mdoef —p

Michael Beck C
Blrgermeister
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a | Anno (Jahr)
AG | Arbeitsgruppe
AGEB | Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V.
(eingeschriebener Verein)
AfD | Alternative flr Deutschland
AK | Arbeitskreis
AT | Arbeitstage
AWO | Arbeiterwohlfahrt
BAFA | Bundesamt fir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
BauNVO | Baunutzungsverordnung
BauO | Bauordnungen
BEG WG/NWG | Bundesférderung fiir effiziente Gebaude
(Wohngebadude/ Nicht-Wohngebiude)
BHKW | Blockheizkraftwerk
BISKO | Bilanzierungssystematik Kommunal
BMU | Bundesministerium fir Umwelt
BMUV | Bundesministerium fur Umwelt, Naturschutz,
nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz
BMWi | Bundesministerium fiir Wirtschaft und Energie
BNE | Bildung fir Nachhaltige Entwicklung
BO | Bochum
B-Plane | Bebauungsplane
Bspw. | beispielsweise
BUND | Bund fiir Umwelt und Naturschutz Deutschland
Ca. | circa
CHs4 | Methan
CDU | Christlich Demokratische Union
CNG | Compressed Natural Gas (Erdgas)

CO2 | ,Kohlenstoffdioxid" ist mit 87 % der durch den
Menschen verursachten Treibhausgas-Emissionen in
Deutschland das mit Abstand klimarelevanteste Gas.

C0O234q/CO2eq | ,,CO2-Aquivalente": Summe der unterschiedlichen
Treibhausgase umgerechnet in eine Einheit (CO2).
Um die verschiedenen Treibhausgase hinsichtlich
ihrer Klimaschadlichkeit vergleichbar zu machen,
werden diese in CO2-Aquivalente (CO24q)
umgerechnet. Methan beispielsweise ist 21-mal so
schadlich wie CO2 (Ein Kilogramm Methan entspricht
deshalb 21 kg CO2-Aquivalente. Ein Kilogramm
Lachgas entspricht sogar 300 kg CO2-Aquivalente.)
EE | Erneuerbare Energien
EEG | Erneuerbare-Energien-Gesetz
EH-40/55 | ,Effizienzhaus 40 oder 55 bezeichnet Geb3ude, die
einen besonders energiesparenden Bau- und
Sanierungsstandard erfillen
FB | Fachbereich
FDP | Frei Demokraten
FH | Fachhochschule
FIS | Fachinformationssystem
FNP | Flachennutzungsplan
FORL HWRM/WRRL | Foérderrichtlinie Hochwasserrisikomanagement und

Wasserrahmenrichtlinie

Fraunhofer ISI

Fraunhofer Institut fiir System- und
Innovationsforschung
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Gemis | Globales Emissions-Modell Integrierter Systeme
Ggf. | gegebenenfalls
GHD | Gewerbe, Handel, Dienstleistungen
GmbH | Gesellschaft mit beschrankter Haftung
h | ,Hour”: Stunde
ha | Hektar
HH | Private Haushalte
IBA
Ifeu | Institut fir Energie- und Umweltforschung
IKT | Informations- und Kommunikationstechnologie
IREES | Institut fir Ressourceneffizienz und
Energiestrategien
IND | Industrie
KE | Kommunale Einrichtungen und Flotte
KfW | Kreditanstalt fir Wiederaufbau
KiTa | Kindertagesstatte
Koop. | Kooperation
KSM | ,Klimaschutzmanagement” oder
»Klimaschutzmanager:in“
KVS | Kraftvolumenstrom
kWh/MWh/GWh/TWh | Kilowatt-/Megawatt-/Gigawatt-/Terrawattstunden:
Einheiten fur Energiemengen
KWK | ,Kraft-Warme-Kopplung” ist die gleichzeitige
Umwandlung von Energie in mechanische oder
elektrische Energie und nutzbare Warme innerhalb
eines thermodynamischen Prozesses.
kWp | , Kilowatt Peak": Gibt die Hochstleistung einer
Photovoltaikanlage an.
LANUV | Landesamt fir Natur, Umwelt und
Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen
LNF | Leichte Nutzfahrzeuge
LKW | Lastkraftwagen
LPG | Liquified Petroleum Gas (verflussigtes Erdol-Gas)
LWK | Landwirtschaftskammer
MIV | Motorisierter Individualverkehr
Modal Split | Der Modal Split gibt die Anteile der einzelnen
Verkehrsarten an den gesamten zuriickgelegten
Kilometern oder an den pro Tag unternommenen
Wegen wieder
Mio. Fz-km | Millionen Fahrzeugkilometer
MKULNV | Ministerium fur Landwirtschaft und
Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen
NABU | Naturschutzbund Deutschland
NRW | Nordrhein-Westfalen
N20 | , Distickstoffmonoxid“ oder Lachgas
OPNV | Offentlicher Personennahverkehr
p.a. | Proanno (pro Jahr)
PKW | Personenkraftwagen
PPA | , Power-Purchase-Agreement” sind grundsatzlich
Vertrage zwischen einem Abnehmer und einem
Erzeuger erneuerbarer Energien
PtG / PtH | , Power-to-Gas/Power-to-Heat" ist eine Power-to-X-
Technologie. Power ist der Stromiberschuss, der in
das Ergbnis X umgewandelt wird. Hierbei entweder
Gas oder Warme.
PV | Photovoltaik
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SKB

Sozialkonservatives Biindnis

SPD

Sozialdemokratische Partei Deutschlands

SWOT-Analyse

Strengths (Starken), Weaknesses (Schwachen),
Opportunities (Chancen) und Threats (Risiken)-
Analyse

t | Tonne(n)
T | Temperatur
THG | ,Treibhausgase": Uberbegriff fiir Gase, die den
Treibhauseffekt verstarken und zur Erwarmung der
Erde beitragen.
TV6D | Tarifvertrag fiir den 6ffentlichen Dienst
UBA | Umweltbundesamt
UBZ | Umweltbildungszentrum
u.a. | Unter anderem
UHB | Unabhdngige Heiligenhauser Birger
Vgl. | vergleiche
VHS | Volkshochschule
VZ | Verbraucherzentrale
WIiF6 | Wirtschaftsforderung
WLV | Westfalisch-Lippischer Landwirtschaftsverband
z.B. | Zum Beispiel
ZOB | Zentraler Omnibusbahnhof
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Einleitung

1. Einleitung

1.1 Hintergrund und Motivation

Der Klimawandel wir von Jahr zu Jahr deutlich splrbarer. Starkregenereignisse und
Hitzeperioden wechseln sich ab. Ein Klimawandel, der durch menschliches Handeln, genauer
durch den AusstoB von Treibhausgasen (THG), hervorgerufen wird.

Seit dem Pariser Klimaabkommen im Jahre 2015 steht fest, dass die Erderwarmung deutlich
unter 2°C, besser noch unter 1,5°C begrenzt werden soll. Dies muss durch die Verminderung
von THG-Emissionen geschehen. Das Ziel besteht darin, die Emissionen bis 2045 in
Deutschland auf Netto-Null zu bringen, um so die Begrenzung der Erderwarmung zu halten.

Hierbei kann und sollte eine jede Kommune ihre Einflussbereiche nutzen und die Ziele der
Bundesregierung unterstiitzen. Sie kann in unterschiedlichen Rollen tatig werden. Zum einen
ist sie selbst Verbraucherin und Vorbild, sodass sie, im Rahmen ihrer eigenen Bau- und
SanierungsmaBnahmen der Liegenschaften beispielsweise, den Klimaschutz mitdenken und
anbringen kann. Zum anderen wird die Kommune auch als Planerin und Reguliererin tatig
und kann mit Hilfe der Bauleitplanung bestimmte Standards flir den Klimaschutz auch
rechtlich verankern.

Die Stadt Heiligenhaus beabsichtigt mit dem Klimaschutzkonzept eine tiefgreifende
Grundlage fiir die zukinftige Ausrichtung der Klimaschutzaktivitaten zu schaffen. Dabei
sollen Synergieeffekte berticksichtigt werden, sodass Prozesse ineinandergreifen und Akteure
sich gegenseitig unterstiitzen. Durch das Konzept wird eine Biindelung der Aktivitaten und
MaBnahmen erreicht, sodass das zielgerichtete Vorgehen hinsichtlich der Potenziale die Stadt
auf direktem Wege zu ihren gesetzten Klimaschutzzielen fiihrt.

1.2 Aufgabenstellung und Zielsetzung

Die Stadt Heiligenhaus fiihrte zum ersten Einstieg in das Themenfeld Klimaschutz eine
Einstiegsberatung in den kommunalen Klimaschutz durch. Als ein Ergebnis dieser
sogenannten Fokusberatung wurde, zur Verstetigung des Thema Klimaschutz, eine
Klimaschutzmanagerin eingestellt. Diese wird mit der Erstellung eines Integrierten
Klimaschutzkonzeptes beauftragt. Dieses Konzept soll auf den Ergebnissen der
Fokusberatung aufbauen, weiterentwickeln und erganzen.

Anhand einer kommunalen THG-Bilanz und einer Potenzialanalyse, soll das Konzept weitere
konkrete MaBnahmen zur THG-Reduktion detailliert ausarbeiten.

Dazu sollen zum einen die Themenfelder aus der Fokusberatung mit Hilfe eines
Arbeitskreises erneut betrachtet und gepriift werden. Dazu wird die MaBnahmensammlung
aus der Fokusberatung herangezogen, um weitere MaBnahmen in das Klimaschutzkonzept
mit ein und anschlieBend in die Umsetzung zu bringen.

Um die weiteren Themenfelder auszuarbeiten und mit MaBnahmen zu fiillen, wird ein
zentraler Arbeitsschwerpunkt die Vernetzung der lokalen Akteure, und damit die
Birgerbeteiligung, sein. Die Fokusberatung hat bereits die Potenziale hinsichtlich der
Lenkungswirkung durch die Stadt herausgearbeitet. Im weiteren Prozess sollen nun auch die
Birgerinnen und Birger ihre Mdglichkeiten nutzen zum Klimaschutz beitragen zu kénnen.
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Ebenfalls soll die Blirgerbeteiligung dazu dienen, noch nicht wahrgenommene Potenziale und
neue Projektansatze ausfindig zu machen, die hinsichtlich der Emissionsreduzierung fir die
Stadt wichtig sind.

Der im Fokus stehende MaBnahmenkatalog soll MaBnahmen in drei Zeitrahmen priorisieren.
Kurzfristig, d.h. ab dem jetzigen Zeitpunkt bis zu drei Jahren. Mittelfristig, d.h. im Zeitraum
drei bis sieben Jahre. Und langfristig, d.h. alles nach den sieben Jahren. Dabei sollen
Minderungsziele fir die THG-Emissionen einen Zeithorizont von bis zu 15 Jahren abdecken.
Ebenfalls sollen zusatzlich langfristige Einspar- und Versorgungsziele, mit dem Zeithorizont
2050, definiert werden.

Das zu erarbeitende Controlling-Konzept soll sicherstellen, dass eine kontinuierliche
Ziellberpriifung stattfindet, eine THG-Reduktion tatsachlich erreicht wird und
gegebenenfalls, bei Abweichung, nachgesteuert werden kann. AnschlieBend soll in der
Kommunikationsstrategie festgehalten werden, wie die Ergebnisse in der gesamten
Kommune verbreitet und verstetigt werden kénnen.

Die lokalen Rahmenbedingungen der Stadt spielen bei der gesamten Konzeptarbeit eine
wichtige Rolle (u.a. Planungen zur Innenstadtentwicklung, Ausbaupotenziale der
Erneuerbaren Energien). Ebenfalls kann durch die genaue Betrachtung und Abstimmung auf
die lokalen Verhaltnisse die regionale Wertschépfung gestarkt werden.

Das vorliegende Integrierte Klimaschutzkonzept mit dem Handlungsfeld
Klimafolgenanpassung der Stadt Heiligenhaus dient nun als eine strategische
Entscheidungsgrundlage und Planungshilfe fiir die zuklinftigen Aktivitaten der Kommune. Ziel
des Konzeptes ist es einen umfangreichen und detaillierten Umsetzungsfahrplan fir die
spezifischen Bedurfnisse und Mdglichkeiten der Stadt Heiligenhaus vorzulegen. Es stehen
dabei die MaBnahmen im Vordergrund, die eine mdglichst hohe THG-Minderung herbeifiihren
kdnnen, dabei aber zeitgleich technisch, rechtlich und wirtschaftlich umsetzbar sind.

1.3 Bisherige Klimaschutzaktivitaten

Dem Klimaschutzkonzept vorausgegangen ist eine Fokusberatung Klimaschutz. Der
Abschlussbericht befindet sich zum Download auf der Internetseite der Stadtverwaltung.
Jedoch wird hier nun eine kurze Zusammenfassung gegeben und in Kapitel 4.2 wird an die
Ergebnisse angeknipft.

In der Stadt Heiligenhaus wurden bereits viele einzelne Projekte in verschiedenen
Abteilungen zum Thema Klimaschutz durchgeftihrt, die in der Fokusberatung
zusammengetragen wurden. Hierzu zahlen unter anderem:

e Auszeichnung von Schilern als Energiespardetektive

¢ Umweltprogramm der Realschule am Nordring

e Vergabe des ,Heiligenhauser Umweltschutzpreis" seit 1980

e Vergabe des Klimaschutzpreises 2019

e Neuer Stadtmarketing-Arbeitskreis ,Natur und Umwelt"

e Spendenaktion Blirgerbaume

e Birgerwald

e Schilersensibilisierungsprojekt ,aktiv firs Klima"

e Warmer-Pulli-Tag in der Realschule Heiligenhaus am 04. Dezember 2015
o OKOPROFIT® fiir Betriebe
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¢ Nachhaltigkeit im neuen Innovationspark

e E-Mobilitat — offentliche Ladepunkte flir E-Fahrzeuge
e StraBenbeleuchtung mit LED-Lampen

e Stadtradeln

Durch verwaltungsinterne Arbeitskreise und Workshops unter externer Akteursbeteiligung
konnten unter anderem vier Handlungsfelder erarbeitet werden:

o Energieeffizienz

e Energieerzeugung

e Stadt- und Grinentwicklung
¢ Verwaltung als Vorbild

In diesen wurden dann auch schon erste MaBnahmen angestoBen, welche in der Abbildung 1
unter die jeweiligen Handlungsfelder eingruppiert wurden.

ENERGIEEFFIZIENZ ENERGIEERZEUGUNG

Beratungen - I Pilotprojekt
Privatg& Sanierungsfahrplan Okoprofit Beratungsan Freiflachen KiTa
e kgtgléﬁe gebote Ludgerusstr.
Fdrdean#'lg PV PV Workshop = < =
bewe i imaschutzwoc
kommunalen ‘ R et © Unterf:erhmen mit lokalem
Gebauden Handwerk

STADT- & GRUNENTWICKLUNG VERWALTUNG ALS VORBILD

Kllma;::?c “n i Birgerwald Forderprogramm von kommunalen “Griine
Bauleitplanung ST far Beschliissen Gebiuden Meilen”
Baumplfanzungen

im Klima-

Klimacheck ‘ PV auf allen Mitgliedschaft ‘Kl‘l’a-Alct'lon
Biindnis

I Mobilitatskonzept

Abbildung 1: Aktuelle Klimaschutzaktivitdten (Quelle: eigene Darstellung)
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2. Ist-Analyse
Als ersten Einstieg bietet die Ist-Analyse einen Uberblick iiber die Rahmenbedingungen der
Stadt Heiligenhaus und die Einbettung in den bisherigen Kontext im Umgang mit dem
Klimaschutz. Dazu werden kurz die wichtigsten Kennzahlen der Kommunalen Daten
angerissen, die Ankniipfung an den ersten Aufschlag mit dem Thema Klimaschutz durch die
Fokusberatung erlautert und eine Starken-Schwéachenanalyse durchgefiihrt.
Im letzten Teil des Kapitels wird eine grobe Risiko- und Betroffenheitsanalyse aufgezeigt, um
auch in das Thema der Klimafolgenanpassung einzufiihren und herauszufinden, ob sich die
Stadt Heiligenhaus auch diesem Thema vertieft widmen sollte.

2.1 Rahmenbedingungen der Stadt
Kommunale Daten

Die Stadt Heiligenhaus ist mit ihren 27.377 Einwohner*innen (Stand 31. Dezember 2020)
eine mittlere kreisangehorige Stadt im Norden des Kreises Mettmann. Geografisch liegt sie
im Niederbergischen Land inmitten der Metropolen Diisseldorf, Essen und Wuppertal, die
jeweils nur knapp 20 Kilometer entfernt sind. Heiligenhaus liegt im Herzen von Nordrhein-
Westfalen und gehért zum Regierungsbezirk Disseldorf. Die Gesamtflache von 27,5 km?
erstreckt sich als Struktur einer Bandstadt in Ost-Westlicher Richtung.
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Abbildung 2: Lage der Stadt Heiligenhaus (FOSSGIS e.V., 2022)

Die landwirtschaftlich genutzte Flache weist den gréBten Flachenanteil an der Gesamtflache
mit ca. 47% auf. Der Waldflachenanteil liegt bei ca. 15% und ist somit im Vergleich zu NRW
relativ gering. Die Verkehrsflache liegt mit ca. 8% im typischen durchschnittlichen Profil einer
kleinen Mittelstadt. Wohnbau-, Industrie- und Gewerbeflache machen mit ca. 17% den
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zweitgroBten Anteil der Gesamtflache der Stadt Heiligenhaus aus (Statistisches Landesamt
NRW, 2022).

Flache am 31.12.2020 nach Nutzungsarten
in Prozent
100 %
90 %
80 % A
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20% ’I-
10 %
0 %
Heiligenhaus, Stadt Kreis Mettmann Regierungsbezirk  Nordrhein-Westfalen Typ: Kleine
Dusseldorf Mittelstadt
[ Wohnbau-, Industrie- und O Landwirtschaftsflache
Gewerbeflache B waldflache, Gehalz
M verkehrsflache E sonstige Flachen

Abbildung 3: Flcchen nach Nutzungsarten in der Stadt Heiligenhaus in Prozent Stand 31.12.2019 (Statistisches Landesamt
NRW, 2022)

Gebadudestruktur

In den letzten zehn Jahren wurden in Heiligenhaus von Jahr zu Jahr weniger Wohnungen
gebaut. Im Zuge der ricklaufigen Wohnungsbautatigkeit

haben der Geschosswohnungsbau und der Ein-/Zweifamilienhausbau die Rollen getauscht.
Knapp die Halfe des Gebdudebestandes machen freistehende Hauser aus (vgl. Abbildung 4).
Die meisten Ein- und Zweifamilienhauser in Heiligenhaus wurden in den

1950er bis 1970er Jahren gebaut (53 %). In der Dekade der 2010er Jahre macht hingegen
nur noch 7 % des Ein- und Zweifamilienhausbestands in der Stadt Heiligenhaus aus.
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Abbildung 4: Ein-/Zweifamilienhduser in der Stadt Heiligenhaus nach Gebdudetyp und Baualter

Fir detailliertere und weitergehende Analysen wird an dieser Stelle auf die
Wohnraumbedarfsanalyse flr Heiligenhaus verwiesen.

Einwohner*innen

Die Stadt Heiligenhaus hatte Ende 2020 27.377 Einwohner*innen!. Der Wachstumspfad der
Einwohnerschaft ist zwischen 1947 und 1992 am starksten. Zu Beginn der 2000er Jahre bis
heute pendelte sich die Einwohner*innenzahl zwischen ca. 26.000 und 28.000 ein. Der
bisherige Hochststand von 1992 mit rund 30.000 Einwohner*innen wurde bis zum heutigen
Tage nicht noch einmal erreicht.

1 Stand 31.12.2020, (Heiligenhaus, Stadt Heiligenhaus, 2020)
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Einwohnerzahlenentwicklung Stadt Heiligenhaus
(1897-2019)
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Abbildung 5: Einwohnerzahlen der Stadt Heiligenhaus (Heiligenhaus, Stadt Heiligenhaus, 2020)
Verkehrssituation

Die Stadt Heiligenhaus ist verkehrstechnisch gut an die A3 /A52 (ber das Kreuz Breitscheid
angebunden. Uber die Bundesautobahnanschliisse Heiligenhaus-Hetterscheidt und
Heiligenhaus (RatingerstraBe/L156) ist die A44 zu erreichen, welche liber die A535 Richtung
Autobahnkreuz Wuppertal-Sonnborn auf die A46 flihrt. Derzeit ist ein Liickenschlussprojekt
zwischen dem Autobahnkreuz Ratingen-Ost und der Anschlussstelle Heiligenhaus in der
Durchfiihrung, wodurch die A44 und die A3 verbunden werden sollen. Nach aktuellem
Kenntnisstand ist mit der Fertigstellung des Liickenschlusses friihestens in 2025 zu rechnen.

Die Stadt verfiigt zwar (iber einen Anschluss an das Netz des Offentlichen-Personen-
Nahverkehrs, jedoch gibt es noch Verbesserungspunkte. Es verkehren in der Stadt
hauptséachlich Busse und ein eigeninitiierter Blirgerbus. Die Taktung der Busse am Tag ist
zufriedenstellend, sie verkehren im 10-20 Minuten-Takt, jedoch ist der Anschluss an
Knotenpunkten wie dem ZOB (Zentralen Omnibusbahnhof) in Velbert oft sehr knapp zu
erreichen. Des Weiteren gibt es lediglich eine Schnellbus-Verbindung nach Essen, die nur
stiindlich verkehrt. Dazu gibt es in Ratingen-Ho6sel einen S-Bahnhaltepunkt der Linie S6 via
Kdln — Disseldorf — Essen. Ein Bahnanschluss auf dem Stadtgebiet fehlt leider.

Ebenfalls ist der Flughafen Disseldorf mit internationaler Anbindung in ca. 18km gelegen.
Mit dem Liickenschluss zum Kreuz Ratingen-Ost ist der Flughafen zukiinftig in ca. 20min zu
erreichen.

2.2 Ankniupfung Fokusberatung
Im November 2019 startete dann die Fokusberatung Klimaschutz, welche die grundlegende
Ausrichtung und Strategie im Umgang mit dem Klimaschutz fiir die Stadt setzte. Durch
verwaltungsinterne Arbeitskreise und Workshops unter externer Akteursbeteiligung konnten
unter anderem vier Handlungsfelder erarbeitet werden:

e Energieeffizienz
e Energieerzeugung
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e Stadt- und Grinentwicklung
e Verwaltung als Vorbild

Die Erstellung des Klimaschutzkonzeptes greift diese Handlungsfelder weiter auf, vertieft und
erweitert diese.

2.3 SWOT-Analyse
Im Strategiegesprach zum Auftakt der Erstellung des Klimaschutzkonzeptes wurde eine kurze
Starken-Schwachen- und Chancen-Risiken-Analyse aufgestellt (Abbildung 6). Der erste Blick
auf die Abbildung zeigt, dass alle Bereiche sich gegenseitig relativ gut ausgleichen. Das
bedeutet, dass die Stadt Heiligenhaus im Bereich Klimaschutz definitiv Starken und auch
gute Chancen zu verzeichnen hat. Dazu zahlen die politische Bereitschaft und die bereits
geleistete Vorarbeit im Bereich Klimaschutz, sodass das Konzept auf einer Basis aufbauen
kann und sich nun gezielt auf die Vertiefung der MaBnahmen in den Potenzialen ausrichten
kann. Dem entgegen stehen einige wenige Schwéchen, die zum Beispiel den OPNV
betreffen, der durch die fehlende Bahnverbindung zum einen und durch die teilweise
bemangelte Taktung, noch verbesserungswiirdig erscheint, um eine Verkehrswende auf den
Weg zu bringen. Die wohl groBten Schwachen sind die fehlenden finanziellen Mittel, um
beispielsweise groBe MaBnahmen wie Photovoltaik auf allen kommunalen Gebduden,
umzusetzen.

STARKEN SCHWACHEN

Politische Ambitionierte Fokusberatung Potentialanalyse )
‘ Bereitschaft ‘ Kiimaziele ‘ als Basis ‘ als Basis 1 OPNV 8EOf;<1gllsche
J (Schlafstadt)
Fehlende
finanzielle
Kleine Verwaltung AT
> Flexibel
= Geringe personelle Berharrungs-
Ressourcen ‘ VErmogen
Steigende Steigen t_:ies _ Verfiigbarkeit .
Energie- Bewurstseln fur . - qualifizierter Soriale Sanierungs-
e Klimaschutz / ‘ emografie Handwarker Strukturen bereitschaft
Klimaanpassung
Generatione
l nwechsel
i i Geringe
Klimaschutz im Alltag L
der Verwaltung Fehlende Roter Faden/ i SEKE‘tZ[IEhE
etablieren Stadf der finanzielle l Verzettelung nreize
kurzen ] Anreize
Wege

Abbildung 6: SWOT-Analyse
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2.4 Risiko-/ Betroffenheitsanalyse
Um einen ersten Einblick in mogliche weitere Handlungsfelder des Klimaschutzkonzeptes
insbesondere im Bereich Klimafolgenanpassung zu erlangen, wurde eine erste grobe
Risikoanalyse durchgefiihrt. Hierzu wurden Gesprache mit wichtigen Akteuren der Stadt
gefihrt. Eine Abfragematrix (Anhang A: Risiko- und Betroffenheitsanalyse) wurde hierbei
ausgefillt, um eine Bestandsaufnahme der verschiedenen (extremen) Wetterereignisse in
Heiligenhaus zu generieren. Des Weiteren wurden verschiedene Leitfragen mit im Gesprach
behandelt, um besondere Empfindlichkeiten der Stadt zu benennen.

Zum Schluss soll auch Bezug auf verschiedene Klimakarten genommen werden, um
gefahrdete Bereiche der Stadt zu markieren.

2.4.1 Bestandsaufnahme
Starkregen

Im Bereich des Extremwetterereignisses Starkregen, war die Stadt im Vergleich eher weniger
betroffen.

Es gab vereinzelte Bereiche, bei denen die Keller, iberwiegend alter Hauser, die nahe der
Bachlaufe am FuBe der Stadt liegen, unter Wasser standen.

Der Abtskiicher Stauteich trat auch Uber die Ufer und liberschwemmte die nahegelegene
StraBe zum Teil.

Es kam jedoch nicht zu Uberflutungen gesamter Stadtgebiete oder Riickstau aus den
Abwasserkanalen.

Stirme

Heiligenhaus war bisher am haufigsten von Stiirmen als (extremes) Wetterereignis betroffen.
Am meisten betrifft es Bdume im Stadtgebiet, die umkippen, entwurzeln und somit Schaden
verursachen. Besonders im Zusammenhang mit Starkregenereignissen werden Baume
unterspdlt und so durch Sturm leichter entwurzelt. Vereinzelt kommt es durch umgestirzte
Bdaume zur Abschottung verschiedener Stadtgebiete

Leichte Schaden durch Sturm sind auch an kommunalen Gebauden zu verzeichnen.
Fensterscheiben, die durch abgebrochene Aste zu Bruch gehen, oder héufiger veraltete
Dacher, die geschadigt werden.

Hitze

Das Thema Hitze ist in Heiligenhaus bisher weniger betroffen. Die Walder der Stadt bestehen
zu 96% aus Laubwaldern, welche eine vergleichbar geringe Waldbrandgefahr darstellen.
Zudem sind alle Walder im Notfall gut befahrbar und mit Léschteichen versehen.

Im Innenstadtbereich hingegen, kommt es durch die zunehmend heiBen Sommer bereits
jetzt schon zur Bildung von Hitzeinseln, die aber durch die, teilweise im Innenstadtbereich
oder in Bereichen nahe der Innenstadt, angelegten Parks und Griinflachen abgemildert
werden.

Die Kaltluftschneisen (Abbildung 14), die bei Nacht flir Abklihlung sorgen kénnen, flihren
hauptsachlich an der Struktur der Stadt vorbei. Die wenigen Schneisen, die in die Stadt
reinfihren werden schon jetzt sichtbar von der Bebauung gestoppt, sodass nur einige
wenige den Innenstadtbereich tatsachlich erreichen.
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2.4.2 Lokale Empfindlichkeit und konkrete Betroffenheit

Es lasst sich festhalten, dass die Stadt Heiligenhaus bis zum jetzigen Zeitpunkt eher weniger
von extremen Wetterereignissen betroffen war, bzw. vergleichsweise wenig Schaden
verursacht wurde. Betrachtet man nun die einzelnen Wetterereignisse, die bei der
Bestandaufnahme betrachtet wurden, lassen sich daraus folgende lokale Empfindlichkeiten
ableiten.

Starkregen

Bei dem Thema Starkregen kann die topografische Lage mdglicherweise bisher dazu geflihrt
haben, dass keine starkere Betroffenheit zu verzeichnen war. Die Stadt zieht sich auf einem
Héhenricken entlang und fallt nach Norden und Sliden ab. Auch Flisse sind hier wenige zu
finden. Es existieren zwei wichtige Bachldufe, die Anger im sidlichen Bereich und der
Rinderbach im noérdlichen Bereich der Stadt (Abbildung 7 bis Abbildung 11). Beide befinden
sich, topografisch gesehen, im tiefer gelegenen Bereich des Stadtgebietes, welche
Uberschwemmungsgebiete ausweisen. An diesen ausgewiesenen Gebieten befindet sich
jedoch ein geringer Besiedlungsgrad. Ebenfalls stellen die beiden Bachlaufe aufgrund ihrer
topografischen Lage weniger eine Gefahrdung bei Uberschwemmungen fiir das gesamte
Stadtgebiet dar.

Das Kanalnetz der Stadt verfiigt iber ausreichend Reserve und eine Uberflutung durch
Industrieabwasser ist ausgeschlossen.

Es lasst sich daher festhalten, dass Starkregen die Stadt Heiligenhaus zwar bisher wenig
betroffen hat, aber aufgrund der zu erwartenden Zunahme dieser Ereignisse auch in
Heiligenhaus weiter an Bedeutung zunehmen wird.

Grundsatzlich ist also auch flir Heiligenhaus in Zukunft eine Zunahme und damit auch eine
starkere Betroffenheit durch extreme Wetterereignisse zu erwarten. Die Stadt halt jedoch
alle Notfall- und Katastrophenpldne auf dem neusten Stand und passt diese nicht nur nach
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Abbildung 7: Bachldufe der Anger und des Rinderbachs in Heiligenhaus mit ausgewiesenen Uberschwemmungsgebieten
(Quelle: Regioplaner.de)

Abbildung 8: Uberschwemmungsgebiet Rinderbach Abschnitt A (Quelle Regioplaner.de)
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Abbildung 11: Uberschwemmungsgebiet Anger Abschnitt D (Quelle Regioplaner.de)
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Abbildung 12: Legende Uberschwemmungsgebiete (Quelle Regionalplaner.de)

Hitze

Im Bereich Hitze ist eine Zunahme der Betroffenheit zu erwarten, gerade im Bereich der
Innenstadt und Bereichen mit hohem Versiegelungsgrad.

Die Abbildung 13 zeigt deutlich, dass Heiligenhaus entlang der Innenstadt Siedlungsbereiche
mit weniger giinstig bis unglinstig thermischer Situation aufweist. Im Zusammenhang mit
dem gesamten Heiligenhauser Gebiet sind jedoch iberwiegende Grlinflachen mit
thermischen Ausgleichsfunktionen vorherrschend.

Deswegen gilt es das Hauptaugenmerk beim Thema Hitze auf die stark besiedelten Bereiche
zu legen. Besonders im Hinblick auf das immer wiederkehrende Thema Stadt- und
StraBenbegleitgriin, die genau dort eine kiihlende Wirkung entfalten kdnnten, treffen zwei
gegenlaufige Stadtentwicklungsziele auf einander. Zum einen soll Stadtentwicklung
stattfinden, was unter anderem Versiegelung von Flachen zur Folge hat. Aufgrund der GroBe
der Stadt mit geringerem OPNV-Anschluss als in GroBstidten, bedeutet das auch immer eine
groBe Anzahl an Parkraum. Durch Parkraum werden die Baumscheiben begrenzt, bzw. die
GréBe der Baumscheibe. Dies bietet keine guten Wuchsbedingungen fiir das
StraBenbegleitgrin.

Zum anderen sollen grade in Siedlungsbereichen mit hohem Versieglungsgrad zum Schutz
vor Hitze mehr Griinflachen entstehen.

Das Thema StraBenbegleitgriin, bzw. Baume in der Stadt, spielt in Heiligenhaus eine wichtige
Rolle. Dabei ist zu nennen, dass lber jeden stadtischen Baum bei einer mdglichen Fallung
einzeln im Ausschuss fir Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz diskutiert und
beschlossen wird. Hierbei stehen sich oft mehrere Argumente gegeniiber. Zum einen, dass
Bdaume im StraBenbereich nicht gentigend Platz haben, um sich ihren Wuchsbedingungen
entsprechend auszubreiten. Zum anderen, dass durch einen unkontrollierten Wuchs des
Baumes sowohl Schaden unter der Erde durch seine Wurzeln (an Leitungen, Rohren oder
Gehwegen und StraBen) entstehen, als auch durch das Umstiirzen ganzer Baume, oder
vereinzelten Asten Schaden an der Umgebung hin bis zu StraBensperren verursacht werden.
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Ein Grund mehr die Bestrebungen der Stadt im Bereich Dach- und Fassadenbegriinung
weitervoranzutreiben. AuBerdem wird bereits (iber einen ersten Stadtgarten auf einem Dach
eines kommunalen Gebaudes nachgedacht.

Besonders die Klimaanalysekarte der Gesamtbetrachtung (Abbildung 13) unter Hinzunahme
der Klimaanalysekarte bei Nacht (Abbildung 14) zeigt, dass das Thema Hitze zunehmend im
Bereich der dichteren Bebauung zunehmen wird.

Betrachtet man zundchst die Abbildung 14 ist erkennbar, dass es im Bereich der Innenstadt
vereinzelt bereits Bereiche gibt, die eine méBige nachtliche Uberwédrmung aufweisen. Wenn
sich das Klima weiter erwarmt und die Grinbereiche in und um die Stadt weiter
zuriickgebaut werden, ist davon auszugehen, dass die néchtliche Uberwdrmung zunehmen
wird und ein Rickgang des Kaltluftwirkbereiches zu verzeichnen sein wird.

In der klimatischen Gesamtbetrachtung (Abbildung 13) wird verdeutlicht, dass bereits einige
Gebiete eine ungtinstige und noch mehr Gebiete eine weniger glinstige thermische Situation
aufweisen. Die meisten Bereiche der bebauten Flachen der Stadt werden hier bereits mit
einem Klimawandelvorsorgebereich ausgewiesen, also ein Bereich, in dem besondere
MaBnahmen zum Schutz vor Hitze getroffen werden sollten.

Zwei weitere Aspekte, die bei dem Thema Hitze in Zukunft vermutlich zunehmen werden,
sind, dass Bauteile alter Dacher durch die Temperaturen Schaden nehmen kénnen und
werden, weshalb auch hier wieder das Thema Sanierung eine wichtige Rolle spielt. Der
andere Aspekt betrifft die Loschwasserknappheit. Bereits jetzt sind aufgrund topografischer
Faktoren vereinzelt Gebiete auf die Vorhaltung eines eigenen Loschwasserspeichers
angewiesen. Durch anhaltende Wetterereignisse wie Hitze und Trockenheit kénnen diese
Speicher austrocknen. Da durch extreme Hitze auch eine héhere Brandgefahr (bspw. in
Waldern und angrenzenden Siedlungen) entstehen kann, ist hier ein zusatzliches
Gefahrdungspotenzial zu vermerken.
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Klimaanalyse
Klimaanalyse Gesamtbetrachtung
Gewasserflachen
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Siedlung: weniger glnstige
Abbildung 13: Klimaanalyse Gesamtbetrachtung (Quelle LANUV) thermische Situation

&
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thermische Situation
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Stiirme

Zum Bereich Stiirme lasst sich festhalten, dass auch hier mit einer Zunahme der
Betroffenheit zu rechnen ist. Besonders im Hinblick auf das Auftreten der
Wetterereignisse Sturm und Starkregen im Verbund, kann von einer besonderen
lokalen Empfindlichkeit der Stadt ausgegangen werden. Die zwei Hauptpunkte
stellen die Baume und unsanierten Dacher da, welche aber auch bereits in
MaBnahmen angegangen werden. Starkere Baumkontrollen und das Vorantreiben
der Dachsanierungen (im kommunalen Einflussbereich) sollten daher weniger einer
zukunftigen Gefahrdung ausgesetzt sein. AuszuschlieBen ist jedoch nicht auch die
Veranderung der zukiinftigen Stlirme, sodass Schaden entstehen, die bisher nicht in
Notfallplane eingearbeitet werden konnten.

2.4.3 Fazit: zu erwartende Risikobereiche und wichtige Handlungsfelder

Aus den vorangegangenen Ergebnissen lassen sich nun folgende Risikobereiche und
Handlungsfelder ableiten.

Das groBte Risiko werden die steigenden Temperaturen darstellen. Der Bereich wird
sich auf die Siedlungsbereiche in der Innenstadt konzentrieren, weshalb sich
Handlungsfelder und mdgliche MaBnahmen auf diesen Bereich der
Klimafolgenanpassung beziehen sollten.

Mdglichkeiten der Begriinung im Bereich dichtbesiedelter Gebiete miissen nicht nur
verstarkt ausgebaut werden, sondern es missen auch die optimalen Bedingungen
fuir solche BegriinungsmaBnahmen mitgedacht werden, damit diese langfristig auch
eine echte kihlende Wirkung entfalten kénnen. Dabei sollte besonders im Hinblick
auf den wachsenden Bedarf an Baugrundstiicken und die wenig vorhandenen
Grunflachen innerhalb der Stadt eine gute Balance gefunden werden, um beide
Aspekte im Bereich der Stadtplanung zu integrieren.

Der nachste Punkt betrifft den Bereich der Gebdudesanierung. Damit keine weiteren
Schaden durch Sturm oder Hitze verursacht werden kdnnen, sollte méglichst schnell
fur alle kommunalen Gebaude ein Sanierungsfahrplan ausgearbeitet werden. Dies
geschieht in Teilen bereits, da auch im Hinblick auf die Nutzung von Dachflachen-
Photovoltaik meist eine Dachsanierung einhergeht. Ebenfalls spielt die
Dachsanierung und insbesondere die verbesserte Dammung eine groBe Rolle beim
Heizen. Sollten auch extreme Wetterereignisse wie langere und starkere Winter
zunehmen, kann eine gute Dammung zu weniger Heizkosten flihren.

Auch im Hinblick auf Hitze in Verbindung mit Kindergarten oder Schulen besteht
Ausbaupotenzial. Unter anderem sollten die Themen Verschattung, Nutzung
Erneuerbarer Energien und das Auffangen von Regenwasser grundsatzlich
verankerte Bestandteile bei der Neuplanung oder auch Sanierung kommunaler
Gebdude sein. Weitergehend lasst sich hier aber auch feststellen, dass die Planung
und Durchfiihrung von MaBnahmen zum Klimaschutz immer auch mit dem
finanziellen Aspekt einhergeht. Deshalb muss dieser bei allen MaBnahmen und
Uberlegungen zur Verbesserung der Vorsorge bei Betroffenheit durch den
Klimawandel mit einflieBen.

AuBerdem sollte, tber die Notfall- und Katastrophenplane hinaus, auch die
Bevolkerung Uber eigene Handlungsmaglichkeiten besser informiert sein. Darunter
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fallen MaBnahmen des Klimaschutzes, der Klimaanpassung aber auch
Handlungsmdglichkeiten zum besseren Schutz vor Extremwetterereignissen. Dazu
kdnnten beispielsweise die ausgewiesenen Uberschwemmungsgebiete sichtbarer
gemacht werden und in regelmaBigen Abstéanden auch auf ihre Aktualitat Gberprift

werden.

Aus diesen Risikobereichen und den zusammengefassten Ergebnissen werden
folgende erste Handlungsfelder, bzw. mdégliche dort zu behandelnde MaBnahmen
mit in den weiteren Erstellungsprozess des Klimaschutzkonzeptes einflieBen.

- Handlungsfelder:
o Klimabildung

Information der Blirgerschaft zu eigenen
Handlungsmadglichkeiten in den Bereichen Klimaschutz
und Klimaanpassung

Hilfe zur Selbsthilfe durch entsprechend neue
Klimafunktionskarten (Hitze und
Uberschwemmungsgebiete, Gefahrdungsgebiete bei
Starkregen)

o Klimafolgenanpassung

Finanzielle Hilfen zur Gebaudesanierung im privaten
Bereich und MaBnahmen zur Anpassung an den
Klimawandel (Férderprogramme)

Mehr Geld bei KlimafolgenanpassungsmaBnahmen im
Bereich offentlicher Gebdude

Schnellere und bessere Sanierung aller kommunalen
Gebaude

Priifung von Mdglichkeiten zur Unabhangigkeit des Trink-
und Léschwassers

Stadtentwicklung anders denken, im Hinblick auf Griin-
und Flache

Vorbild der Stadt durch Ausschépfung der
Handlungsmdglichkeiten an eigenen Gebduden
(Fassadenbegriinung, PV (Photovoltaik), etc.)
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3. THG-Bilanz

Um zielgerichtete MaBnahmen fiir den Klimaschutz ergreifen zu kénnen, ist es
wichtig einen Messwert bzw. Leitindikator zu haben. Das Treibhausgas
Kohlenstoffdioxid (CO;) hat sich hierbei als solch ein zentraler Leitfaktor
herauskristallisiert. Die durch die Kommune zu erstellende Energie- und
Treibhausgasbilanz dient, aufgrund dieses Leitindikators, als Grundlage, um
perspektivisch mogliche Handlungsoptionen flir den regionalen sowie kommunalen
Klimaschutz ableiten zu kénnen. AuBerdem ist ihre regelmaBige Fortschreibung ein
wichtiges Controlling-Instrument zur Uberwachung der gesetzten Einsparziele und
Bewertung der Entwicklung der THG-Emissionen.

Die CO;-Bilanz ermdglicht die Erreichung von Klimaschutzzielen, um Effekte von
KlimaschutzmaBnahmen abzubilden und mit den Vorjahren zu vergleichen. Auch soll
durch eine bundesweite Vereinheitlichung von Bilanzen eine Vergleichbarkeit
zwischen den Stadten ermdglicht werden. Zu diesem Zweck entwickelte das Institut
fur Energie- und Umweltforschung (ifeu gGmbH) und das Klima-Biindnis den
~Klimaschutz-Planer" als Online-Tool und stellt dieses den Kommunen flr die
Bilanzierung zur Verfiigung.

3.1 Vorgehensweise und Methodik der Bilanzierung nach BISKO
Die Ausgangsbilanz flr die Stadt Heiligenhaus befasst sich mit dem Jahr 2018. Sie
zeigt den aktuellen Energieverbrauch im Stadtgebiet von Heiligenhaus auf und stellt
dar, wie hoch die daraus resultierenden THG-Emissionen sind. Die Bilanz gibt einen
Uberblick (iber die Verteilung der Energieverbriauche und THG-Emissionen auf die
Sektoren (Gewerbe, Industrie, private Haushalte, etc.) und nach Energietragern
(Gas, Strom, etc.).

Die im Jahr 2018 angefallen Treibhausgasemissionen wurden auf Grundlage der
bundeseinheitlichen Bilanzierungssystematik BISKO erhoben und verarbeitet und in
die vom Bund und Land NRW geférderte Bilanzierungssoftware ,Klimaschutz-Planer®
eingespeist. Fir die Datenerhebung wurden standardisierte Abfragemasken
verwendet. Die Basisbilanz setzt sich aus den kommunal erhobenen
Verbrauchsdaten und den bereits im System hinterlegten regionalen Daten und
weiteren statistischen Basisdaten zusammen.

Die Daten liegen aufgrund der vom Bund eingestellten Daten fir die
Umrechnungsfaktoren immer um ca. zwei bis drei Jahre verzdgert vor, weshalb hier
die Daten aus 2018 als Basis genommen wurden.

Die THG-Bilanz basiert auf dem endenergiebasierten Territorialprinzip. Methodisch
werden hierbei alle im territorialen Wirkbereich, in diesem Falle alle im Stadtgebiet
anfallenden Verbrduche, auf Ebene der Endenergie beriicksichtigt und den
verschiedenen Verbrauchssektoren zugeordnet. Die einzige Ausnahme bilden
energiebezogene Vorketten, die miteinbezogen werden. Energiebezogene Vorketten
berlicksichtigen die anfallenden Emissionen, beispielsweise bei anfallenden
Transporten, bei der Herstellung von Bauteilen oder auch beim Abbau von
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Rohstoffen. Energiebezogene Vorketten beschranken sich hierbei nicht auf den
Stadtbereich.

Beim Verursacherprinzip hingegen, werden die Emissionen dem direkten Emittenten
oder auch dem verursachenden Endverbraucher zugeschrieben.

Die vorliegende Bilanz umfasst den Endenergieverbrauch und die CO,-Emissionen
auf dem Gebiet der Stadt/Kommune, unterteilt nach Sektoren sowie nach den
eingesetzten Energietragern. Dabei ist zu beachten, dass die Treibhausgasbilanz auf
Basis von CO»-Aquivalenten ausgewiesen wird. Neben dem wichtigsten
Treibhausgas Kohlenstoffdioxid (CO.) gibt es weitere Treibhausgase wie z.B. Methan
und Lachgas. Die Gase tragen nicht im gleichen MaBe zum Treibhauseffekt bei. Um
aber dennoch eine Vergleichbarkeit ihrer Auswirkungen auf das Klima darlegen zu
kdénnen, hat ein Expertengremium das sogenannte ,Globale Erwarmungspotenzial®
(Global Warming Potential) definiert. Die Treibhausgasemissionen werden geblindelt
betrachtet und auf die Klimawirksamkeit von CO, umgerechnet.

Bei den Sektoren erfolgt eine Unterscheidung nach:

e Kommunale Einrichtungen und Flotte (KE)

e Private Haushalte (HH)

e Industrie, Gewerbe/Handel/Dienstleistungen (IND, GHD)
e Verkehr

Zur naheren Erlauterung der Sektoren sowie der relevanten Energietrager dienen
die Angaben aus Tabelle 1: Erlduterung der Sektoren Tabelle 1 und Tabelle 2.

Kommunale Verwaltung (KE) Offentliche Einrichtung (z. B. Rathaus,
Verwaltung, Stadtwerke, Schulen, Kitas,
Heljensbad, StraRenbeleuchtung etc.)

Haushalte (HH) Gesamtverbrauch der privaten Haushalte fiir
die Bereiche Warmebereitstellung und Strom

Industrie (IND) Verarbeitende Industrie / Verarbeitendes
Gewerbe, Energieverbrauch des
Verarbeitenden Gewerbes

Gewerbe, Handel, Dienstleistungen In diesen Sektor fallen die Energieverbrauche

(GHD) aller bisher nicht erfassten wirtschaftlichen
Betriebe

Verkehr Motorisierter Individualverkehr (LKW, PKW,

Motorrad etc.), Offentlicher
Personenverkehr, Schienengtiterverkehr
Tabelle 1: Erlduterung der Sektoren
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Strom Erdgas (CNG)
Heizstrom Diesel

Erdgas Benzin

Heizol Fliissiggas (LPG)
Fliissiggas Strom
Steinkohle

Solarthermie
Biomasse

Umweltwdrme
Tabelle 2: Ubersicht der relevanten Energietréger

3.2 Datengrundlage
Die Datenerhebung fir die Bilanzerstellung erfolgte flir den Zeitraum 2018. Fir die
Erstellung der Energie- und Treibhausgasbilanz der Stadt wurden Datenerhebungen
auf Basis des direkt gemessenen Endenergieverbrauchs durchgefiihrt (Primardaten).
Fir die nicht leitungsgebundenen Energietrager wurden Auswertungen auf
Grundlage der Schornsteinfegerprotokolle durchgefiihrt und ein entsprechender
Endenergieverbrauch berechnet. Weiterhin wurden kommunal aufbereitete Daten
aus der Landesstatistik (z. B. Energieatlas.NRW) genutzt. Fur den Verkehr wurden
Daten des ifeu gGmbH unter Berticksichtigung des , Transport Emission Model"
TREMOD verwendet. Die Emissionsfaktoren entstammen diverser Datenbanken wie
z. B. dem Umweltbundesamt oder Gemis 4.94.

In der folgenden Tabelle 3 sind die fiir die Energie- und Treibhausgas-Bilanzierung
spezifischen Daten sowie deren Quellen aufgelistet.
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Stromverbrauch nach
Verbrauchssektoren

Erdgasverbrauch nach
Verbrauchssektoren

Anzahl der Feuerungsanlagen
nach Leistungsklassen

Erneuerbare Energien Strom

Erneuerbare Energie Warme
(Solarthermie, Umweltwarme,
Biomasse)

Energieverbrauch Kommunale
Gebadude

StraRenbeleuchtung

Verkehr allgemein inkl.
Schifffahrt und Flugverkehr

Verkehr Linienbus

Tabelle 3: Bilanzierungsdaten und Quellen

Lokaler
Stromversorger/Netzbetreiber

Erdgasversorger/Netzbetreiber

Schornsteinfeger

Lokaler
Stromversorger/Netzbetreiber

Bereitstellung durch
EnergieAgentur.NRW, BAFA,
progres.nrw, Schornsteinfeger,
lokaler Stromversorger
(Umweltwarme)

Gebaudewirtschaft /
Energiemanagement

Lokaler
Stromversorger/Netzbetreiber

,Transport Emission
Model“ TREMOD

Lokales Verkehrsunternehmen
/ lokaler Verkehrsbund

THG-Bilanz

Stadtwerke
Heiligenhaus GmbH

Stadtwerke
Heiligenhaus GmbH

Schornsteinfegerinnung
Dusseldorf

Stadtwerke
Heiligenhaus GmbH

BAFA, progres.nrw,
Schornsteinfegerinnung
Dusseldorf, Stadtwerke
Heiligenhaus GmbH

Stadt Heiligenhaus, FB
1.4 Immobilienservice,
Stadtwerke
Heiligenhaus GmbH

Stadtwerke
Heiligenhaus GmbH

ifeu gGmbH

Kreis Mettmann

In der Bilanz der Stadt Heiligenhaus werden keine Emissionen aus dem Flug- und
Schiffsverkehr berlicksichtigt, da es vor Ort weder einen Flughafen noch
Schiffsverkehr gibt. Der Flugverkehr wird nur fir die Start- und Landephase
(Landing and Take-off Cycle), d.h. maximal bis 3000 ft. (900 m) in Kommunen
bilanziert, auf deren Territorium (zumindest anteilig) ein Flughafengelénde liegt.
Da nach dem BISKO-Standard nur die 27 gréBten Flughdfen in die Bilanzen der
umliegenden Kommunen automatisch mit einflieBen, hat der Flugplatz Meiersberg
auf Heiligenhauser Stadtgebiet keine Relevanz fiir die Bilanzierung. Die Emissionen
aus dem Transit-, Ziel- und Quellverkehr werden hingegen anteilig anhand der
Wegstrecken innerhalb der Kommunengrenze berticksichtigt.

Anhand des ermittelten Energiebedarfs in den verschiedenen Anwendungsbereichen
und Verwendung von Kennwerten zur Hochrechnung von emissionsrelevanten
Anwendungen wurde eine Endenergiebilanz ermittelt, welche ohne
Witterungsbereinigung die Grundlage der Treibhausgasbilanzierung darstellt. Uber
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die spezifischen Emissionsfaktoren (siehe Tabelle 4) wurden die
Treibhausgasemissionen berechnet. Neben den reinen CO,-Emissionen werden
weitere Treibhausgase (N.O und CHa) in die Betrachtung einbezogen und in Summe
als CO-Aquivalente (CO2) ausgewiesen.

Strom 0,544 Ifeu

Erdgas 0,247 Gemis 4.94
Heizol EL 0,318 Gemis 4.94
Nahwarme 0,262 Ifeu
Heizstrom 0,544 Ifeu
Biomasse 0,022 Gemis 4.94
Umweltwarme 0,17 Ifeu
Solarthermie 0,025 Gemis 4.94
Biogas 0,121 Umweltbundesamt
FlUssiggas 0,276 Gemis 4.94
Steinkohle 0,438 Gemis 4.94

Tabelle 4: Emissionsfaktoren Endenergie (t/MWHh) in CO2-Aquivalenten fiir das Jahr 2018

Die Energiebezogenen Vorketten (u. a. Infrastruktur, Abbau und Transport von
Energietréagern) sind bei den Emissionsfaktoren mitberticksichtigt. Beim Strom wird
mittels eines bundesweit gtiltigen Emissionsfaktors bilanziert (Bundesstrommix
Deutschland). Dies soll eine bessere Vergleichbarkeit erméglichen. Der
Bundesstrommix Deutschland wird zunehmend durch den steigenden Anteil
erneuerbarer Energien beeinflusst.

Nicht-energetische Emissionen

In der vorliegenden Bilanz werden nichtenergetische Emissionen, wie z. B. aus
Landwirtschaft oder Industrieprozessen sowie graue Energie, die beispielsweise in
Konsumprodukten steckt, nicht berlicksichtigt.

Die Datengtite

Die vorliegende Bilanz basiert auf Primardaten (gezahlt, gemessen), berechneten
Daten als auch Daten aus der Bundes- bzw. Landesstatistik. Grund hierfir ist, dass
nicht fiir alle Bereiche ausreichend Primdrdaten zur Verfiigung stehen, oder aber
diese nur mit erheblichem Aufwand zu beschaffen sind. Dies betrifft beispielsweise
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den Bereich Verkehr, indem lediglich die primaren Verbrauchsdaten der
kommunalen Flotten direkt mit angegeben werden kénnen.

Zur besseren Unterscheidung der Datenqualitat bzw. Datengite wurde eine
Skalierung von null bis eins eingefiihrt (Tabelle 6), wobei eins fiir die bestmdgliche
Qualitat der Daten steht. Generell gilt: je hoher die Datenqualitat in allen Bereichen,
desto qualitativer und aussagefahiger ist die Bilanzierung in Bezug auf die lokalen
Gegebenheiten.

Datengiite Beschreibung Skalierung
A Regionale Primardaten 1

B Hochrechnung regionaler Primardaten 0,5

C Regionale Kennwerte und Statistiken 0,25

D Bundesweite Kennzahlen 0

Tabelle 5: Einteilung der Datengiite

In der Tabelle 6 werden die einzelnen Datenquellen entsprechend der Tabelle 5
bestimmten Datenglite ausgewiesen.

Datenquelle Inhalte Datengiite
Stadtwerke Heiligenhaus Erdgasverbrauch gesamt 1
GmbH Stromverbrauch gesamt
Heizstrom
Stadtwerke Heiligenhaus Umweltwarme 0,5
GmbH
Kommune Verbrauch Strom und Warme der 1
Gebaude / kommunalen Geb&dude
Energiemanagement StraBenbeleuchtung

Treibstoffverbrauch Kommunale Flotte

Schornsteinfeger Anzahl der Feuerstatten nach Energietrager 0,5
und Leistungsklassen

BAFA Forderdaten Solarthermie 0,5
Verkehrsunternehmen Fahrleistungen Linienbusse 1
Ifeu Fahrleistungen Strallenverkehr, Reisebusse 0,5
Ifeu Fahrleistungen sonstiger OPNV 1

Tabelle 6: Ubersicht iiber Daten, deren Quelle und Datengiite
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Verkehr

Im Verkehrsbereich werden alle Fahrten innerhalb des Territoriums der Kommune
betrachtet. Dazu gehdren sowohl der Binnenverkehr, der Quell-/Zielverkehr als auch
der Transitverkehr (Abbildung 15). In Deutschland werden mit dem Model TREMOD
harmonisierte und regelmaBig aktualisierte Emissionsfaktoren fur alle Verkehrsmittel
bereitgestellt. Die Werte sind analog zu den stationdren Sektoren in CO,-
Aquivalenten (CO,, CHa, N,0) inkl. der Vorketten der Energietragerbereitstellung
angegeben.

Das sich Treibhausgase in ihrer Wirkung unterscheiden, wird als Vergleichswert
immer eine Umrechnung in CO, vorgenommen (vgl. Tabelle 7).

CO, CHa N0

1 25 298
Tabelle 7: Treibhausgaspotenziale von CO, Methan (CH4) und Lachgas (N0) (Quelle: IPCC 2007)

Die Bilanzierung im Verkehr basiert zu groBen Teilen auf bundesweiten und
regionalen Kennwerten. Fiir den Bereich des regionalen OPNV sowie der
kommunalen Flotte wurden zusatzliche Daten erhoben.

CO,, CH,, N,0

A

4 A

Verkehr im Territorium:
Direkte Emissionen

Norkette derEndenergie-
bereitstellung

EENFYCY

Binnenverkehr
r g

Quellverkehr

\ Zielverkehr

Transitverkehr

\/ ......... )
IFEU 2013

Abbildung 15: Bilanzierungssystematik im Verkehr
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Die nachfolgende Tabelle 8 gibt einen Uberblick tiber die — bei der Bilanzierung
beriicksichtigten — Verkehrsmittel und deren Datenherkunft.

Straflenverkehr

Schienenverkehr

Linienbus

Kommunale Flotte

Tabelle 8: Verkehrsmittel und Datenherkunft

Ifeu
Ifeu
Uber OPNV Anbieter

Uber kommunale Verwaltung

3.3 Endenergieverbrauch und CO2-Emissionen

3.3.1 Energiebilanz

Stationdre Bilanz

Die Energiebilanzen werden im Folgenden entsprechend der emissionsrelevanten
Energietrager auf die Sektoren Haushalte, Industrie,
Gewerbe/Handel/Dienstleistungen (GHD) und kommunale Verwaltung unterteilt. Der
Verkehr wird unter Punkt B. Verkehrsbilanz betrachtet. Fir die Bilanzierung lagen
Primardaten fir das Jahr 2018 vor.

MWh
400000

350000
300000
250000
200000
150000
100000

50000

0

201.775,20

18510

102944

36.497,15
2018

Private Haushalte
Kommunale Einrichtungen
Industrie

Gewerbe, Handel,
Dienstleistungen

Abbildung 16: Energieverbrauch unterteilt nach Sektoren in MWh/a im Jahr 2018
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Anhand der Abbildung 16 lasst sich klar erkennen, dass in der Stadt Heiligenhaus

die privaten Haushalte den groBten Energieverbrauch haben. Den zweitgréBten

Energieverbrauch weist die Industrie auf. Um den Energieverbrauch pro Kopf (also
pro Einwohner:in) zu ermitteln, wird der Gesamtenergieverbrauch des Jahres 2018
(488.244 MWh), durch die Einwohner:innenzahl (26.335) geteilt. Somit ergibt sich
ein pro Kopf Verbrauch von 18,54 MWh.

Im Zusammenhang mit Abbildung 17 lasst sich feststellen, dass es zweit

Hauptenergietrager in Heiligenhaus gibt, die bezogen werden. Hierbei handelt es

sich zum einen um Strom und zum anderen um Erdgas.

MWh
400000

350000

300000

250000

200000

150000

100000

50000

Abbildung 17: Energieverbrauch unterteilt nach Energietrédgern in MWh im Jahr 2018

6812,5

183.223,00

4476,6
8346

34296,04
284.5

820,7

116923

4544
2018

Biomasse
Erdgas
Flussiggas
Heizstrom
Heizol

B Solarthermie
Steinkohle
Strom

Umweltwarme
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Die Abbildung 17 wird im Folgenden ebenfalls noch einmal als tabellarische
Ubersicht dargestellt.

Energietrdger 2018 GHD Gesamt
Biomasse 400 0 0 6412,50 6812,50
Erdgas 16.108 33.483 13.840 119.792 183.223
Flissiggas 0 0 0 4476,60 4476,60
Heizstrom 4173 0 0 4173 8346
Heizol 9839,21 0 82 24.374,84 34.296,05
Solarthermie 164,14 0 0 656,56 820,70
Steinkohle 0 0 0 284,50 284,50
Strom 4904 69.461 4588 37.970 116.923
Umweltwarme 908,80 0 0 3635,20 4544
Gesamt 36.497 102.944 18.510 201.775 359.726

Tabelle 9: Energieverbrauch unterteilt nach Energietrdgern in MWh im Jahr 2018

Energiebilanz des Verkehrs

Im Folgenden wird die Bilanz des Verkehrs betrachtet und nach Verkehrsmittel und
Energietréger dargestellt. Die Bilanzierung erfolgte dabei auf Basis des
Territorialprinzips (siehe unter Methoden).
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Abbildung 18: Bilanzen des Verkehrs nach Verkehrsmitteln in MWh fiir das Jahr 2018
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Abbildung 19: Bilanzen des Verkehrs nach Energietrégern in MWh fiir das Jahr 2018
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W Leichte Nutzfahrzeuge
H Linienbus
m Lkw

Motorisierte Zweirader
u Pkw

Schienengiterverkehr

H Benzin
Biobenzin

B CNG bio

B CNG fossil

m Diesel
Diesel biogen
LPG

Strom

Die beiden Diagramme zeigen, dass der mit Abstand groBte Anteil der Energiebilanz
im Verkehr mit rund 76% von den PKW ausgeht. Das zweite Diagramm zeigt
deutlich die beiden meist genutzten Energietrager: Diesel und Benzin.
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Die Abbildung 18 wird ebenfalls erneut in tabellarischer Form (Tabelle 10)
wiedergegeben.

leichte Nutzfahrzeuge 9774,05
Linienbus 3214
LKW 18094,65

Motorisierte Zweirader 1890,81

PKW 94.529,69
Schienenglterverkehr 1014,75
Gesamt 128.517,96

Tabelle 10: Bilanzen des Verkehrs nach Energietrégern in MWh fiir das Jahr 2018

3.3.2 Treibhausgasbilanz

Die Treibhausgasbilanz wird im Folgenden entsprechend der emissionsrelevanten
Energietrager und Sektoren: Private Haushalte (HH), Industrie (IND),
Gewerbe/Handel/Dienstleistung (GHD), kommunalen Einrichtungen und Verkehr
dargestellt. Die Ergebnisse berticksichtigen die THG-Emissionen verschiedener
klimaaktiver Gase und werden daher als CO>-Aquivalente Gase ausgewiesen. Fiir
den Energietrager Strom wurden die Emissionen auf Basis des Strom-Mix
Deutschland berechnet.
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Abbildung 20: Treibhausgasbilanz unterteilt nach Sektoren in t CO2eq im Jahr 2018

Das Diagramm zeigt, dass die privaten Haushalte den héchsten CO,-Aussto
verursachen. Die Industrie und der Verkehr stehen an zweiter und dritter Stelle.
Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und die kommunalen Einrichtungen sind in
Heiligenhaus eher geringere CO-Verursacher. Schaut man auf die Energietrager
sieht man, dass Strom den gréBten Anteil ausmacht. Danach folgen Erdgas, Diesel

und Benzin.
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Abbildung 21: Treibhausgasbilanz unterteilt nach Energietrégern in t CO2eq im Jahr 2018
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180000
160000 ® Benzin
Biobenzin
140000 = Biomasse
®m CNG bio
120000 ® CNG fossil
H Diesel
o 100000 45.256 = Diesel biogen
o}
o\
EB Erdgas
+ 80000 236  Fliissiggas
Heizstrom
60000 e = Heizol
LPG
40000 Solarthermie
63.637 m Steinkohle
20000 Strom
Umweltwdrme
0 772

2018

Abbildung 22: Treibhausgasbilanz unterteilt nach Energietrédgern in t COz. im Jahr 2018 (akkumuliert)
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Abbildung 23: Treibhausgasemissionen pro Einwohner unterteilt nach Sektoren in t CO,. im Jahr 2018

In Abbildung 23 betragt der Bevolkerungsstand 26.335 Einwohner.

3.4 Regenerative Energien
Die lokale Stromproduktion in der Stadt Heiligenhaus erfolgt bereits schon teilweise
durch erneuerbare Energien im Bereich der Photovoltaik. Im Jahr 2018 konnte so
schon 2.144 MWh Strom erzeugt werden.

Zu bericksichtigen ist hierbei jedoch, dass bei dieser Betrachtung der lokalen
Stromproduktion lediglich die erzeugten Strommengen erfasst werden konnten, die
ins gemeindeweite Stromnetz eingespeist wurden. Informationen zu Strom-
Eigennutzungen (im Bereich der privaten Haushalte ist dies z.B. bei PV-Anlagen
maoglich) liegen an dieser Stelle nicht vor.
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3.5 Indikatorenvergleich

Endenergiebezogene
Gesamtemissionen je
Einwohner (t CO2eq/a)
Endenergiebezogene THG-
Emissionen je Einwohner im
Sektor Private Haushalte
Prozentualer Anteil
erneuerbarer Energien am
gesamten Stromverbrauch
Prozentualer Anteil
erneuerbarer Energien am
gesamten Warmeverbrauch
Prozentualer Anteil Kraft-
Warme-Kopplung am gesamten
Warmeverbrauch
Energieverbrauch je Einwohner
im Sektor Private Haushalte
(kWh/a)

Energieverbrauch des
Wirtschaftssektors je
sozialversicherungspflichtigen
Beschéftigten (kWh/a)
Prozentualer Anteil des
Umweltverbundes am Modal
Split

Energiebedarf des MIV je
Einwohner (kWh/a)

6,34

2,0

1,71%

5,19%

0%

7661,86

10197,58

17,52%

3661,31

8,7

2,4

37,8%

15%

9,5%

7763

13913

12,6%

4944

Tabelle 11: Vergleich von lokalen und bundesweiten Indikatoren (Quelle: Klimaschutzplaner)

THG-Bilanz

Fir eine bessere Einordnung der Bilanz der Stadt Heiligenhaus wurden zu neun
Punkten ein Indikatorenvergleich mit dem Bundesdurchschnitt vorgenommen.

In der Betrachtung der gesamten Treibhausgasemissionen in Heiligenhaus im Jahr
2018 liegt der Wert der Kommune bei 6,34 t COz pro Einwohner. Dieser Wert liegt
unterhalb des Bundesdurchschnittes in diesem Jahr, welcher bei 8,7 t CO2e pro

Einwohner liegt.

Schaut man sich nun den gréBten Verursacher an CO». in Heiligenhaus an gelangt
man zu den Treibhausgasemissionen der Privaten Haushalte. Diese lagen im Jahr
2018 bei 2,37 t COz pro Einwohner. Damit liegt die Stadt mit 70kg pro Einwohner
Uber dem Bundesdurchschnitt von 2,3 t CO,e pro Einwohner.

Das bedeutet in der Betrachtung der gesamten Treibhausgasemissionen steht die
Stadt Heiligenhaus bereits gut da, mit deutlich weniger als 2 t CO, pro Einwohner
im Vergleich zum Bundesdurchschnitt. Auch im Vergleich mit den Emissionen der
privaten Haushalte steht die Stadt nur knapp tber dem Durchschnitt, mit 70kg pro

Einwohner mehr.
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Im Bereich der Anteile der Erneuerbaren Energien besteht noch groBes
Verbesserungspotenzial. Im Jahre 2018 lag der Anteil der Erneuerbaren Energien an
der Stromerzeugung lediglich bei 1,71%. Der Anteil des Bundesdurchschnitts lag im
selben Jahr bei 37,8%. Der Anteil im Bereich Warme betrug 5,19%, was gut ein
Drittel des Bundesdurchschnitts ausmachte. Am geringsten fallt der Anteil der Kraft-
Warme-Kopplung mit 0% in Heiligenhaus aus, wobei auch hier der Durchschnitt der
Bundesrepublik grade mal bei 9,5% liegt.

Der Energieverbrauch der privaten Haushalte in Heiligenhaus im Jahr 2018 liegt mit
7661,86 kWh pro Einwohner knapp unter dem Bundesdurchschnitt von 7763 kWh
pro Einwohner im selben Jahr. Ebenfalls liegt der Energieverbrauch im GHD-Sektor
mit 10197,58 kWh pro sozialversicherungspflichtigen Beschaftigten deutlich unter
dem Bundesdurchschnitt von 13913 kWh/Beschéaftigten.

Der Modal Split zeigt den Anteil des Umweltverbundes. Mit 17,52% liegt die Stadt
Heiligenhaus mit FuB-, Rad- und OPNV {iber dem Bundesdurchschnitt von 12,6%.

Zuletzt 1asst sich auch im Energiebedarf des motorisierten Individualverkehrs (MIV)
(3661,31 kWh/EW) eine deutliche Unterschreitung des Bundesdurchschnitts (4944
kWh/EW) feststellen.

3.6 Fazit
Die Ergebnisse der Treibhausgasbilanz bilden die Grundlage, um perspektivisch
mogliche Handlungsoptionen fiir den regionalen sowie kommunalen Klimaschutz
ableiten zu kénnen. Als wichtiges Controlling-Instrument dient die
Treibhausgasbilanz zur Uberwachung der gesetzten Einsparziele und Bewertung der
Entwicklung der Treibhausgasemissionen.

Der Gesamtenergieverbrauch der Stadt Heiligenhaus liegt bei 488.244 MWh im Jahr
2018. Bei einer Einwohnerzahl 2018 von 26.335 liegt der pro Kopf-Verbrauch fiir
Energie demnach bei 18,54 MWh (18.543 kWh). Im Jahr 2018 fielen umgerechnet
167.067 t CO/a -Emissionen innerhalb des Stadtgebietes an. Im Schnitt liegt der
pro Kopf-AusstoB an Treibhausgasen bei 6,34 t COy¢/a.

Nimmt man die Ergebnisse zusammen, lasst sich daraus schlieBen, dass die privaten
Haushalte mit Strom- und Warmeverbrauch die groBten CO,-AusstéBe haben.
Demnach liegen hier auch die gréBten Einsparpotenziale.

Die Stadt Heiligenhaus ist sich der Verantwortung bewusst und wird nun als
Kommune die in der Fokusberatung Klimaschutz festgelegten Ziele und MaBnahmen
umsetzen, um damit dem Ziel, den AusstoB an Treibhausgasen bis 2030 in allen
beeinflussbaren Bereichen auf moglichst nahe null Tonnen pro Einwohner und Jahr
zu reduzieren, einen wichtigen Schritt naher zu kommen.
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4. Potenzialanalysen, Szenarien und
Treibhausgasneutralitat

4.1 Potenzialanalysen
Aufbauend auf den Ergebnissen der Energie- und THG-Bilanz wird nachfolgend eine
Potenzialanalyse durchgefiihrt. Dabei werden die Potenziale fir Energieeinsparung
sowie -effizienz in den Sektoren private Haushalte, Wirtschaft (Zusammenfassung
aus GHD und Industrie) und Verkehr dargestellt und zum Teil bereits Szenarien
herangezogen?:

= Das ,Trend"-Szenario, welches keine bis lediglich geringfligige Veranderungen
in der Klimaschutzarbeit vorsieht

= und das ,Klimaschutz"-Szenario, welches mittlere bis starke Veranderungen in
Richtung Klimaschutz prognostiziert.

Des Weiteren werden innerhalb der Potenzialanalyse die Potenziale im Ausbau der
erneuerbaren Energien dargestellt.

Grundlage dieser Annahmen sind bundesweite Studien, die Prognosen fiir die
Sektoren private Haushalte, Wirtschaft und Verkehr treffen. Die entsprechenden
Studien der Potenzialanalyse werden nachfolgend in einer Ubersicht dargestellt:

2 Bei den verwendeten Zahlen fiir das Ausgangsjahr handelt es sich um witterungskorrigierte Werte.
Diese kdnnen nicht eins zu eins mit den Werten aus der Energie- und THG-Bilanz verglichen werden,
da dort, konform zur BISKO-Systematik, alle Werte ohne Witterungskorrektur angegeben sind. Fir
die Betrachtung der Potenziale und Szenarien wird dagegen eine Witterungskorrektur beriicksichtigt,
um etwa den Einfluss besonders milder sowie besonders kalter Temperaturen, die ggf. im Bilanzjahr
vorgelegen haben, auszuschlieRen.
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In der Potenzialanalyse verwendete Studien:

Sektor Private Haushalte

Mehr Demokratie e.V., BirgerBegehren Klimaschutz (2020): Handbuch
Klimaschutz, Wie Deutschland das 1,5-Grad-Ziel einhalten kann.

Prognos, Oko-Institut, Wuppertal-Institut  (2021):  Klimaneutrales
Deutschland 2045, Wie Deutschland seine Klimaziele schon vor 2050
erreichen kann, Langfassung im Auftrag von Stiftung Klimaneutralitat,
Agora Energiewende und Agora Verkehrswende.

Sektor Wirtschaft (Zusammenfassung von Industrie und GHD)

Fraunhofer-Institut fir System- und Innovationsforschung (2021):
Erstellung von Anwendungsbilanzen fir die Jahre 2018 bis 2020 fir die
Sektoren Industrie und GHD, Studie fir die Arbeitsgemeinschaft
Energiebilanzen e.V. (AGEB).

Fraunhofer-Institut fir System- und Innovationsforschung, Lehrstuhl fir
Energiewirtschaft und Anwendungstechnik, Technische Universitat
Minchen, IREES GmbH Institut fir Ressourceneffizienz und
Energiestrategien (2015): Energieverbrauch des Sektors Gewerbe, Handel,
Dienstleistungen (GHD) in Deutschland fir die Jahre 2011 bis 2013,
Schlussbericht an das Bundesministerium fir Wirtschaft und Energie
(BMWi).

Solar-Institut Jilich der FH Aachen in Koop. mit Wuppertal Institut und DLR
(2016): Handbuch methodischer Grundfragen zur Masterplan-Erstellung,
Kommunale Masterplane fir 100 % Klimaschutz, Aachen 2016.

Sektor Verkehr

Oko-Institut e.V., Fraunhofer ISI (2015): Klimaschutzszenario 2050, 2.
Endbericht, Studie im Auftrag des Bundesministeriums fir Umwelt,
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit.

Prognos, Oko-Institut, Wuppertal-Institut  (2021):  Klimaneutrales
Deutschland 2045, Wie Deutschland seine Klimaziele schon vor 2050
erreichen kann, Langfassung im Auftrag von Stiftung Klimaneutralitat,
Agora Energiewende und Agora Verkehrswende.

Die Potenzialanalyse wird nach dem folgenden Schema durchgefiihrt:

Abschatzung der Einsparpotenziale fir die jeweiligen Sektoren nach Trend-
und Klimaschutzszenario bis zum Zieljahr

Ermittlung der Potenziale erneuerbarer Energien zur Substitution von
Energieverbrauchen

In den 4.2 Szenarien zur Energieeinsparung und THG-Minderung werden die
ermittelten Einsparpotenziale sowie die Potenziale zum Ausbau der
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Erneuerbaren Energien zusammengebracht und dienen als Basis fir die
Erreichung der THG-Minderungspfade

Damit bietet die Potenzialanalyse wichtige Ansatzpunkte zur Entwicklung von
MaBnahmen.

Folgend werden die Einsparpotenziale der Stadt Heiligenhaus in den Bereichen
private Haushalte, Wirtschaft und Verkehr sowie Erneuerbare Energien betrachtet
und analysiert.

4.1.1 Private Haushalte

GemaB der Energiebilanz der Stadt Heiligenhaus entfallen im Jahr 2018 rund 43 %
der Endenergie auf den Sektor der privaten Haushalte. Wahrend rund 17 % der
Endenergie auf den Strombedarf der privaten Haushalte zuriickzufiihren sind, nimmt
der Warmebedarf mit rund 83 % einen wesentlichen Anteil am Endenergiebedarf
ein und weist somit ein erhebliches THG-Einsparpotenzial auf.

Warmebedarf

Durch die energetische Sanierung des Gebaudebestands kénnen der
Endenergiebedarf und damit die THG-Emissionen im Bereich der privaten Haushalte
erheblich reduziert werden. Von zentraler Bedeutung sind dabei zum einen die
Verbesserung der Effizienz der Gebaudehillen sowie die Umstellung der
Warmeversorgung hin zu erneuerbaren Energietragern, wie etwa Warmepumpen
und Solarthermie (Prognos; Oko-Institut; Wuppertal Institut, 2021).

In der nachfolgenden Abbildung sind flinf unterschiedliche Sanierungsszenarien und
der jeweilige Anteil sanierter Gebdude im Zieljahr abgebildet:

= Trendszenario: Hier wird eine lineare Sanierungsrate von 0,8 % p. a.
angenommen.

= Klimaschutzszenario Handbuch Klimaschutz: Hier steigt die
Sanierungsrate von 0,8 % p. a. jahrlich um 0,1 % auf maximal 2,8 % p. a.
und ist danach gleichbleibend.

= Klimaschutzszenario Klimaneutrales Deutschland 2045: Hier steigt die
Sanierungsrate ausgehend von 0,8 % p. a. auf 1,8 % p. a. und ist danach
gleichbleibend.

= Klimaschutzszenario Ariadne-Report: Hier wird eine variable, stark
schwankende Sanierungsrate angenommen, die im Maximum 2,3 % p. a.
erreicht.

= Klimaschutzszenario dena-Leitstudie: Hier steigt die Sanierungsrate
ausgehend von 0,8 % p. a. zu Beginn stark an auf 2,4 % p. a. und ist danach
gleichbleibend.
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Entwicklung des Anteils sanierter Gebdude in den
unterschiedlichen Sanierungsszenarien

Trendszenario Handbuch Klimaschutz
Klimaneutrales Deutschland Ariadne Szenarienreport
==@=Dena Leitstudie
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Abbildung 24: Entwicklung des Anteils sanierter Gebdude in den unterschiedlichen Sanierungsszenarien (eigene
Darstellung)

Wie der vorangestellten Abbildung zu entnehmen, kénnen auf Grundlage dieser
Annahmen und Studien im Trendszenario bis zum Zieljahr 2045 lediglich 21,6 % der
Gebaude saniert werden, wahrend nach dem Sanierungspfad des Handbuchs
Klimaschutz 62,0 % (bis 2030 21,0 %) der Gebdude saniert waren. Die anderen
Studien prognostizieren dagegen Werte innerhalb dieses Korridors.

Neben der Sanierungsrate spielt zudem die Sanierungstiefe eine entscheidende
Rolle. Fir die Szenarien wurden dabei folgende Annahmen aus dem Handbuch
Klimaschutz ibernommen:

= Trendszenario: Sanierungstiefe nach GEG-Standard (50 kWh/m?2)
= Klimaschutzszenario: Sanierungstiefe nach EH-55 Standard (21 kWh/m2)
zwischen 2020 und 2030 sowie EH-40 Standard (16 kWh/m2) nach 2030

Die nachfolgende Abbildung zeigt die mdglichen Einsparpotenziale der
unterschiedlichen Sanierungsszenarien. Als ReferenzgréBe werden hier zudem die
maximalen Einsparmdglichkeiten bei Vollsanierung (Sanierung aller Gebaude) des
Gebdudebestands im Trend- sowie im Klimaschutzszenario aufgezeigt. Bei einer
Vollsanierung im Klimaschutzszenario kdnnen bestenfalls 82 % des Warmebedarfs
im Bereich der privaten Haushalte eingespart werden (100 % saniert bis 2045). Im
Trendszenario wirde eine Sanierungsrate von 100% dagegen lediglich zu
Einsparung in Hohe von 66 % fiihren. Grund hierfir sind die unterschiedlichen
Annahmen bzgl. der Sanierungstiefe.
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Erfolgt die Sanierung nach dem Sanierungspfad Handbuch Klimaschutz kénnen rund
51 % des Warmebedarfs eingespart werden (siehe oben: 62% der Gebdude sind bis
zum Jahr 2045 saniert).

Einsparpotenziale bis zum Zieljahr in unterschiedlichen
Sanierungsszenarien inkl. Gegenliberstellung der maximalen
Einsparpotenziale bei Vollsanierung

g o 100 % saniert bis 2045 66%
=2 Q Trendszenario I 14%
@ 100 % saniert bis 2045 82%

= ﬁ Handbuch Klimaschutz 51%
§ -E; g dena-Leitstudie NEEEEEEEEEEEE——— 44%
i g Ariadne-Report 38%
; ~ Klimaneutrales Deutschland 2045 34%
g 100 % saniert bis 2030 80%
ﬁ Handbuch Klimaschutz 17%

dena-Leitstudie I 14%
Ariadne-Report 15%
Klimaneutrales Deutschland 2045 12%

Klimaschutz bis
2030

Endenergieeinsparung in [%]

Abbildung 25: Einsparpotenziale bis zum Zieljahr in den unterschiedlichen Sanierungsszenarien inkl.
Gegenliberstellung der maximalen Einsparpotenziale bei Vollsanierung (eigene Darstellung)

Strombedarf

Grundlage fir die Berechnung des Strombedarfes sind die Berechnungen der Studie
»Klimaneutrales Deutschland 2045". Hier wird von einem Strombedarf von 127 TWh
deutschlandweit im Jahr 2018 und 114 TWh im Jahr 2045 ausgegangen (Prognos;
Oko-Institut; Wuppertal Institut, 2021). Mithilfe dieser Basiswerte wurde ein
prozentualer Absenkpfad in 5-Jahres-Schritten berechnet. Damit nimmt der
Strombedarf nach eigenen Berechnungen von 2.912 kWh pro Haushalt im Jahr 2020
um 14,6 % bis 2045 ab, sodass dieser einen Wert von 2.487 kWh erreicht

(2.897 kWh im Jahr 2030). Berlicksichtigt sind hierbei etwa eine Effizienzsteigerung
von Elektrogerdten und der Beleuchtung (Prognos; Oko-Institut; Wuppertal Institut,
2021).

Einfluss des Nutzerverhaltens (Suffizienz)3?

Im Besonderen das Nutzerverhalten (Suffizienz) nimmt einen wesentlichen Einfluss
auf das Endenergieeinsparpotenzial im Bereich der privaten Haushalte. Die
Effizienzsteigerung der Gerate kann durch die Ausstattungsraten und das
Nutzerverhalten begrenzt werden. Eine rein technische Betrachtung fuhrt stets zu
einer starken Verminderung des Haushaltsstrombedarfs.

3 Suffizienz steht fiir das , richtige MaR“ im Verbrauchsverhalten der Nutzenden und kann auf alle
Lebensbereiche lbertragen werden.
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In der Realitdt zeigt sich, dass besonders effiziente Gerate zu sogenannten
Rebound-Effekten fiihren. Das bedeutet, dass mdgliche Stromeinsparungen durch
neue Gerate, beispielsweise durch die starkere Nutzung dieser oder durch die
Anschaffung von Zweitgeraten (Beispiel: der alte Kiihlschrank wandert in den Keller
und wird dort weiterhin genutzt), begrenzt oder sogar vermindert werden
(Sonnberger, 2014). Andererseits kann auch das Gegenteil eintreten, wobei
energieintensive Gerate weniger genutzt werden. Des Weiteren ist es bei einigen
Geraten auch schlichtweg nicht mdglich, groBe Effizienzsteigerungen zu erzielen.
Deshalb ist der Strombedarf in der Zielvision fiir 2045 nicht um ein Vielfaches
geringer als in der Ausgangslage.

Um Einfluss auf das Nutzerverhalten zu nehmen, kann die Kommune etwa
Aufklarungsarbeit leisten und die Einwohner:innen flir Reboundeffekte
sensibilisieren.

Endenergiebedarf

Fir die Stadt Heiligenhaus wird nach Abstimmung fir die weitere Berechnung des
Klimaschutzszenarios die Sanierungsrate nach dem Handbuch Klimaschutz gewahlt,
sodass sich der urspriingliche Warmebedarf in Héhe von 221.207 MWh auf
190.321 MWh im Jahr 2030 bzw. auf 122.377 MWh im Jahr 2045 reduziert. Einen
vollsténdigen Uberblick {iber die méglichen Entwicklungen des Endenergiebedarfs
gibt die nachfolgende Abbildung:

Entwicklung des Endenergiebedarfs fiir die Gebaude im Sektor
private Haushalte im Trend- und Klimaschutzszenario

Trendszenario Klimaschutzszenario: Handbuch Klimaschutz
250.000
221.207
219.270 | 513 015 70,392
: 203.139
196.030 o0 o5
— 200.000 221.207 317553 g 184.684
'§ 204.448
s 190.321
£ 150.000 168.440
=
3 145.106
Q
0
2 100,000 122.377
e 101.311
Q
©
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Abbildung 26: Entwicklung des Endenergiebedarfs im Sektor private Haushalte in den verschiedenen Szenarien
(eigene Darstellung)
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Einflussbereich der Kommune

Um die Potenziale zu heben, muss die Sanierungsquote stark gesteigert werden. Da
hier kein direkter Zugriff durch die Stadt Heiligenhaus mdglich ist, missen die
Eigentimer:innen zur Sanierung motiviert werden. Dies geht vor allem Gber
Offentlichkeits- und Netzwerkarbeit sowie (iber die Ansprache von Akteur:innen
(Handwerker:innen, Berater:innen, Wohnungsgesellschaften). Einen weiteren
Ansatzpunkt stellt die finanzielle Férderung von privaten Sanierungsvorhaben dar. In
diesem Bereich sind jedoch eher Land oder Bund (lber die Bafa) tatig und zur
Absenkung birokratischer Hirden bei Antragstellung und Férderung gefordert.

4.1.2 Wirtschaft

Die Energie- und THG-Bilanz der Stadt Heiligenhaus hat ergeben, dass ca. 28 %
(143.783 MWh) des gesamten Endenergiebedarfs auf den Sektor Wirtschaft
(Zusammenfassung aus GHD und Industrie) entfallen.

Im industriellen Bereich liegen die Einsparpotenziale vor allem im effizienteren
Umgang mit Prozesswarme (Brennstoffe) und mechanischer Energie (Strom). Im
Bereich Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (GHD) wird dagegen ein groBer Teil der
Energie zur Bereitstellung von Raumwarme sowie zur Beleuchtung und
Kommunikation eingesetzt. Abbildung 27: Energieeinsparpotenziale in der Wirtschaft
nach Querschnittstechnologien Abbildung 27 zeigt die unterschiedlichen
Einsparpotenziale nach Querschnittstechnologien.

Beleuchtung Druckluft Pumpen- Kdlte- und Waérme- Laftungs-
systeme Kldhlwasser-  versorgung anlagen
anlagen

Abbildung 27: Energieeinsparpotenziale in der Wirtschaft nach Querschnittstechnologien (dena, 2014)

Fir die Ermittlung der Einsparpotenziale von Industrie und GHD wird auf das
Handbuch methodischer Grundfragen zur Masterplan-Erstellung (Solar Institut Jilich
der FH Aachen in Kooperation mit Wuppertal Institut und DLR, 2016), die Studie fir
die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V. (AGEB) (Fraunhofer-Institut flr
System- und Innovationsforschung, 2021) sowie auf den Schlussbericht an das
Bundesministerium flir Wirtschaft und Energie (BMWi) (IREES, 2015)
zurtickgegriffen.

Diese weist in den zwei verschiedenen Szenarien Potenziale flir die Entwicklung des
Energiebedarfs in Industrie sowie GHD aus. Fir die Berechnung werden folgende
GroBen verwendet:

= Spezifischer Effizienzindex: Entwicklung der Energieeffizienz  der
entsprechenden Technologie bzw. der Effizienzpotenziale im spezifischen
Einsatzbereich.
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Nutzungsintensitatsindex: Intensitdt des Einsatzes einer bestimmten
Technologie, bzw. eines bestimmten Einsatzbereiches. Hier spiegelt sich in
starkem MaBe auch das Nutzerverhalten oder die technische Entwicklung hin
Zu bestimmten Anwendungen wider.

Resultierender Energiebedarfsindex: Aus der Multiplikation von spezifischem
Effizienzindex und Nutzungsintensitatsindex ergibt sich der
Energiebedarfsindex. Mit Hilfe dieses Wertes lassen sich nun Energiebedarfe
fur zukinftige Anwendungen berechnen. Dies geschieht, indem der heutige
Energiebedarf mit dem resultierenden Energiebedarfsindex flir 2045
multipliziert wird.

Nachfolgend werden die der Entwicklung der Bedarfe zugrundeliegenden Werte in
der Tabelle 12 dargestellt.

In der nachfolgenden Tabelle ist zu erkennen, dass die Studie sich auf das Basisjahr
2010 bezieht. Der Resultierende Energiebedarfsindex wurde flir das Bilanzjahr 2018
hochgerechnet und dann bis zu den Zieljahren 2030 sowie 2045 in den

unterschiedlichen Szenarien fortgefiihrt.

Es wird ersichtlich, dass bis auf den Anwendungsbereich Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT) alle Energiebedarfe abnehmen. Dies ist darauf
zurlickzufiihren, dass fir IKT eine stark steigende Nutzungsintensitat prognostiziert

wird.
Bezugsjahr:

2010 2045 2045 2030

Basisjahr Trend 2045 | Klimaschutz 2045 | Klimaschutz 2030

Prozesswarme 100% 88% 88% 93%
Mech. Energie 100% 76% 67% 82%
IKT 100% 101% 101% 101%
Kalteerzeuger 100% 79% 72% 85%
Klimakalte 100% 79% 72% 85%
Beleuchtung 100% 63% 63% 80%
Warmwasser 100% 96% 88% 93%
Raumwarme 100% 67% 56% 76%

Tabelle 12: Resultierender Energiebedarfsindex nach Szenario und Anwendungsbereich

Die Potenziale kénnen auch nach Anwendungsbereichen und Energietragern (Strom
oder Brennstoff) aufgeteilt dargestellt werden. Die nachfolgende Abbildung 28 zeigt
die Strom- und Brennstoffbedarfe nach Anwendungsbereichen flir das Jahr 2018

sowie 2030 und das Jahr 2045 in den drei Szenarien.
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Strom- und Brennstoffbedarf nach Anwendungsbereichen im
Ausgangs- und Zieljahr - Stadt Heiligenhaus
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Strom | Warm | Strom | Warm | Strom | Warm | Strom | Warm
basier | ebasie | basier | ebasie | basier | ebasie | basier | ebasie
t rt t rt t rt t rt
2018 Trend Klima- Klima-
2045 schutz 2045 schutz 2030
B Raumwarme 722 |39.230| 540 |29.309| 477 |25.888| 623 |33.855
B Warmwasser 489 1.581 | 473 1.528 | 443 1.430 | 469 1.515
M Beleuchtung 5.897 0 4.232 0 4.232 0 5.213 0
B Klimakalte 1.073 0 899 0 847 0 978 0
Kalteerzeuger 49 0 41 0 38 0 44 0
IKT 2.485 0 2.505 0 2.505 0 2.494 0
B Mech. Energie 41.848 | 1.781 |34.300 1.460 |31.339| 1.334 |37.489 | 1.595
M Prozesswarme 26.390 | 42.430 | 23.870 | 38.379 | 23.870  38.379 | 25.297 | 40.673
SUMME 78.953 | 85.023 | 66.860 | 70.676 | 63.751 | 67.031 | 72.607 | 77.639
® Entwicklung seit 2018 -15% | -17% | -19% | -21% -8% -9%

Abbildung 28: Strom- und Brennstoffbedarf nach Anwendungsbereichen im Ausgangs- und Zieljahr — Stadt
Heiligenhaus (eigene Darstellung)

Es wird ersichtlich, dass in der Stadt Heiligenhaus, auch im Wirtschaftssektor, vor
allem Einsparpotenziale im Bereich der Raumwarme liegen. So kénnen im
Klimaschutzszenario 2045 rund 13.600 MWh Raumwarmebedarf eingespart werden.
Uber alle Anwendungsbereiche hinweg kénnen insgesamt bis zu 15.200 MWh bzw.
rund 19 % Strom eingespart werden (ohne Wirtschaftswachstum). Hierbei zeigen
sich mit 10.500 MWh mdglicher Reduktion vor allem Einsparpotenziale im Bereich
der mechanischen Energie. Dies vor allem durch den Einsatz effizienterer
Technologien.

Endenergiebedarf der Wirtschaft

Die oben dargestellten Parameter werden nachfolgend auf die Jahre 2018 bis 2045
in 5-Jahres-Schritten hochgerechnet. Die nachfolgende Abbildung 29 zeigt die
addierten Ergebnisse der Berechnungen flir GHD und Industrie und damit fiir den
gesamten Wirtschaftssektor. Dabei wird erkenntlich, dass im Klimaschutzszenario

56



Potenzialanalysen, Szenarien und Treibhausgasneutralitat

bis zu 20 % Endenergie eingespart werden kénnen. Das Trendszenario fiihrt zu
einer Einsparung des Endenergiebedarfs von 16 %.

Entwicklung des Endenergiebedarfs der Wirtschaft in
Prozent - Stadt Heiligenhaus

Trendszenario Klimaschutzszenario
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Abbildung 29: Entwicklung des Endenergiebedarfs der Wirtschaft — Stadt Heiligenhaus (eigene Darstellung)

Einflussbereich der Kommune

Um insbesondere das Potenzial der Rdumwarme zu heben, sollte die
Sanierungsquote gesteigert werden. Da auch hier kein direkter Zugriff durch die
Verwaltung der Stadt Heiligenhaus mdglich ist, missen die Unternehmen zur
Sanierung motiviert werden. Dies geht vor allem iiber Offentlichkeits- und
Netzwerkarbeit sowie Ansprache von Akteuren. Ein weiterer Ansatzpunkt ware die
finanzielle Férderung von Sanierungsvorhaben. In diesem Bereich sind jedoch eher
Land oder Bund (lber die Bafa) tatig und zur Absenkung birokratischer Hiirden bei
Antragstellung und Férderung gefordert.

Uber gesetzgeberische Aktivititen lieBen sich zudem Standards fiir Energieeffizienz
anheben. Auch hier sind Land, Bund oder EU aufgefordert, aktiv zu werden.

Ein zusatzlicher Anreiz zu energieeffizienter Technologie und rationellem
Energieeinsatz konnen kiinftige Preissteigerungen im Energiesektor sein. Dies wird
jedoch entweder Uber die Erhebung zusétzlicher bzw. Anhebung von bestehenden
Energiesteuern erreicht oder iber Angebot und Nachfrage bestimmt.

4.1.3 Verkehr

Der Sektor Verkehr hat mit einem Anteil von 25 % am Endenergieverbrauch einen
erheblichen Einfluss auf die THG-Emissionen der Stadt Heiligenhaus. Da in diesem
Sektor der Anteil erneuerbarer Energien bzw. alternativer Antriebe nach wie vor
sehr gering ist, bietet dieser langfristig hohe Einsparpotenziale. Bis zum Zieljahr
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2045 ist davon auszugehen, dass ein Technologiewechsel auf alternative
Antriebskonzepte (z. B. E-Motoren und Brennstoffzellen) aber auch eine
Verkehrsverlagerung Richtung Umweltverbund stattfinden wird. In Verbindung mit
einem hohen Anteil erneuerbarer Energien im Stromsektor (entweder auf
Stadtgebiet gewonnen oder von auBerhalb zugekauft) kann dadurch langfristig von
einem hohen THG-Einsparpotenzial ausgegangen werden.

Aufbauend auf den Studien ,,Klimaschutzszenario 2050" (Oko-Institut / Fraunhofer
ISI, 2015) und ,Klimaneutrales Deutschland 2045" (Prognos; Oko-Institut;
Wuppertal Institut, 2021) wurden die Entwicklungen der Fahrleistung sowie die
Entwicklungen der Zusammensetzung der Verkehrsmittel flir zwei unterschiedliche
Szenarien hochgerechnet. Dabei wurden vorhandene Daten, wie z. B. zuriickgelegte
Fahrzeugkilometer und der Endenergieverbrauch verwendet.

Basis flir das 7rendszenario sind Werte aus dem , Aktuelle-MaBnahmen-Szenario"
der Studie ,Klimaschutzszenario 2050" (Oko-Institut / Fraunhofer ISI, 2015). Das
Klimaschutzszenario basiert auf der Studie ,Klimaneutrales Deutschland 2045"
(Prognos; Oko-Institut; Wuppertal Institut, 2021) und stellt eine maximale
Potenzialausschopfung dar.

Entwicklung der Fahrleistungen

Nachfolgend sind die Fahrleistungen flir das Trend- und das Klimaschutzszenario bis
2045 berechnet worden. Daran schlieBen sich die Ergebnisse der
Endenergiebedarfs- und Potenzialberechnungen fiir den Sektor Verkehr an.

Wie der nachfolgenden Abbildung zu entnehmen, zeigt sich fiir das Trendszenario
bis 2045 insgesamt eine leichte Zunahme der Fahrleistungen. Besonders fallen dabei
die Verkehrsmittel leichte Nutzfahrzeuge (LNF) und Lastkraftwagen (LKW) ins Auge.
Aber auch der motorisierte Individualverkehr (MIV) nimmt leicht zu. Bei den Bussen
ist mit einer leichten Abnahme der Fahrleistung zu rechnen.
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Entwicklung der Fahrleistung im Trendszenario - Heiligenhaus
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==@==MIV (Pkw, Zweirdder) 134,74 135,74 136,74 136,74 136,74 136,74
Bus 1,85 1,81 1,76 1,74 1,73 1,72
Leichte Nutzfahrzeuge 10,62 11,11 11,61 11,92 12,24 12,35
Lkw >3,5t 5,93 6,18 6,44 6,62 6,80 6,86

Abbildung 30: Entwicklung der Fahrleistungen im Trendszenario - Stadt Heiligenhaus (eigene Darstellung)

Die Entwicklungen der Fahrleistungen im Klimaschutzszenario zeigen bis 2045 eine
Abnahme der gesamten Fahrleistung um rund 22 %. Der MIV sinkt um rund 28
Prozent. Die Fahrleistung der Busse verdoppelt sich in etwa. Fir die verbleibenden
Verkehrsmittel wird eine leichte Zunahme prognostiziert (Abbildung 31).

Abbildung 31: Entwicklung der Fahrleistungen im Klimaschutzszenario - Stadt Heiligenhaus (eigene Darstellung)
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Entwicklung der Fahrleistung im Klimaschutzszenario -

Heiligenhaus
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MIV (Pkw, Zweirdder) 134,74 124,69 117,10 109,27 103,23 97,11
Bus 1,85 2,50 2,95 3,39 3,62 3,83
Leichte Nutzfahrzeuge 10,62 10,69 10,75 11,21 11,68 11,98
Lkw >3,5t 5,93 5,97 6,00 6,26 6,52 6,69

Abbildung 31: Entwicklung der Fahrleistungen im Klimaschutzszenario - Stadt Heiligenhaus (eigene Darstellung)

Um die Entwicklungen der Fahrleistungen in beiden Szenarien bis zu den Zieljahren
2030 und 2045 als Werte darzustellen, sind diese in nachfolgender Tabelle 13
aufgefiihrt.

2018 Trend 2045 | Klimaschutz 2045 | Klimaschutz 2030
MIV 134,74 +1% -28% -13%
Bus 1,85 -7% +107% +60%
LNF 10,62 +16% +13% +1%
Lkw 5,93 +16% +13% +1%
Summe 153,13 +3% -22% -11%

Tabelle 13: Prozentuale Verdnderung der Fahrleistung bis zum jeweiligen Zieljahr (Angaben in Mio. Fz-km)

Wie der nachfolgenden Abbildung 32 zu entnehmen, verschiebt sich neben der
Veranderung der Gesamtfahrleistung im Verkehrssektor auch der Anteil der
Fahrzeuge mit konventionellen Antrieben zugunsten von Fahrzeugen mit

alternativem Antrieb. Im Klimaschutzszenario ist zu erkennen, dass bereits vor 2035
die Fahrleistung der Fahrzeuge mit alternativen Antrieben die Fahrleistung der
konventionell betriebenen Fahrzeuge Ubertrifft. Flir das Trendszenario gilt dies nicht.
Hier dominieren weiterhin deutlich die konventionellen Antriebe, wobei auch hier der
Anteil der alternativen Antriebe aufgrund sich andeutender Marktdynamiken steigen
wird — allerdings nur moderat.
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Entwicklung der Fahrleistung bei konventionellen und alternativen
Antrieben - Stadt Heiligenhaus

Fahrleistungen alternative Antriebe (Klimaschutz)
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Abbildung 32: Entwicklung der Fahrleistung bei konventionellen und alternativen Antrieben - Stadt Heiligenhaus
(eigene Darstellung)

Entwicklung des Endenergiebedarfs

Auf Grundlage der dargestellten Fahrleistungen werden in der nachfolgenden
Abbildung die Endenergiebedarfe bzw. Endenergieeinsparpotenziale flir beide
Szenarien berechnet. Die Endenergiebedarfe fiir den Sektor Verkehr sind bis 2045
im Trendszenario auf 68 % und im Klimaschutzszenario auf 28 % zuriickgegangen.
Damit liegen die Einsparpotenziale bis 2045 im Trendszenario bei 32 % und im
Klimaschutzszenario bei 72 %.
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Einsparpotenziale fiir den Sektor Verkehr - Stadt
Heiligenhaus
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Abbildung 33: Einsparpotenziale fiir den Sektor Verkehr — Stadt Heiligenhaus (eigene Darstellung)

Einflussbereich der Kommune

Die Stadt Heiligenhaus kann neben der Offentlichkeitsarbeit zur Nutzung des OPNV
und eine hoéhere Auslastung von Pendlerfahrzeugen sowie der Schaffung
planerischer und struktureller Rahmenbedingungen zur Umgestaltung des inner-
und auBerortlichen Verkehrs, kaum direkten Einfluss auf die Entwicklungen in
diesem Sektor nehmen. Im Rahmen dieser Analyse wird daher im StraBenverkehr
lediglich der Anteil ohne Autobahn betrachtet.
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4.1.4 Erneuerbare Energien

Nachfolgend werden die berechneten Potenziale flir erneuerbare Energien
dargestellt. Um die Potenziale im Sektor Erneuerbare Energien zu ermitteln, wurde
die Potenzialuntersuchung ,IBA Potenzialanalyse Erneuerbare Energien Stadt
Heiligenhaus" (Energielenker; PD, 2021) verwendet.

Im nachfolgenden werden jeweils zu den einzelnen Energietragern die Ergebnisse
genannt. Fir weitere Details wird auf die Potenzialstudie verwiesen.

Windenergie

Stand 2018 sind keine Windenergieanlagen auf dem Stadtgebiet von Heiligenhaus
installiert (Energielenker; PD, 2021).

Fir den Energietrager ,Windenergie" werden in der Potenzialanalyse folgende
Potenziale genannt:

= 2 ha sudlich des Flugplatzes von der 1 ha auf dem Gebiet von Heiligenhaus
liegt (Flache 1),

= 12 ha sldlich der Heide- 6stlich der Hilsbecker Str. (Flache 2),

= 2 ha an der HeidestraBBe weiter dstlich (Flache 3).

Fir einen Ausbau stehen alle drei Flachen zur Verfligung. In der Planungsphase
muss vorab allerdings gepriift werden, ob Windkraftanlagen mit der
Flugplatznutzung vereinbar sind. Dort ist maximal der Aufbau einer Anlage mdglich.
Auf den verbleibenden Flachen wird von einem Ausbau von drei zusatzlichen
Anlagen ausgegangen. Potenziell kbnnen somit vier Anlagen errichtet werden. Eine
Anlage vom Typ Vestas V126 mit einer Leistung von 3.450 KW, einem
Rotorduchmesser von 126 m und einer Nabenhéhe von 137 m wiirde einen Ertrag
von ca. 9.000 MWh/a liefern. Insgesamt wird also von einem Potenzial von bis zu
36.000 MWh pro Jahr ausgegangen.

Sonnenenergie

Die Stromerzeugung durch Sonnenenergie in der Stadt Heiligenhaus belduft sich im
Bilanzjahr 2018 auf 2.144 MWh Strom. Dabei sind auf dem Stadtgebiet insgesamt
273 Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 3,57 MWp installiert. Des Weiteren
wurde im Jahr 2018 ein Warmeertrag von rund 820,7 MWh durch Solarthermie
gewonnen. Nachfolgend wird das Potenzial der Sonnenenergie unterteilt in
Dachflachen- und Freifldchenphotovoltaik sowie Solarthermie.

Dachflachenphotovoltaik
Als Ergebnis der Potenzialanalyse Erneuerbare Energien gibt es fiir die Stadt
Heiligenhaus ,geeignete Dachflachen™ mit

- einer installierbaren Modulfldche von 568.000 m2,
- einer installierbaren Leistung von 100 MWp und
- einem mdglichen Stromertrag von 80.000 MWh/a.
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Freiflachenphotovoltaik

Die ,IBA Potenzialanalyse Erneuerbare Energien Stadt Heiligenhaus" (Energielenker;
PD, 2021) weist zwei mdgliche Potenziale flir die Solare Stromerzeugung in der
Freiflache in der Stadt Heiligenhaus aus.

- 18.500 MWh/a Stromertrag, 120.000 m2 Modulflache und 21,5 MWp Leistung
(LANUV NRW, 2013)

- 20.626 MWh/a Stromertrag, 120.300 m2 Modulfldche und 22,9 MWp Leistung
(Stadtwerke Heiligenhaus, 2020)

Solarthermie

Die Potenzialanalyse der Stadt Heiligenhaus hat flir den Energietrager Solarthermie
ergeben, dass eine Kollektorflache von 500.000 m?2 installierbar ist. Davon genutzt
werden sollte allerdings nur ein Anteil von 2,4 % bzw. 12.000 m2 (Energielenker;
PD, 2021). Mit dieser Flache kdnnte sich ein Warmeertrag von 6.000 MWh/a decken
lassen.

Biomasse

Unter Berticksichtigung der Flachenzahlen fiir Land- und Forstwirtschaft sowie der
Einwohnerzahlen konnten die Potenziale auf Kreisebene (LANUV NRW, 2014, Seite
158) fur die Stadt Heiligenhaus berechnet werden. Hier konnten folgende Ertrage

ermittelt werden:

Potenzielle Stromertrige Potenzielle Warmeertrage

(MWh/a) (MWh/a)
Forstwirtschaft 65,52 1.346,35
Landwirtschaft 7.256,87 12.031,33
Abfallwirtschaft 4.590,71 9.659,86
Summe 11.913,1 23.037,54

Tabelle 14: Potenzielle Ertréige aus landwirtschaftlichen Abféllen Stadt Heiligenhaus

Klérgas

Es ist davon auszugehen, dass bereits das gesamte Klargaspotenzial genutzt wird
und somit kein freies Potenzial zur Verfiigung steht. Es werden hierzu keine
weiteren Betrachtungen unternommen.

Deponiegas

Das theoretische Potenzial fiir Deponiegas belauft sich auf 180 MWh Strom und
480 MWh Warme jahrlich bei 90 Prozent Wirkungsgrad und 6.000 Volllaststunden.
Das entsprechende Blockheizkraftwerk (BHKW) benétigt rund 75.000 m3 Gas.

Bio- und Griinabfille

Laut der Potenzialstudie sind 1.117 MWh/a Strom- und 1.234 MWh/a Warmeertrag
aus Bio- und Grinabfallen mdglich.
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Forstwirtschaftliche Abfille

Die Forstwirtschaftlichen Ertrage der Stadt Heiligenhaus belaufen sich auf 1.020 m3
fur eine Hackschnitzelanlage. Der daraus errechnete Energiegehalt belauft sich auf
752,25 MWh/a.

Landwirtschaftliche Abfille

Auf Basis der Viehbestdande sowie der landwirtschaftlich genutzten Anbauflache
ergibt sich fiir die Stadt Heiligenhaus ein Biomasse-Potenzial von 2.425 MWh/a
elektrisch sowie 3.949 MWh/a thermisch.

Geothermie

Im Rahmen der Geothermiestudie des Landes NRW von 2015 (LANUV NRW, 2015)
wurden die oberflachennahen Erdwarmepotenziale gemeindescharf berechnet. Das
Gesamtpotenzial fiir die Stadt Heiligenhaus belauft sich auf 224.700 MWh/a Warme.

Industrielle Abwdarme

Das Land NRW hat in seiner Studie zur industriellen Abwarmenutzung (LANUV NRW,
2019) fir die Stadt Heiligenhaus vier Unternehmen mit einem Abwarmepotenzial
von 1.100 MWh/a identifiziert.

Zusammenfassung der Ergebnisse

Nachfolgend werden die ermittelten Potentiale erneuerbarer Energien
zusammenfassend dargestellt. Diese sind differenziert nach Strom- und Warmertrag
(vgl. Tabelle 15).

Die Aufschlisselung der errechneten Potentiale fiir regenerative Energien hat
gezeigt, dass das groBte Potenzial des Stromgehalts demnach im Bereich der
Solarenergie liegt. Insbesondere durch die mdgliche Nutzung von
Dachflachenanlagen (80.000 MWh/a) und Freifldchenanlagen (ca. 24.000 MWh/a).
Dementgegen liegt das groBte Potential des Warmeertrages im Bereich der
Geothermie (224.700 MWh/a).

6.000

3.396 5.219
224.700

1.100
116.363 237.019

Tabelle 15: Potenzieller Strom- und Wdrmeertrag durch erneuerbare Energien

65



Potenzialanalysen, Szenarien und Treibhausgasneutralitat

4.2 Szenarien zur Energieeinsparung und THG-Minderung

Nachfolgend werden zu den Schwerpunkten Warme, Mobilitat und Strom jeweils ein
Trend- und ein Klimaschutzszenario dargestellt. Dabei werden mdgliche zukiinftige
Entwicklungspfade flir die Endenergieeinsparung und Reduktion der Treibhausgase
in der Stadt Heiligenhaus aufgezeigt. Die Szenarien beziehen dabei die in Kapitel 4.1
berechneten Endenergieeinsparpotenziale flir die Sektoren private Haushalte,
Wirtschaft (Industrie und GHD) und Verkehr sowie die Potenziale zur Nutzung
Erneuerbarer Energien mit ein.

Daran anschlieBend werden alle aufgestellten Trend- und Klimaschutzszenarien der
vorangehenden Kapitel zusammengefasst als ,,End-Szenarien" dargestellt, indem die
verschiedenen Bereiche (Warme, Mobilitat und Strom) in Summe betrachtet
werden. Dabei werden die zukiinftigen Entwicklungen des Endenergiebedarfs sowie
der THG-Emissionen bis zum Jahr 2045 differenziert betrachtet.

4.2.1 Differenzierung Trend- und Klimaschutzszenario

Wie bereits in der Einleitung zur Potentialanalyse kurz beschrieben, werden in der
vorliegenden Ausarbeitung zwei unterschiedliche Szenarien betrachtet: Das Trend-
und das Klimaschutzszenario (vgl. Kapitel 4.1). Nachfolgende werden die Annahmen
und Charakteristiken dieser beiden Szenarien etwas detaillierter erldutert.

Im Trendszenario wird das Vorgehen beschrieben, wenn keine bzw. gering
klimaschutzférdernde MaBnahmen umgesetzt werden. Die Effizienzpotenziale in den
Sektoren Wirtschaft und private Haushalte werden hier nur in geringem Umfang
gehoben. Im Verkehrssektor greifen jedoch bis 2045 die Marktanreizprogramme fiir
Elektromobilitat und damit sinkt der Endenergiebedarf in diesem Sektor ab. Die
Ubrigen Sektoren erreichen auch bis 2045 keine hohen Einsparungen des
Energieverbrauches, da MaBnahmen der Beratung beziiglich Sanierung und
Nutzerverhalten nur eingeschrankt greifen. Effizienzpotenziale werden auch
aufgrund fehlender Wirtschaftlichkeit nicht umgesetzt.

Im Klimaschutzszenario hingegen werden vermehrt klimaschutzférdernde
MaBnahmen mit einbezogen. Hier wird davon ausgegangen, dass MaBnahmen der
Beratung beztiglich Sanierung, Effizienztechnologien und Nutzerverhalten erfolgreich
umgesetzt werden und eine hohe Wirkung zeigen. Effizienzpotenziale kénnen,
aufgrund der guten Wirtschaftlichkeit, verstarkt umgesetzt werden. Die
Effizienzpotenziale in den Sektoren Wirtschaft und private Haushalte werden in
hohem Umfang gehoben. Im Verkehrssektor greifen auch hier bis 2045 die
Marktanreizprogramme fiir Fahrzeuge mit alternativen Antrieben und damit sinkt der
Endenergiebedarf in diesem Sektor stark ab. Zusatzlich wird das Nutzerverhalten
positiv beeinflusst, wodurch die Fahrleistung des motorisierten Individualverkehrs
sinkt und der Anteil der Nahmobilitdt am Verkehrssektor steigt. Und auch
Erneuerbare-Energien-Anlagen, vor allem Photovoltaik-Anlagen, werden mit hohen
Zubauraten errichtet. Die Annahmen des Klimaschutzszenarios setzen dabei zum
Teil Technologiespriinge und rechtliche Anderungen voraus.

4.2.2 Schwerpunkt: Warme

Nachfolgend wird die Entwicklung des Warmebedarfs in den beiden Szenarien Trend
und Klimaschutz dargestellt. Die Verwendungskonzepte fir die zuklinftig
verfiigbaren Brennstoffe sind sektorenlibergreifend und umfassen die
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Brennstoffbedarfe der Sektoren Private Haushalte, GHD und Industrie. In den
beiden nachfolgenden Abbildungen ist die Entwicklung des Brennstoffbedarfs nach
Energietragern bis 2045 fiir das Trend- und das Klimaschutzszenario dargestellt. Fiir
das Klimaschutzszenario werden die Sektoren private Haushalte und Wirtschaft
zudem zusatzlich getrennt dargestellt, um die Auspragung der verschiedenen
Energietrager in den unterschiedlichen Sektoren aufzuzeigen.

Trendszenario

Die nachfolgende Abbildung 34 zeigt den zukiinftigen Brennstoffbedarf der Stadt
Heiligenhaus im Trendszenario:

Entwicklung Warmebedarf im Trendszenario - Stadt Heiligenhaus
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Abbildung 34: Entwicklung Wérmebedarf im Trendszenario — Stadt Heiligenhaus (eigene Darstellung)

Wie der Abbildung zu entnehmen, nimmt der Endenergiebedarf im Trendszenario
bis zum Jahr 2045 kontinuierlich leicht ab. Dies liegt etwa an einer angenommenen
Effizienzsteigerung. Bis zum Jahr 2045 wird dabei der Energietrager Heizol
vollstandig durch andere Energietrager (in der Regel durch Erdgas) substituiert.
Auch der bereits im Ausgangsjahr 2018 geringe Fllissiggasanteil wird bereits bis
zum Jahr 2030 durch andere Energietrager ersetzt. Im Gegenzug steigen die Anteile
an erneuerbaren Energien an und so nehmen die Anteile an Biomasse,
Umweltwdrme sowie Sonnenkollektoren bis zum Zieljahr 2045 leicht zu. Das
Trendszenario unterliegt jedoch der Annahme, dass der Energietrager Erdgas auch
im Jahr 2045 den groéBten Anteil ausmacht. Da die Synthese von Methan aus Strom
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mit dem im Trendszenario hinterlegten Strommix zu einem hdheren Emissionsfaktor
als dem von Erdgas fiihrt und damit keine Vorteile gegeniiber dem Einsatz von
Erdgas bestehen, wird synthetisches Methan nur in geringem MaBe zur
Energieversorgung eingesetzt®. Aus dem gleichen Grund steigt auch der
Heizstromanteil nur gering an.

Klimaschutzszenario

Der Brennstoffbedarf im Klimaschutzszenario dagegen unterscheidet sich
fundamental und ist in der nachfolgenden Abbildung 35 dargestellt. Ergéanzend zur
grafischen Darstellung der Warmemix-Entwicklung im Klimaschutzszenario sind die
prozentualen Anteile der Energietrager zudem in der nachstehenden Abbildung 35
dargestellt.

Entwicklung Warmebedarf im Klimaschutzszenario - Stadt
Heiligenhaus
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Abbildung 35: Zukiinftiger Wédrmebedarf im Klimaschutzszenario — Stadt Heiligenhaus (eigene Darstellung)

4 Der Emissionsfaktor von synthetischen Kraft- und Brennstoffen hangt von dem eingesetzten
Strommix ab. Da etwa zwei kWh Strom fir die Synthese von einer kWh Methan eingesetzt werden,
hat synthetisches Methan in etwa einen Emissionsfaktor, der doppelt so hoch wie der des
eingesetzten Stromes ist. Damit liegt der Emissionsfaktor bei 604 gCO.e/kWh gegeniber 236
gCO2e/kWh fur Erdgas im Jahr 2045 im Trendszenario.

68



Potenzialanalysen, Szenarien und Treibhausgasneutralitat

2018 2025 2035 2045
Heizol EL 14% 11% 6% 0%
Erdgas 75% 66% 43% 0%
Fernwdrme 0% 3% 9% 17%
Biomasse 3% 3% 3% 4%
Umweltwarme 2% 10% 25% 46%
Sonnenkollektoren 0% 1% 4% 8%
Flussiggas 2% 1% 0% 0%
Heizstrom/PtH 4% 4% 7% 11%
PtG 0% 1% 4% 14%
Gesamt 100 % 100 % 100 % 100 %

Tabelle 16: Prozentuale Verteilung der Energietréger im Klimaschutzszenario

Durch die héheren Effizienzgewinne in allen Sektoren sinken die Energiebedarfe im
Klimaschutzszenario deutlich starker als im Trendszenario. Dadurch sinkt der
Brennstoffbedarf im Klimaschutzszenario um rund 51 % auf 156.978 MWh im Jahr
2045. Die Energietrager Kohle und Flissiggas werden bereits bis 2030 vollstédndig
substituiert, wahrend Erdgas bis zum Zieljahr 2045 vollstandig wegfallt und durch
regenerative Energietrager ersetzt wird. Wie im Kapitel 4.1.4 herausgestellt,
besteht in der Stadt Heiligenhaus ein groBes Potenzial an Umweltwarme. Zudem soll
der Energietrager Wasserstoff bzw. Power-to-Gas in der Stadt Heiligenhaus
zukiinftig eine entscheidende Rolle spielen (Erzeugung von ,griinem"™ Wasserstoff
mittels StromUiberschiissen aus bspw. Windenergie), sodass im Jahr 2045 des
Weiteren ein groBer Anteil an Power-to-Gas (PtG) besteht. Und auch der Bereich
des Heizstroms bzw. Power-to-Heat (PtH) spielt im Klimaschutzszenario eine
wesentliche Rolle und komplettiert die drei groBten Energietrager im Jahr 2045. Des
Weiteren werden auBerdem gewisse Anteile an Fernwarme angenommen.

Warmebedarf nach Sektoren im Klimaschutzszenario

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen eine getrennte Betrachtung des zukiinftigen
Brennstoffbedarfs fir die Sektoren Haushalte und Wirtschaft im
Klimaschutzszenario. Dabei wird der sinkende Brennstoffbedarf im Bereich der
Haushalte deutlich, wie er bereits in Kapitel 4.1.1 dargestellt wurde. Im
Wirtschaftssektor sinkt der Brennstoffbedarf aufgrund des angenommenen
Wirtschaftswachstums und der Wirtschaftsstruktur (abgeleitet aus Anzahl der
Betriebe und Beschaftigten im Verarbeitenden Gewerbe sowie der
Sozialversicherungspflichtig Beschaftigten) nur leicht ab. Des Weiteren wird
erkenntlich, dass der Energietrager Umweltwarme tberwiegend im Bereich der
privaten Haushalte angesiedelt ist, wahrend die Energietrager Heizstrom und PtG im
Wesentlichen im Wirtschaftssektor genutzt werden.
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Entwicklung Warmebedarf der Haushalte im
Klimaschutzszenario - Stadt Heiligenhaus
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Abbildung 36: Entwicklung Wérmebedarf der Haushalte im Klimaschutzszenario — Stadt Heiligenhaus (eigene
Darstellung)

Entwicklung Warmebedarf der Wirtschaft im
Klimaschutzszenario - Stadt Heiligenhaus
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Abbildung 37: Entwicklung Wérmebedarf der Wirtschaft im Klimaschutzszenario — Stadt Heiligenhaus (eigene
Darstellung)
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4.2.3 Schwerpunkt: Verkehr

Aufbauend auf der Potenzialanalyse des Verkehrssektors in Kapitel 4.1.3 wird
nachfolgend die Entwicklung des Kraftstoffbedarfs nach Energietragern bis 2045 fiir
das Trend- und das Klimaschutzszenario dargestellt. Die Szenarien basieren jeweils
auf den Potenzialberechnungen des StraBenverkehrs ohne Autobahn und den damit
verbundenen Annahmen und Studien.

Trendszenario

Die nachfolgende Abbildung 38 zeigt den zukiinftigen Kraftstoffbedarf im
Trendszenario. Wie in der Abbildung zu erkennen, nimmt der Kraftstoffbedarf im
Trendszenario um etwa 37 % ab. Bis 2045 haben die Energietrager Diesel und
Benzin weiterhin den groBten Anteil am gesamten Endenergiebedarf des
Verkehrssektors. Der Anteil an alternativen Antrieben steigt erst ab 2030 leicht an
und betragt im Jahr 2045 rund 13 %. Es wird davon ausgegangen, dass die THG-
Minderungen in erster Linie Uber Effizienzgewinne, Veranderungen der Fahrleistung
und verandertes Nutzerverhalten erfolgen.

Entwicklung Endenergiebedarf Verkehr im Trendszenario - Stadt
Heiligenhaus

m Konventionelle Antriebe (StraRe) = Alternative Antriebe (StralRe)
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Abbildung 38: Entwicklung Endenergiebedarf Verkehr im Trendszenario — Stadt Heiligenhaus (eigene
Darstellung)

Im Klimaschutzszenario (vgl. nachfolgende Abbildung 39) nimmt der
Endenergiebedarf im Verkehrssektor bis zum Jahr 2045 um ca. 71 % ab. Im
Gegensatz zum Trendszenario findet hier zudem eine umfassende Umstellung auf
alternative Antriebe statt — sowohl im StraBen- als auch im Schienengtiterverkehr.
Im Zieljahr 2045 machen die alternativen Antriebe im StraBenverkehr rund 96% am
Endenergiebedarf aus, wahrend der Schienenverkehr vollstandig elektrifiziert wird
(Umstellung von Diesel auf Strom). Im Klimaschutzszenario wird also davon
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ausgegangen, dass die THG-Minderungen Uber Effizienzgewinne, Veranderungen
der Fahrleistung und verandertes Nutzerverhalten erfolgen, jedoch auch der
Energietragerwechsel hin zu erneuerbaren Antrieben eine erhebliche Rolle spielt.

Entwicklung Endenergiebedarf Verkehr im Klimaschutzszenario -
Stadt Heiligenhaus

m Konventionelle Antriebe (StraRe) = Alternative Antriebe (StralRe)

m Konventionelle Antriebe (Schiene) i Alternative Antriebe (Schiene)
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Abbildung 39: Entwicklung Endenergiebedarf Verkehr im Klimaschutzszenario — Stadt Heiligenhaus (eigene
Darstellung)

4.2.4 Schwerpunkt: Strom

Um zu beurteilen, ob die Stadt Heiligenhaus ein Uberschuss- oder Importstandort
wird, werden nachfolgend die ermittelten Erneuerbaren Energien (EE)-Potenziale
mit den Strombedarfen bis 2045 im Klimaschutzszenario abgeglichen. Dabei wird
zunachst der Strombedarf der Stadt Heiligenhaus im Trend- und
Klimaschutzszenario betrachtet und daraufhin die ermittelten EE-Potenziale
dargestellt.

Der nachfolgenden Tabelle 17 sind die Entwicklungen des Strombedarfs in den
beiden Szenarien (Trend und Klimaschutz) zu entnehmen. Wahrend der
Strombedarf im Trendszenario bis zum Jahr 2045 lediglich auf 138 % ansteigt,
steigt der Strombedarf im Klimaschutzszenario 2045 auf 168 % an. Im
Klimaschutzszenario 2030 steigt der Strombedarf auf 213 % und ist damit um ein
Vielfaches groBer als im Bilanzjahr. Dies ist darauf zurtickzuflihren, dass das
Stromsystem in Zukunft nicht nur den klassischen Strombedarf, sondern auch den
zukiinftig anzunehmenden Strombedarf fir die Sektoren Warme und Verkehr
ausgleichen muss (Stichwort Sektorenkopplung). Dies wird auch in den
nachfolgenden Abbildungen deutlich, die die Entwicklung des Strombedarfs im
Trend- und Klimaschutzszenario aufgeteilt nach Sektoren zeigen.
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Szenario Bilanzjahr 2025 2030 2035 2040 2045
Trend 100% +6% +17% +23% | +27% | +38%
Klimaschutz 2045| 100% +4% +15% +33% | +47% | +68%
Klimaschutz 2030| 100% +49% +113%

Tabelle 17: Entwicklung des Strombedarfes in den Szenarien

Trendszenario

Wie bereits in der vorangegangenen Tabelle 17 dargestellt sowie in der
nachfolgenden Abbildung zu erkennen, steigt der Strombedarf im Trendszenario um
38 % an und betragt im Zieljahr 2045 rund 182.764 MWh. Der GrofBteil des
Strombedarfs ist dabei dem Sektor Wirtschaft zuzuschreiben, da auch im
Trendszenario von einer gewissen Elektrifizierung von Prozessen ausgegangen wird
(Einsatz von Heizstrom und PtG).

Entwicklung Strombedarf im Trendszenario - Stadt Heiligenhaus
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Abbildung 40: Entwicklung Strombedarf im Trendszenario — Stadt Heiligenhaus (eigene Darstellung)

Klimaschutzszenario 2045

Im Klimaschutzszenario ist die Elektrifizierung bzw. Sektorenkopplung dabei noch
deutlicher zu erkennen. Wie der nachfolgenden Abbildung zu entnehmen, weist der
Strombedarf im Sektor der privaten Haushalte nur wenige Unterschiede zum
Trendszenario aus. Der Strombedarf im Sektor Wirtschaft dagegen steigt um ein
Vielfaches an, was an der bereits beschriebenen Elektrifizierung der Bereiche
Warme und Verkehr liegt. In der Wirtschaft werden — anstelle von etwa Erdgas —
zukinftig vor allem Heizstrom (PtH) und PtG-Anwendungen erwartet, die einen
wesentlichen Anstieg des Strombedarfs implizieren.
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Entwicklung Strombedarf im Klimaschutzszenario - Stadt
Heiligenhaus

m Strombedarf Haushalte m Strombedarf Wirtschaft = Strombedarf Verkehr
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Abbildung 41: Entwicklung Strombedarf im Klimaschutzszenario — Stadt Heiligenhaus (eigene Darstellung)

Klimaschutzszenario 2030

Bis zum Zieljahr 2030 ist mit einem erheblichen Zuwachs des Strombedarfes zu
rechnen. Dies ist auf den hauptsachlich auf den Anteil an Power-to-Gas / H
zurlickzufiihren. Bei einem Wirkungsgrad von 47 % (Frauenhofer ISE, 2020) ist hier
mit einem mehr als verdoppelten Strombedarf im Vergleich zur erhaltenen
Warmemenge zu rechnen.
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Entwicklung Strombedarf im Klimaschutzszenario - Stadt
Heiligenhaus
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Abbildung 42: Entwicklung Strombedarf im Klimaschutzszenario 2030 — Stadt Heiligenhaus (eigene Darstellung)

Erneuerbare Energien

Insgesamt besitzt die Stadt Heiligenhaus ein erhebliches Potenzial an erneuerbaren
Energien in den Bereichen Photovoltaik.

Wie beschrieben, muss in Zukunft das Stromsystem nicht nur die Fluktuationen
durch den klassischen Strombedarf, sondern auch den zukiinftig anzunehmenden
Strombedarf fiir die Sektoren Warme und Verkehr ausgleichen und somit die
bendtigten Strombedarfe fir E-Mobilitat, Umweltwarme und vor allem fiir Power-to-
X-Anwendungen liefern. Das Gesamtpotenzial reicht jedoch nicht aus, um den in
den Klimaschutzszenarien prognostizierten Strombedarf der Stadt Heiligenhaus
vollsténdig abzudecken. Der Deckungsanteil betragt im Zieljahr 2045 57 % und im
Jahr 2030 82 %.

Insgesamt kénnen bei Hebung aller EE-Potenziale 128.277 MWh Strom im Zieljahr
2045 auf Gemeindegebiet erzeugt werden. Dies entspricht einem Anteil am
Maximalpotenzial von 100 %.
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Kommunenspezifischer Ausbaupfad der erneuerbaren Energien
und Gegeniberstellung des Maximalpotenzials
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Abbildung 43: Kommunenspezifischer Ausbaupfad der Erneuerbaren Energien und Gegendiiberstellung des
Maximalpotenzials bis zum Zieljahr 2045 (eigene Darstellung)
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Die nachfolgende Abbildung zeigt die Entwicklung der erneuerbaren Energien im
Klimaschutzszenario 2030. Hier werden ebenfalls die Potenziale des Kapitels 4.1.4

Erneuerbare Energien genutzt, allerdings wird hier davon ausgegangen, dass d
Potenziale bereits bis zum Zieljahr 2030 vollumfanglich ausgeschdpft werden.

In diesem Szenario wird allerdings der Strombedarf fir die Herstellung von

ie

synthetischen Gasen (Power-to-Gas und Wasserstoff) herausgerechnet, da davon

ausgegangen wird, dass dieser importiert wird. Dies erklart auch den deutlich
hoheren Deckungsgrad bei deutlich hoherem Strombedarf (vgl. Abbildung 41).
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Kommunenspezifischer Ausbaupfad der erneuerbaren Energien
und Gegeniberstellung des Maximalpotenzials
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Abbildung 44: Kommunenspezifischer Ausbaupfad der Erneuerbaren Energien und Gegendiiberstellung des
Maximalpotenzials bis zum Zieljahr 2030 (eigene Darstellung)

Emissionsfaktoren Strom

Zum Verstandnis der unterschiedlichen Emissionsfaktoren in den Szenarien wird an
dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Szenarien auf unterschiedlichen
Emissionsfaktoren flir den Energietréager Strom basieren. Wahrend im Trendszenario
nur ein geringer EE-Anteil am Strommix und damit ein hoherer Emissionsfaktor
angenommen wird, ist der Emissionsfaktor im Klimaschutzszenario geringer, da hier
ein héherer EE-Anteil am Strommix angenommen wird. Dies bedeutet, dass die
THG-Emissionen fir die Stadt Heiligenhaus nicht mit dem lokalen Strommix
bilanziert werden, sondern mit einem prognostizierten Bundesstrommix. Dieses
Vorgehen ist mit der BISKO-Methodik konform.

Im Klimaschutzszenario 2030 wird der Ausbaupfad aus dem vorherigen Abschnitt
dem prognostizierten Bundesstrommix aus dem Klimaschutzszenario 2045
angerechnet. Dieses Vorgehen ist nicht konform mit der BISKO-Methodik, allerdings
notwendig, um die Emissionen im Kapitel 4.2.6 End-Szenarien: THG-Emissionen
gesamt auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren.
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In der Nachfolgenden Tabelle sind die Emissionsfaktoren in 5-Jahres-Schritten
dargestellt.

Tabelle 18: Emissionsfaktoren fiir den Energietréger Strom (Oko-Institut; Frauenhofer IS, 2016)

4.2.5 End-Szenarien: Endenergiebedarf gesamt

Nachfolgend werden alle vorangehenden Berechnungen in den beiden Szenarien
(Trend und Klimaschutz) zusammengefasst als ,,End-Szenarien™ dargestellt. Dabei
wird zunachst die zukiinftige Entwicklung des Endenergiebedarfs nach den Sektoren
private Haushalte, Wirtschaft und Verkehr in 5-Jahres-Schritten bis zum Jahr 2045
aufgezeigt.

Endenergiebedarf im Trendszenario

In der nachfolgenden Abbildung ist die Entwicklung des Endenergiebedarfs,
ausgehend vom Basisjahr 2018, dargestellt. Die Einsparpotenziale stammen dabei
aus den vorangegangenen Potenzialanalysen. Es zeigt sich, dass bis 2045 (bezogen
auf das Bilanzjahr 2018) 19 % des Endenergiebedarfs eingespart werden kdnnen.
Die groéBten Einsparungen sind dabei im Bereich Mobilitat zu erzielen.
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Entwicklung Endenergiebedarf nach Sektoren im Trendszenario -
Stadt Heiligenhaus
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Abbildung 45: Entwicklung Endenergiebedarf im Trendszenario — Stadt Heiligenhaus (eigene Darstellung)

Endenergiebedarf im Klimaschutzszenario

Im Klimaschutzszenario zeigt sich, dass bis 2030 (bezogen auf das Bilanzjahr 2018)
18 % und bis zum Zieljahr 2045 43 % des Endenergiebedarfs eingespart werden
kdnnen. Dabei sind die groBten Einsparungen in den Bereichen Mobilitdt gefolgt
vom Bereich Haushalte zu erzielen (vgl. Abbildung 46).
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Entwicklung Endenergiebedarf nach Sektoren im
Klimaschutzszenario - Heiligenhaus
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Abbildung 46: Entwicklung Endenergiebedarf im Klimaschutzszenario — Stadt Heiligenhaus (eigene Darstellung)

4.2.6 End-Szenarien: THG-Emissionen gesamt

Fir die zukiinftige Entwicklung der THG-Emissionen bis 2045 zeigen beide Szenarien
die Entwicklung der THG-Emissionen nach den Energieformen Strom, Brennstoff
und Verkehr in 5-Jahres-Schritten bis 2045 auf.

Trendszenario

In der nachfolgenden Abbildung 47 ist die Entwicklung der THG-Emissionen,
ausgehend vom Basisjahr 2018, dargestellt. Die Einsparpotenziale stammen dabei
aus den vorangegangenen Potenzialanalysen. Die THG-Emissionen sinken laut dem
Trendszenario ausgehend vom Ausgangsjahr 2018 um rund 39 % bis 2045.

Umgerechnet auf die Einwohner:innen der Stadt Heiligenhaus entspricht dies 5,7 t
THG pro Einwohner:in und Jahr im Jahr 2030 und 4,1 t pro Einwohner:in und Jahr
im Jahr 2045. Laut der Energie- und THG-Bilanz betrugen die THG-Emissionen pro
Einwohner:in und Jahr dagegen rund 6,7 t, sodass auch im Trendszenario mit einer
Reduktion der THG-Emissionen zu rechnen ist.
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Entwicklung der Treibhausgasemissionen im Trendszenario -

Stadt Heiligenhaus
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Abbildung 47: Entwicklung der Treibhausgasemissionen im Trendszenario — Stadt Heiligenhaus (eigene

Darstellung)

THG-Emissionen im Klimaschutzszenario

In der nachfolgenden Abbildung 48 ist die Entwicklung der THG-Emissionen,

Einsparungen gegeniiber 2018

-29%
124.314

2040

-39%
108.124

2045

0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
-70%
-80%
-90%

-100%

ausgehend vom Basisjahr 2018, dargestellt. Die Einsparpotenziale stammen dabei
aus den vorangegangenen Potenzialanalysen. Die THG-Emissionen sinken laut dem

Klimaschutzszenario vom Ausgangsjahr 2018 um 45 % bis 2030 und 89 % bis 2045.
Das entspricht 3,7 t THG pro Einwohner:in und Jahr im Jahr 2030 und 0,7 t pro

Einwohner:in und Jahr im Jahr 2045.
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Abbildung 48: Entwicklung der Treibhausgasemissionen im Klimaschutzszenario — Stadt Heiligenhaus (eigene

Darstellung)
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4.3 Treibhausgasneutralitat

Wie dem Kapitel 4.2 zu entnehmen ist, werden in keinem der Szenarien null
Emissionen (tatsachlich null Tonnen THG-Emissionen pro Einwohner:in) erreicht.
Dies ist zum einen darauf zuriickzufiihren, dass nicht in allen Sektoren auf fossile
Energietrager verzichtet werden kann (z. B. Verkehr), aber auch darauf, dass selbst
fur erneuerbare Energietrager Emissionen anfallen (bspw. Photovoltaik verfligt tiber
einen Emissionsfaktor von 40 g CO2e/kWh). Dies ist auf die aus der Bilanz bekannte
BISKO-Systematik zurilickzufiihren, welche nicht nur die direkten Emissionen,
sondern auch die durch die Vorkette entstandenen Emissionen mit einbezieht. Eine
bilanzielle Treibhausgasneutralitat ist mit dieser Systematik also nicht maoglich.

Eine Treibhausgasneutralitat im jeweiligen Zieljahr kann nur erreicht werden, wenn
»--ein Gleichgewicht zwischen Treibhausgas-Emissionen und deren Abbau herrscht"
(Bundesregierung, 2021). Verbleibende (energetische) Emissionen sollen also iber
die Senkenfunktion naturlicher Kohlenstoffspeicher wieder der Atmosphare entzogen
werden. Umsetzungsmaglichkeiten daflir sind zum einen die Verndssung von
Mooren und Feuchtgebieten, aber auch eine Aufforstung und Renaturierung von
Waldgebieten. Weiterhin besteht die Mdglichkeit von Humusaufbau in der
Landwirtschaft. Um verbleibende Treibhausgasemissionen abzubauen, muissen also
natirliche Senken genutzt werden.

Klimaneutralitat, als die hochste Neutralitatsform, zu erlangen, erfordert
weitergehende Anstrengungen, von denen viele nicht im Handlungsbereich der
Kommune liegen. Im Vergleich zur Treibhausgasneutralitdt bedeutet
Klimaneutralitat nicht nur Netto-Null-Emissionen, sondern auch, dass samtliche
Einfllisse auf das Klima zu vermeiden bzw. auszugleichen sind. Im strengen Sinne
wirden dazu auch Kondensstreifen, Abwarme, Albedo-Effekte, nicht energetische
Emissionen aus Landnutzung und dergleichen gehéren. Eine Feinsteuerung scheint
hier, genauso wie eine bilanzielle Erfassung dieser Einfllisse, schier unmdglich. Zu
beachten ist, dass im Alltagsgebrauch aktuell zwischen Treibhausgas- und
Klimaneutralitat terminologisch haufig nicht unterschieden wird. Fachlich sind
darunter aber zwei verschiedene Neutralitatsformen zu verstehen, die es zu trennen
gilt (Luhmann & Obergassel, 2020).

4.3.1 Zusammenfassung: Instruktionen aus den Potenzialen und Szenarien
fur die Stadt Heiligenhaus

Die nachfolgende Tabelle stellt, fir die Stadt Heiligenhaus eine Zusammenfassung
der Instruktionen aus den aufgezeigten Potenzialen und Szenarien dar. Dabei
werden die Instruktionen nach den folgenden Handlungsfeldern bzw. Sektoren
aufgeteilt:

1. Sanierung und Entwicklung Warmemix: Bis zum Zieljahr 2045 sind
gemaB dieses Szenarios 62 % des Gebaudebestands der Stadt Heiligenhaus
saniert, was zu Endenergieeinsparungen in Héhe von 51 % fiihrt. Bis zum Jahr
2050 wird der Anteil der sanierten Gebdude auf 76 % steigen. Die
verbleibenden 24 % sind entweder bereits sanierte Gebdaude, Gebdude mit
Denkmalschutz oder Neubauten (Mehr Demokratie e.V., 2020). Die
Sanierungsrate steigt im Klimaschutzszenario bis zum Jahr 2045 von 0,8 %
auf bis zu 2,8 % pro Jahr an. Neben der Sanierung des Gebaudebestands
bedarf zudem der Warmemix einer entsprechenden Veranderung: Im
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zentralen Klimaschutzszenario sind die fossilen Energietrager Steinkohle und
Flissiggas jeweils bis zum Jahr 2030 durch andere Energietrager zu
substituieren. Die Energietrager Heiz6l und Erdgas missen spatestens bis zum
Jahr 2045 durch erneuerbare Energietrager substituiert werden. Fir die
Substitution wird vor allem auf Umweltwarme, Heizstrom/PtH und den Aufbau
eines Fernwarmenetzes (mit bspw. BHKWs und Geothermie) gesetzt. Kleinere
Mengen werden durch Bio-energie, Sonnenkollektoren sowie Power-to-Gas
gedeckt.

. Mobilitat und Verkehr: Im Bereich Mobilitait und Verkehr wird die

notwendige Minderung der Fahrleistung des motorisierten Individualverkehrs
(MIV) sowie der notwendige Anteil alternativer Antriebe an der Fahrleistung
dargestellt. Der MIV muss um rund 28 % gesenkt werden (etwa durch
Starkung des Umweltverbunds und weitere entsprechende MaBnahmen). Der
Anteil der alternativen Antriebe an der verbleibenden Fahrleistung muss rund
96 % betragen (auch hier sind entsprechende MaBnahmen zu entwickeln und
umzusetzen).

. Erneuerbare Energien: Insgesamt besitzt die Stadt Heiligenhaus ein
erhebliches Potenzial an erneuerbaren Energien in dem Bereich Photovoltaik.
Das Potenzial zur Windenergie belauft sich auf vier Windenergieanlagen.
Dieses Potenzial muss allerdings in einer genauen Untersuchung noch gepriift
werden. Fir die Stadt Heiligenhaus ergibt sich ein mdglicher Stromertrag von
116.363 MWh. Inklusive der Berlicksichtigung des Strombedarfs zur
Herstellung von Power-to-Gas (PtG) ergibt sich damit ein Deckungsanteil von
57 % im Klimaschutzszenario 2045. Im Klimaschutzszenario 2030 betragt der
Anteil am Strombedarf ohne PtG 82 %.
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Stadt Heiligenhaus

Klimaschutzszenario 2045

Sanierung und Entwicklung Warmemix

Sanierungsrate

0,8 % - 2,8 % pro Jahr (steigend bis 2035 und dann gleichbleibend);
Energieeinsparung von rund 51 % im Bereich der Wohngebaude in 2045
(62 % saniert);

Rolle der fossilen
Energietrager

Heiz6l: Reduktion von 44 % der Verbrauche bis 2030, vollstandiger Ausstieg
bis spatestens 2045
Erdgas: Reduktion von 24 % bis 2030, vollstandiger Ausstieg bis spatestens
2045
Steinkohle und Flissiggas: Ausstieg bis 2030

Alternative zu den fossilen
Energietragern

Substitution durch: Umweltwarme, Heizstrom/PtH, Fernwarme (in Form von
BHKWSs und Geothermie), Solarthermie sowie zu geringen Teilen PtG, Biogas
und Biomasse

Mobilitat und Verkehr

Minderung Fahrleistung

Fahrleistung

28 %
MIV
Anteil alternativer Antriebe
an der verbleibenden 96 %

Erneuerbare Energien

Maximaler Deckungsanteil
am Strombedarf

Inklusive der Bericksichtigung des zuktinftigen Strombedarfs (z. B. zur
Herstellung von Power-to-Gas (PtG) ergibt sich ein Deckungsanteil von 57 %
im Jahr 2045. Sollten zukiinftig alle Bedarfe an PtG importiert werden und die
Produktion nicht auf dem Gemeindegebiet stattfinden, konnte Heiligenhaus
den eigenen Strombedarf in 2040 zu 74 % selbst decken.

Wesentliche Erneuerbare

Energien

PV-Freiflache, PV-Dach, Windenergie; geringfligig Bioenergie;
Theoretisches Potenzial: 116.363 MWh;

Tabelle 19: Zusammenfassung: Instruktionen aus den Potenzialen und Szenarien fiir die Stadt Heiligenhaus —

Klimaschutzszenario 2045
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Stadt Heiligenhaus

Klimaschutzszenario 2030

Sanierung und Entwicklung Warmemix

Sanierungsrate

0,8 % - 2,8 % pro Jahr (steigend bis 2035 und dann gleichbleibend);
Energieeinsparung von rund 17 % im Bereich der Wohngebaude in 2030
(21 % saniert);

Rolle der fossilen
Energietrager

Heizol: vollstandiger Ausstieg bis 2030
Erdgas: vollstandiger Ausstieg bis spatestens 2030
Steinkohle und Flissiggas: Ausstieg bis 2030

Alternative zu den fossilen
Energietragern

Substitution durch: Biogas, synthetische Gase, Umweltwarme,
Heizstrom/PtH, Fernwarme (in Form von BHKWs und Geothermie),
Solarthermie sowie Biomasse

Mobilitat und Verkehr

Minderung Fahrleistung

Fahrleistung

13%
MIV
Anteil alternativer Antriebe
an der verbleibenden 27 %

Erneuerbare Energien

Maximaler Deckungsanteil
am Strombedarf

Exklusive der Beriicksichtigung des zukiinftigen Strombedarfs zur Herstellung
von Power-to-Gas (PtG) ergibt sich ein Deckungsanteil von 82 % im Jahr 2045.

Wesentliche Erneuerbare
Energien

PV-Freiflache, PV-Dach, Windenergie; geringfligig Bioenergie;
Theoretisches Potenzial: 116.363 MWh;

Tabelle 20: Zusammenfassung: Instruktionen aus den Potenzialen und Szenarien fiir die Stadt Heiligenhaus —

Klimaschutzszenario 2030
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5. THG-Minderungsziele, Strategien und priorisierte

Handlungsfelder
Zum Auftakt der Erstellung des integrierten Klimaschutzkonzeptes wurde ein
Strategiegesprach im Kreis der Verwaltung, mit der Klimaschutz-Kerngruppe, gewahlt. Das
Biro, die Klimaschutzmanagerin, der Technische und der erste Beigeordnete und die
Fachbereichsleitung der Stadtentwicklung und Umweltschutzes waren bei diesem Gesprach
anwesend. Das Gesprach wurde durch die Klimaschutzmanagerin inhaltlich vorbereitet und
gemeinsam mit dem Biro geleitet. Die Inhalte haben die bisherigen Klimaschutzaktivitdten
und Ergebnisse der Fokusberatung aufgegriffen und wurden im Gesprach erganzt und
gescharft. Daraufhin wurden erste Ziele, Strategien und Handlungsfelder angedacht, welche
im Erstellungsprozess evaluiert und angepasst wurden. In diesem Kapitel werden eben diese
nun erldutert und bilden die Basis fiir den Ausbau und die Schwerpunktsetzung der
MaBnahmen.

5.1 THG-Minderungsziele / Klimaschutzziele
In der Fokusberatung wurden bereits Leitsatze und Klimaschutzziele fiir die Stadt
Heiligenhaus formuliert und beschlossen. Auf diesen setzt das Klimaschutzkonzept auf und
prift im weiteren Verlauf eine eventuelle Anpassung und Erweiterung.

Der Fokusberatung lagen vier politische Beschliisse zugrunde, die maBgeblich fiir die weitere
Arbeit des Klimamanagements sind:

e Absichtserklarung (21.06.2010): Es wird angestrebt, den gesamten Energiebedarf
in Heiligenhaus bis zum Jahr 2050 CO2-neutral zu erzeugen. Die Stadtwerke
Heiligenhaus werden die Erreichung dieses strategischen Ziels im Rahmen ihrer
Mdglichkeiten unterstitzen.

¢ Die Stadt Heiligenhaus strebt wie Bund und Land an, den AusstoB3 an Treibhausgasen
bis 2030 in allen beeinflussbaren Bereichen (vorrangig Energie- und
Warmeversorgung, Verkehr) auf moglichst nahe null Tonnen pro Einwohner*in
und Jahr zu reduzieren.

e Der Rat der Stadt Heiligenhaus verpflichtet sich, in einer fortlaufen Debatte Uber
zielfihrende MaBnahmen einzutreten, um schon mittelfristig, vor 2030, den
AusstoB an Treibhausgasen unter der Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben in allen
beeinflussbaren Bereichen gegeniliber dem Referenzjahr 2010 auf ein bis dahin zu
erreichendes Minimum zu reduzieren.

e Der Rat verpflichtet sich und all seine Gremien, die Klimaziele und den Klimaschutz
bei allen zu behandelnden Themen, soweit dies mdglich ist, zu beriicksichtigen.

Hierbei wurde die Reduktion der CO,-Emissionen pro Einwohner und Jahr auf mdglichst nahe
null Tonnen bis zum Jahre 2030 als Gbergeordnetes Ziel festgelegt. Aufbauend auf diesem
Ziel ergaben sich in der Fokusberatung Leitsatze und Teilziele, die im Anhang B zu finden
sind.

In der Fokusberatung wurde die Empfehlung gegeben, die Teilziele noch spezifischer zu
formulieren, weshalb das Strategiegesprach genau dort ansetzt.

So wurde der Bereich Energie mit den zwei libergeordneten Zielen festgehalten:

- Energieversorgung fiir Heiligenhaus — 100% klimafreundlich
- Energieverbrauch in Heiligenhaus — maximal energieeffizient
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Im Detail wurden dann Zwischenziele fiir die Bereiche Strom, Warme und Mobilitat in den
Kategorien Energieeinsparung und —effizienz und erneuerbare Energien formuliert (Abbildung
49). Zusatzlich wurden Ziele in einer anderen Farbe herausgehoben, die nur die Verwaltung
betreffen, wie beispielsweise die Reduzierung der THG-Emissionen in kommunalen
Einrichtungen aus 0% bis 2030.

~Energieversorgung flur Heiligenhaus — 100% klimafreundlich®
~Energieverbrauch in Heiligenhaus — maximal energieeffizient®

STROM WARME MOBILITAT**
. Erhbhung des Erhéhung des OPMNV-

g’"‘.’"""g "e’l . Radverkehrsanteils Anteils am Madal Spiit

: i‘;f:.'"g%’;oe au am Modal Split auf von 11% (2021) auf
ENERGIE- = Dis 15% bis 2035 (2021 = | 20% bis 2035
EINSPARUNG e dor T )

lecuzienun: er -

UND -EFFIZIENZ a

Emissionen in kommunalen
Einrichtungen auf 0% bis
2030

Reduzierung der MIV-

Fahrigistung um 183% bis 2035
Kommunale,

strategische
Warmeplanung

Erhohung des Anieils der
Emeuerbaren Energien am
Strombedarf auf &2 % bis 2030
{Ausschopfung aller Potenziale)

ERNEUERBARE Ausbau der Umwelt-

ENERGIEN Ausbau der Freiflachen- warmenutzung auf 21 % bis 2030
PV auf 100 % des
Potenzials bis 2030

** Zahlen stammen aus dem Mobilitatskonzept

Abbildung 49: Ziele im Bereich Energie (Quelle: eigene Abbildung)

Im Bereich der Stadtentwicklung wurde das oberste Ziel als klimaangepasste
Stadtentwicklung zusammengefasst. Quantifizierbare Ziele sind hier etwas schwieriger zu
fassen, weshalb hauptsachlich eine Aufschliisselung in vier Kategorien erfolgt, welche sich
ebenfalls an den Ergebnissen der Risiko- und Betroffenheitsanalyse orientieren.

- Minderung der Folgen von Hitze

- Stadtklimatische Ausgleichsfunktionen
- Naturnaher Wasserhaushalt

- Vorsorge vor Extremwetterereignissen
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MINDERUNG DER
FOLGEN VON HITZE

STADTKLIMATISCHE

AUSGLEICHS-
FUNKTIONEN

NATURNAHER

WASSERHAUSHALT

VORSORGE VOR

EXTREMWETTER-

EREIGNISSEN
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KLIMAANGEPASSTE STADTENTWICKLUNG

Flichen entsiegeln/

Mehr Dach- und
Fassadenbegriinungen, Pflicht Flichenverbrauch begrenzen/
fiir Meubau, evtl. als Satzung? optimieren | 30 ha-Ziel)

Biodiversitit Matumahe Griin-
schiitzen und Waldflichen
Dezentrale Versickerung

von Regenwasser

Schutz vor Schaden

Uberfiutungskarte durch Starkregen

Hochwasserschutz
l anfertigen lassen

Abbildung 50: Ziele im Bereich klimaangepasste Stadtentwicklung (Quelle: eigene Abbildung)

Handlungsfelder

Der dritte Zielblock fasst die Ziele zusammen, die sich die Verwaltung flir sich selbst und ihre
eigene Vorbildfunktion formuliert hat. Dabei werden die Teilziele in solche fiir die interne

Kommunikation und interne Planung eingeteilt, als auch die externe Kommunikation und
Offentlichkeitsarbeit betreffend.

INTERNE
KOMMUNIKATION
& PLANUNG

EXTERNE
KOMMUNIKATION
&
OFFENTLICHKEITS-
ARBEIT

l

Die Stadtverwaltung - Vorbild fur ein klimaneutrales Heiligenhaus

Klimagerechte
quartiersbezogens Meubaugebiete
Energiekonzepte —* Leitlinien

Fachbereichs-
dbergreifende
Planungsprozesse

Bildung fiir nachhaltige Klimaschutz fiir alle Bii . iekte
Entwicklung und Klimaschutz sichtbar und erfahrbar u;‘gﬁﬁgi“wmj
in Schulen und Kindergarten machen -

Leuchturmprojekte
umsetzen und
kommunizieren

Abbildung 51: Ziele im Bereich der Stadtverwaltung (Quelle: eigene Abbildung)
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5.2 Handlungsstrategien
Im Strategiegesprach wurde ebenfalls eine Zukunftsvision fiir Heiligenhaus um
Brainstormingverfahren geformt. Dieses wurde bewusst auch auf emotionaler Ebene
angelegt, um eine Verkniipfung zwischen den Zielen und den Strategien zu schaffen.

Die Zukunftsvision von Heiligenhaus ist sowohl im technisch fortschrittlichen Bereich der
erneuerbaren Energien gesehen, als auch in der vorbildlichen Erweiterung der ,,Griinen
Stadt" im Bereich Fassaden- und Dachbegriinung. AuBerdem wird nicht nur angestrebt das
Umdenken der Leute anzustoBen, sondern auch das Umdenken in den Verwaltungsprozessen
zu integrieren, um beispielsweise alternative Wohnquartiere zu entwickeln.

HEILIGENHAUS 2030

Innerstadtische Wege
werden ohne MIV

bewaltigt ‘ Attraktive und griine

Wohnquartiere

Heiligenhaus ist & Ein gut ausgebautes

fortschrittlich im Bereich Radwegenetz ma(_:ht
Energieeffizienz Kimaschutz hat bei Radfahren attraktiv
lokalen Unternehmen
einen hohen Stellenwert

‘ Griine Innenstadt

Verschiebung in Richtung
Umweltverbund

)
In der Mobilitit gibt es eine e ! -
A

‘ z ‘ Moderne Fassadenbegriinung/
Grinkonzepte werden umgesetzt
Modeme Technologien
warden genutzt
Das Potenzial der (Gehwegplatten mit
Flachenverbrauch ist Emeuerbaren Energien Stronzerzeugung)
eingrenzen wird vollstindig
ausgenutzt
‘ Hohe Aufenthaltsqualitst ‘ Heiligenhaus ist Vorbild durch
Leuchtum\projek@e und Best-
Neue/ zukunftsfahige Nachhaltigkeitsaspekte Practice Beispiele
Wohnkonzepte werden in der Architektur
umgesetzt

Abbildung 52: Zukunftsvision Heiligenhaus (Quelle: eigene Abbildung)

Die zwei Hauptaugenmerke bei den Strategien wurden zum einen auf das Ausschopfen der
groBten Potenziale (Photovoltaik und Geothermie) gelegt und zum anderen auf die
Verwaltung, die in ihren eigenen Bereichen (wie Gebduden) als Vorbild fungieren soll.

90



THG-Minderungsziele, Strategien und priorisierte Handlungsfelder

5.3
Handlungsfelder

Priorisierte Handlungsfelder

Bitte bestatigen Sie durch Anklicken, welche Handlungsfelder in dem zu erstellenden
Klimaschutzkonzept betrachtet werden:

Flachenmanagement
StraBenbeleuchtung

private Haushalte
Beschaffungswesen
Erneuerbare Energien
Anpassung an den Klimawandel

Abwasser und Abfall
Gewerbe, Dienstleistung und Handel

eigene Liegenschaften

Mobilitat

Warme- und Kaltenutzung

IT-Infrastruktur

Sonstige:

ggf. weitere Handlungsfelder, die sich wahrend der Konzepterstellung ergeben

Fir die Beantragung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes und Klimaschutzmanagements
sind mindestens die Handlungsfelder Liegenschaften, Mobilitat, Beschaffung sowie IT-
Infrastruktur zu untersuchen. Dabei missen mindestens zwei dieser Handlungsfelder eine
komplexe Verwaltungs- und Wirtschaftsstruktur aufweisen sowie erhebliche Energie- und
Treibhausgaseinsparpotenziale erwarten lassen.

Die Handlungsfelder aus der Vorhabenbeschreibung wurden unter eingehender Betrachtung
zu sechs Handlungsfeldern zusammengefasst.

Nr. Handlungsfeld KSK

1

Klimabildung und
Offentlichkeitsarbeit

Klimafolgenanpassung

Energieeffizienz und —
einsparung / Erneuerbare
Energien [bei privaten
Haushalten und
Grundstlickseigentimern]

Stadt als Vorbild und
eigene Liegenschaften

Akteure / 2G

Private Haushalte
Bildungseinrichtungen
Verwaltung
Wirtschaft

Private Haushalte
Wirtschaft
Verwaltung
Private Haushalte
Wirtschaft
Verwaltung

Verwaltung

Handlungsfeld
Vorhabenbeschreibung
Bildungskampagnen fir intern,
extern, Bildungseinrichtungen
(Kinder und Erwachsene),
Darstellung der Verwaltung

Anpassung an den Klimawandel

Private Haushalte
Erneuerbare Energien
Mobilitat

Warme- und Kaltenutzung
Gewerbe, Dienstleistung und
Handel

Beschaffungswesen

StraBenbeleuchtung
Beschaffungswesen
Erneuerbare Energien
Abwasser und Abfall
Eigene Liegenschaften
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5 Regionale Wertschopfung  Wirtschaft

6  Verkehr Private Haushalte
Wirtschaft
Verwaltung

Tabelle 21: Handlungsfelder des Klimaschutzkonzeptes

IT-Infrastruktur
Fldchenmanagement

Mobilitgt

Die Handlungsfelder der vorangegangenen Fokusberatung waren:

- Energieeffizienz

- Energieerzeugung

- Stadt- und Grinentwicklung
- Verwaltung als Vorbild

Das Handlungsfeld Mobilitat wird bereits durch ein eigenstandiges Mobilitdtskonzept
erarbeitet. Die Ergebnisse werden in das Konzept miteinflieBen, aber es wird nicht als
explizites Handlungsfeld im KSK behandelt. Das Handlungsfeld Kommunale Verwaltung und
Liegenschaften wird im Zeitraum des Konzepts unter anderem iiber das Projekt ,Okoprofit®
weiterausgearbeitet und parallel wird im Detail zu den mdglichen Handlungsoptionen der
Verwaltung Uber die Bauleitplanung gearbeitet. Auch hier werden die Ergebnisse am Ende

mit in das Klimaschutzkonzept aufgenommen.

Handlungsfeld Ideengenerierung
durch

1,2,3,4,5,6 Ideenkarte

1 Workshop zum Thema
Klimabildung

3 Workshops im Bereich

Erneuerbare Energien
und Unternehmen

3,4 Workshop zum Thema
Energieeffizienz

2 Workshop zum Thema
Klimaanpassung

3 Workshop zum Thema
Energieerzeugung

2,4 Themenabend

Klimaschutz in der
Bauleitplanung

Offentlich
Fachbezogen

fachbezogen

Mit Einbindung
des Klimabeirats
fachbezogen

Mit Einbindung
des Klimabeirats
Mit Einbindung
des Klimabeirats
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6. Akteursbeteiligung
Das zu erstellende Klimaschutzkonzept unterliegt einem partizipativen Prozess. Das heiBt, im
Laufe der Erstellung sollen mdglichst viele Personen und Institutionen beteiligt werden, um
die MaBnahmen auf einem breiten Konsens aufzubauen. Dies dient einerseits dazu, dass das
Konzept alle Einflussbereiche der Stadt betrachtet und andererseits dazu, dass MaBnahmen
herausgearbeitet werden kdénnen, die von vielen Bereichen unterstiitzt werden.

Derzeit besteht das Kernteam dazu aus dem Technischen Beigeordneten, der
Fachbereichsleitung fir Stadtentwicklung und Umweltschutz, der Klimaschutzmanagerin und
dem Ingenieurbliro Energielenker. Die Erweiterung des Kernteams bildet die
Lenkungsgruppe und findet sich in Form der Verwaltungskonferenz, geleitet durch den
Biirgermeister Herrn Beck, wieder. Uber die Abstimmungen des Kernteams hinaus, finden
regelmaBige Jour-Fixe-Termine mit den Stadtwerken Heiligenhaus statt.

6.1 Akteursanalyse
Im Strategiegesprach, dem Auftakt zwischen der Verwaltung und dem Ingenieurbiiro, wurde
eine Akteursanalyse durchgefiihrt. Hierbei wurden relevante Akteure flir die
Konzepterstellung identifiziert und ein der Matrix (Abbildung 53) eingeordnet. Dabei wurde
nach Relevanz der Akteure und Interesse am Thema unterschieden. Das Ergebnis zeigt, dass
die meisten Akteure im Feld , Kooperieren/Konsultieren™ einzuordnen sind. Daraus resultierte
dann der Gedanke eines Klimabeirats, der die Erstellung des Klimaschutzkonzepts begleiten
sollte. Dadurch sollte auf der einen Seite eine mdglichst umfangreiche Einbeziehung aller
relevanten Akteure erfolgen, auf der anderen Seite auch eine umfangreiche Einbeziehung
der einzelnen Fachexpertisen, damit das Konzept einen hohen Wirkungs- und Akzeptanzgrad
erzielen kann. Weitere Ausfiihrungen zum Klimabeirat finden sich in Kapitel 6.3.

MOTIVIEREN KOOPERIEREN/ KONSULTIEREN

Fachbereiche wie zB_ die Klimaschutz-
innerhalb der Schiiissel- managerin
Verwaltung region

Gebaude- EREETTET

Eigentiimerlnnen
BUND und
/ Selbstnutzer NABU

%Ig?mr_eure"::l / Schulenund
Bildungs-

Genossensch P
- einrchtungen

IM AUGE BEHALTEN INFORMIEREN

Andere
Stadte und
Gemeinden

Abbildung 53: Identifizierte Akteure (Quelle: eigene Abbildung)

93



Akteursbeteiligung

6.2 Ideenkarte
Im Rahmen der Biirgerbeteiligung wurde im Zeitraum vom 01.03. bis 30.06.2022 eine
Ideenkarte gestartet. Uber das Beteiligungsportal des Landes Nordrhein-Westfalens wurde
diese Karte eingestellt. Die Birgerschaft konnte lber den Zeitraum von drei Monaten ihre
Ideen zum Thema Klimaschutz in Heiligenhaus eintragen und auf einer Stadtkarte auch
direkt lokal verorten. Die Ideen konnten in folgenden Kategorien angesiedelt werden:

- Bauen, Wohnen und Sanieren

- Erneuerbare Energien

- Klimaanpassung

- Klimabildung und Konsum

- Klimaschutz und die lokale Wirtschaft
- Stadt Heiligenhaus als Vorbild

- Sonstiges

Die Ergebnisse finden sich in Anhang C und sollen in die Erstellung der
MaBnahmensteckbriefe mit einflieBen.

Beworben wurde die Ideenkarte (iber die lokale Presse, die Homepage, verschiedene
Emailverteiler und ausgehangte Plakate (Abbildung 54).

;;i Heiligenhaus
aktiv fiirs

Klima
- Scannen und
, Klimaschutz-Idee aufr
der Ideenkarte
eintragen

Meine Idee fiir den
Klimaschutz ist ...

Abbildung 54: Plakat Ideenkarte

6.3 Klimabeirat
Um bereits bestehenden Strukturen zu starken, soll ein sogenannter Klimabeirat einberufen
werden, welcher zu verschiedenen Entscheidungspunkten im Prozess tagen wird. Die
Klimaschutzmanagerin wird hierzu zu jeder Sitzung Unterlagen Uber die zu erarbeitenden
Entscheidungen vorbereiten und dem Klimabeirat zur Vorbereitung zukommen lassen.
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Durch die Verwaltung wurde eine Liste mit mdglichen Teilnehmenden zusammengetragen.

Fir die Gewahrleistung der Handlungsfahigkeit soll jeder Bereich eine Person sowie deren

Stellvertreter benennen.

Vorgesehene Themensitzungen:

»  Projektinstitutionalisierung / Kick-off
» Bisherige Erfahrungen, Risiko- und Betroffenheitsanalyse

» Bisherige Manahmen & Wirkung; Strategien, Leitbild,
Ziele, Meilensteine und prioritdre Handlungsfelder

»  Vorbereitung éffentliche Zwischenprdsentation Energie-
und THG-Bilanz und Potenzialanalyse / Risikoanalyse

»  MabBnahmenkatalog - Auswahl der neuen MaBnahmen
fur die Erstellung der MalBnahmensteckbriefe

»  Finale Abstimmung der Mafinahmensteckbriefe fiir die
ndchsten drei Jahre nach Abschluss des
Bewilligungszeitraums

» Ubersicht der neuen MaBnahmen, Zeit-, MaBnahmen-,
Kosten- und Ressourcenplan

» Controlling-Konzept
» Kommunikationsstrategie

»  Vorbereitung der Beschlussfassung Klimaschutzkonzept
und Controllingsystem

Abbildung 55: Themensitzungen des Klimabeirats

Akteursbeteiligung

Welche Akteure werden
eingebunden?

Feste Gruppe oder
wechselnde Akteure?

Welche Kompetenzen
mussen zwingend
vertreten sein?

Welche Einfluss- bzw.

Entscheidungsbefugnis?

Dauerhafte Einrichtung
oder zeitlich begrenzt?
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ZIEL DER ANGEBOT/
BETEILIGUNG METHODE

Akteursbeteiligung

IDEEN/
CHARAKTERISTIK

Informieren und Motivieren Informationsschriften

Vortrags- und

Diskussionsveranstaltungen

Ausstellungen / Exkursionen

Kampagnen

Soziale Medien

Konsultieren Anhorungen

Beirate

Arbeitskreise ohne

Entscheidungsbefugnis

Runde Tische und Foren
Kooperieren Arbeitskreise mit

Entscheidungsbefugnis

Beteiligungsgesellschaften

Schriftliche Materialien fir interessierte Blrgerinnen wie Auzhange, Beilagen in
lokalen Tageszeitungen oder Wurfsendungen

Gezieltes Informations- und Fortbildungsangebot fir verschiedene Akteursgruppen zu
speziellen Themen

Anzchauliche, lzicht verstandliche Informationen unter anderem in Sffentlichen
Raumen; ldeen und Handlungsmaglichkeiten werden aufgezeigt und der
Erfahrungsaustausch geférdert

Auf ein klares Ziel ausgerichtete, zumeist zeitlich umrissene, geblindelte Informations-
und Uberzeugungzarbeit zur Mobilisierung der Bevilkerung, haufigin Verbindung mit
Aktionen

Berei 1g von Infi tionen, Austausch von Meinungen, gezielte Interaktion in
offenen eder geschlossenen Foren

Gelegenheit fiir Interessengruppen. sich zu bestimmten Projekten, Konzepten oder
Themen zu dulern

Beratende Funktion, Anregungen und Empfehlungen fiir Politik und Verwaltung

Gemeinzame, kontinuierliche Arbeit an inhaltlich klar definierten Themen und
Fragestallungen

Beratende Entscheidungsvorbereitung (Empfehlungen und Vorschiage fir Politik und
Verwaltung) sowie aktives Einwirken und Um=setzungsbegleitung

Gemeinsame, kontinuierliche Arbeit an inhaltlich klar definierten Themen und
Fragestellungen mit Entscheidungsbefugnis (beizpielsweise zur Verwendung von
Férdergeldern)

Maglichkeiten fir Birgerinnen, sich als Anteilseigner &ffentlicher Anlagen zur
Strom ‘aus Ermed en Energien fiir den Klimaschutz zu engagieren (zB.
Biirgersolaranlagen)

Funktion/Bereich

Leitung: Klimaschutzmanagerin

Technischer Beigeordneter

Erster Beigeordneter / Kdmmerer

Forster / UBZ

Schlisselregion

Industrie- und Handelskammer

Handwerkskammer

Stadtmarketing Heiligenhaus, insb. AK Natur und Umwelt

BUND

NABU

Stadtwerke

Jugendrat

BO Campus Velbert/Heiligenhaus

Interessengemeinschaft Heiligenhauser Blirgervereine

Fraktionen/Einzelratsmitglieder

CbuU

SPD

Blindnis 90/Die Griinen

FDP

Wahl-Fraktion

AfD

SKB / Die Linke

UHB

Tabelle 22: Besetzung des Klimabeirats (Quelle: eigene Abbildung)
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Zur Wahrung der Entscheidungsfahigkeit soll der Klimabeirat auf diese kontinuierlichen
Mitglieder begrenzt werden.

Folgende Akteure werden dennoch als wichtig fiir die Klimaschutzdiskussion erachtet und
sollen daher im Bedarfsfall bei inhaltsbezogenen Fragestellungen eingebunden werden:

- Feuerwehr und Technisches Hilfswerk;
- Landwirtschaft;
- Bildungsbereich, insb. VHS, engagierte Lehrer der Heiligenhauser Schulen;

- Caritative Einrichtungen, insb. Caritas, AWO, Diakonie.

6.4 Workshops
Anhand der identifizierten Handlungsfelder wurden folgende Hauptthemen-Workshops
geplant:

Workshop Energieeffizienz (13.07.2022)

Der Workshop zum Thema Energieeffizienz wird sich tiefergehend mit den Themen der
energetischen Sanierung und den erneuerbaren Energien im Bereich der Mehrfamilienhduser
auseinandersetzen. Hierzu werden Expert:innen der Energielenker Impulsvortrage halten und
im Anschluss werden gemeinsam mit den geladenen Teilnehmenden Probleme und mdgliche
Ldsungen identifiziert, die wiederum die Stadt als MaBnahmen mit fiir das
Klimaschutzkonzept aufgreifen wird.

Workshop Energieerzeugung (19.07.2022)

Der Workshop zum Thema Energieerzeugung sollte die weiteren identifizierten Potenziale der
Potenzialstudie genauer in den Blick nehmen. So wurden bereits erste MaBnahmen durch die
Fokusberatung zu den zwei gréBten Potenzialen (Photovoltaik und Geothermie) angestoBen.
In diesem Workshop sollten nun die anderen Potenziale, allen voran das Thema Wind, noch
einmal genauer mit Hilfe von Fachexperten untersucht werden, um im Anschluss gemeinsam
mit der Verwaltung MaBnahmen zu identifizieren, wie diese Potenziale genutzt werden
kénnen.

Dieser Workshop musste kurzfristig in groBer Runde ausfallen. Die MaBnahmen wurden so in
interner Verwaltungsrunde Uberlegt und identifiziert.

Workshop Klimabildung (12.05.2022)

Im Workshop zum Thema Klimabildung wurden Vertreter:innen der weiterfiihrenden Schulen
und alles Grundschulen des Stadtgebietes, sowie Vertreter des 6rtlichen
Umweltbildungszentrums und der Verwaltung geladen. Anhand dreier Impulsvortrage
(NRW.energy4climate, BNE Bruchhausen, TransitionTown Essen) wurden verschiedene
Einblicke in mdgliche Projekte aus dem Bereich Klimabildung gegeben. Nach diesen
Vortragen gliederte sich die Workshopphase an, in der zuerst gesammelt wurde, welche
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Projekte oder Aktionen zum Klimaschutz bereits in den einzelnen Institutionen schon laufen
und welche Probleme man auch bereits erkannt hat. Am Schluss folgte dann eine
Ideensammlung und Diskussion zur Uberfilhrung in MaBnahmen der Verwaltung fiir das
Klimaschutzkonzept.

Workshop Klimaanpassung (18.05.2022)

Zum Workshop Klimaanpassung wurden die verschiedenen relevanten Amter der
Stadtverwaltung geladen (Immobilienservice, Stadtentwicklung, StraBenbau und
Liegenschaften), sowie die lokalen Umweltverbande und der Stadt-Férster. Durch einen
Impulsvortrag Uber die klimatischen Details der FIS-Datenbanken des LANUV wurde das
Thema Klimaanpassung in seinen Einzelheiten einmal erldutert, um daraufhin Impulse fir
mogliche MaBnahmen in diesem Themengebiet zu verordnen.

Aufgrund der dem Klimaschutzkonzept vorangegangenen Fokusberatung wurden zusatzlich
einige tiefergehende Workshops, Gesprache und Themenabende zur Informationsvermittlung
und anschlieBender MaBnahmengenerierung geplant:

- Workshop mit den lokalen Unternehmen zum Thema Photovoltaik mit Exkursion
(06.04.2022, 03.05.2022)
- Themenabend Klimaschutz in der Bauleitplanung (26.07.2022)

Aufgrund der damit verbundenen Mdéglichkeit einige identifizierte Themenfelder oder
Sektoren tiefergehend zu betrachten, ist es der Stadt somit mdglich weitere gezielte
MaBnahmen in den Bereichen zu entwickeln. Durch den Themenabend Klimaschutz in der
Bauleitplanung sollen beispielsweise die Festsetzungen, welche fiir den Klimaschutz dienlich
sein kdénnen, betrachtet und auf ihre Machbarkeit im Stadtgebiet hin geprift werden. Als
daraus resultierende MaBnahme stellt sich die Stadt ebenfalls eine Checkliste vor, die in der
Bauleitplanung der Verankerung des Klimaschutzes dienen soll.

Die aus den Workshop erarbeiteten MaBnahmen finden sich im Anhang D.

6.5 Zwischenprasentation

Die o¢ffentliche Zwischenprasentation fand in einem Onlineformat statt. Mit Unterstlitzung des
engagierten Blros wurden die bisherigen Ergebnisse (THG-Bilanz, Potenziale und Szenarien)
der Offentlichkeit vorgestellt. Geladen waren die lokale Politik und der Klimabeirat. Die
Offentlichkeit wurde (iber Presse, Homepage und die sozialen Medien angesprochen.

Es ergaben sich einige Rickfragen, die durch die Verwaltung und den Referenten geklart
werden konnten, sodass die Veranstaltung als sehr gelungen und transparent gelobt wurde.
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7. MaBnahmenkatalog

Der im Folgenden dargestellte MaBnahmenfahrplan bildet die Grundlage fiir die zukiinftigen
Klimaschutzaktivitaten in der Stadt Heiligenhaus. Der MaBnahmenfahrplan ist das Ergebnis
einer umfassenden Akteursbeteiligung und basiert auf den Grundlagen der
Treibhausgasbilanz und der Potenzialanalyse. Insgesamt sind 25 MaBnahmen fir die
Umsetzung eingeplant, und detaillierter in MaBnahmen-Steckbriefen ausgearbeitet. Die
Steckbriefe sind anhand von funf Handlungsfeldern gruppiert.

7.1 MaBnahmenubersicht

Nr. MaBnahmentitel
1. Stadt als Vorbild und eigene Liegenschaften

1.1 Fortsetzung des Klimamanagements

1.2 Verstetigung Gremium Klimabeirat als interne Lenkungsgruppe

1.3 Klimaschutzkriterien fiir die Bauleitplanung

14 Initiierung Machbarkeitspriifung Windkraft

1.5 Initiierung Biomasseverwendung (Griinschnitt und Forst)

1.6 Weiterfiihrung Ausbau der Solarenergie auf allen kommunalen Gebauden

1.7 Weiterfiihrung Ausbau der Solarenergie auf Freiflachen

1.8 Priifung von lokaler Energieerzeugung durch die Stadtwerke

1.9 Umstellung des gesamten Warmebezugs der kommunalen Liegenschaften auf
erneuerbare Energien

1.10 Aufbau eines kommunalen Energiemanagementsystems (Smart Meter)

1.11 Programm zur Energieeffizienzsteigerung in kommunalen Gebauden

1.12 Energieeffiziente und intelligente StraBenbeleuchtung weiter ausbauen mit: weniger
Energieverbrauch und Vogel-, Fledermaus- und Insektenschutz durch weniger
StraBenbeleuchtung im AuBenbereich (Masterplanlicht)

1.13 Weiterfiihrung der Gebaudebewertung der kommunalen Gebaude

2. Energieeffizienz und - einsparung

2.1 Quartierskampagnen

2.2 Initiilerung Wérmekonzepte

23 Beratungsangebote (quartiersunabhangig) zur energetischen Sanierung und
erneuerbaren Energien

2.4 Forderprogramm fiir erneuerbare Energien bei Gebauden

2.5 Projekt BirgerSolarBeratung

2.6 Projekt Stromsparcheck der Caritas
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3. Klimabildung und Offentlichkeitsarbeit

3.1 Lernen von den Profis fiir Unternehmen

3.2 Energiesparkampagne

4. Klimafolgenanpassung

4.1 Checkliste Klimaanpassung fiir Planung

4.2 Starkregengefahrenkarte / Leitfaden

5. Regionale Wertschépfung

5.1 Energiemesse

5.2 Okoprofit fiir Unternehmen

7.2 Handlungsfeld Stadt als Vorbild und eigene Liegenschaften

Fortsetzung des Klimaschutzmanagements

Handlungsfeld Einfiihrung Umsetzungsintervall

Stadt als Vorbild und eigene | Kurzfristig (1 - 3 Jahre)
Liegenschaften

CEinmalig X Daueraufgabe

Leitziel Die Stadtverwaltung — Vorbild fiir eine klimaneutrales Heiligenhaus

Ausgangslage Weiterfiihrung des Klimaschutzmanagements zur Umsetzung des
Klimaschutzkonzeptes der Stadt Heiligenhaus

MaBnahmenbeschreibung

Ein langfristig angelegter, effektiver lokaler Klimaschutzprozess erfordert eine transparente,
Ubergeordnete und unabhangige Koordination, durch welche die Ziele der Stadt verfolgt, Strategien
und Schwerpunkte formuliert und in Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren Projekte angestoBen
und begleitet werden. Dieser Prozess umfasst im Sinne eines Klimaschutzmanagements
unterschiedliche Tatigkeiten, wie

o diverse Aufgaben des Projektmanagements (z. B. Koordination und Monitoring),

e die Unterstiitzung der amteriibergreifenden Zusammenarbeit fiir die Umsetzung des
Klimaschutzkonzeptes (Moderation),

e die Unterstitzung bei der systematischen Erfassung und Auswertung von
klimaschutzrelevanten Daten, Zielsystemen und MaBnahmenprogrammen (Controlling und
Fortschreibung der THG-Bilanz)

und viele mehr. Diese Aufgaben kdnnen in der Regel nicht Gber das bestehende Personal
abgedeckt, sondern miissen durch neues Personal (ibernommen werden.

Um die Klimaschutzaktivitaten zu koordinieren, wird die Fortfiihrung des Klimamanagements im
Fachbereich II. 1 Stadtentwicklung, Umweltschutz und Klimaschutz empfohlen. Dies stellt eine
zentrale Grundlage fiir die erfolgreiche Umsetzung der weiteren KlimaschutzmaBnahmen dieses
Konzeptes dar.

Zielgruppe Politik

Initiator / Verantwortung | Initiator FB II.1
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Akteure Stadtverwaltung Heiligenhaus

Beschluss des Integrierten Klimaschutzkonzeptes und der

Fortfiihrung

2) Stellung des Férderantrags (3-jahriges Anschlussvorhaben)

3) Weiterflihrung des Klimaschutzmanagements und Festlegung
von Kompetenzen und Verantwortlichkeiten

4) Umsetzung von MaBnahmen des IKK durch das
Klimaschutzmanagement

5) Verstetigung des Klimaschutzmanagements und Controllings
nach Ende des Anschlussvorhabens

6) Feedback und Controlling

> Beschluss fiir das Konzept wird gegeben

»  Anzahl der umgesetzten MaBnahmen

Handlungsschritte / 1)
Meilensteine

Erfolgsindikatoren

Finanzierungs- und > Forderprogramm: Klimaschutzinitiative — Klimaschutzprojekte
Fordermoglichkeiten im kommunalen Umfeld (Kommunalrichtlinie) (BMU)
= 40 % Forderquote (Anschlussvorhaben) fiir Sach- und
Personalkosten sowie externe Prozessunterstitzung (60%
fur finanzschwache Kommunen)
»  Eigenmittel der Stadt

Bewertungsfaktoren:

Durch die Umsetzung der MaBnahme 1.1 werden zukiinftig groBe
Einsparpotenziale erwartet, da das KSM die organisatorische Basis
der Umsetzung aller weiteren KlimaschutzmaBnahmen bilden kann.

Energie- und
THG-Einsparpotenziale

O Direkt Das Einsparpotenzial der MaBnahme ist jedoch nicht explizit
Indirekt quantifizierbar.
Umsetzungskosten »  Personalkosten nach TV6D

>  Projektausgaben

SierseE R Eine Vollzeitstelle (40 h / Woche)

Regionale Wertschdpfung Hohe indirekte sowie langfristige Wirkung durch die Initiierung von
KlimaschutzmaBnahmen auf die regionale Wertschépfung

Flankierende MaBnahmen

Hindernisse »  Férderung wird nicht bewilligt
) Stelle muss besetzt werden kdnnen

Weiterflihrende Informationen unter:
https://www.klimaschutz.de/de/foerderung/foerderkompass/klimasc
hutzpersonal-konzepte

Hinweise

Verstetigung Gremium Klimabeirat als interne

Lenkungsgruppe

Handlungsfeld Einfiihrung Umsetzungsintervall

Stadt als Vorbild und eigene | Kurzfristig (1 - 3 Jahre) CIEinmalig Daueraufgabe
Liegenschaften

Leitziel Die Stadtverwaltung — Vorbild fiir ein klimaneutrales Heiligenhaus

101



7. MaBnahmenkatalog

Ausgangslage Aufgrund der Fortfiihrung des Klimaschutzmanagements zur
Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes der Stadt Heiligenhaus
bedarf es der Einrichtung eines begleitenden
Klimaschutzcontrollings durch eine interne Steuerungsgruppe.

MaBnahmenbeschreibung

Das vorliegende Klimaschutzkonzept der Stadt Heiligenhaus umfasst eine Vielzahl von
MaBnahmenempfehlungen. Diese lassen sich weder vom Umfang her noch von der Fachlichkeit
allein durch ein Klimaschutzmanagement umsetzen. Dieses hat insbesondere eine koordinierende
Funktion. Zur erfolgreichen Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes bedarf es daher der
Unterstiitzung des Klimaschutzmanagements durch weitere Akteure.

Um alle Tatigkeiten im Bereich Klimaschutz koordinieren und kontrollieren zu kénnen, bedarf es
einer regelmaBigen Abstimmung aller involvierten Akteure. Zu diesem Zweck ist es sinnvoll, eine
+AG Klimaschutz" zu verstetigen, da diese bereits im Rahmen der Erstellung des
Klimaschutzkonzeptes (in Form des Klimabeirats) initiiert und erprobt wurde. Diese AG Klimaschutz
soll bei Bedarf und je nach Themenschwerpunkt Gber Verwaltungsmitglieder hinaus auch
Fachexperten oder wichtige Kooperationspartner zu den Treffen hinzuziehen.

Bei regelmaBigen Treffen (ca. zwei bis vier Mal pro Jahr) sollen sich die Teilnehmer tber den
Umsetzungsstand der MaBnahmen austauschen und gemeinsam an der (Weiter-) Entwicklung von
MaBnahmen und Projekten arbeiten. Neben der bilateralen Abstimmung einzelner Akteure im
Rahmen konkreter MaBnahmen bietet die Arbeitsgruppe (AG) Klimaschutz einen gréBeren Rahmen
zum Austausch.

Die Vorbereitung, Moderation und Protokollierung der Treffen soll durch das
Klimaschutzmanagement erfolgen.

Zielgruppe Stadtverwaltung

Initiator / Verantwortung | Klimaschutzmanagement

Stadtverwaltung Heiligenhaus

Ak

teure Unterschiedliche Fachbereiche

Handlungsschritte / 1. Berufung Klimabeirat/ Griindung Klimabeirat
Meilensteine 2. Erstellung eines Jahresterminplans fiir die AG Klimaschutz

3. Vorbereitung der einzelnen Termine: Themen, Einladung,
externe Fachleute etc.
4. Protokollieren und Evaluation der Termine

Erfolgsindikatoren » RegelmaBige Sitzungen finden statt
»  Motivierte AG Klimaschutzmitglieder

Finanzierungs- und »  Eigenmittel der Stadt Heiligenhaus
Fordermdoglichkeiten

Bewertungsfaktoren:
Energie- und Organisatorische MaBnahme. Nicht quantifizierbar.
THG-Einsparpotenziale
O Direkt

Indirekt

Umsetzungskosten » Interner Personalaufwand

Personalaufwand » Ca.4AT/aim FBII.1

Regionale Wertschdpfung
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Flankierende MaBnahmen | » Alle MaBnahmen sollen regelmaBig besprochen werden

Hindernisse 1) Integration unterschiedlicher Verwaltungseinheiten

2) Fehlende Personalressourcen

3) Fehlende Investitionsmittel

4) Hoher Verwaltungsaufwand bei Férdermittelbeantragung

5) Fehlende Motivation oder zeitliche Begrenzung der AG-
Mitglieder

Durch 6ffentliche Sitzungen oder die Verdffentlichung von
Protokollen wird die Transparenz gegeniiber der Bevolkerung
erhoht und die Vorbildfunktion der Verwaltung unterstrichen.

Hinweise

Klimaschutzkriterien fiir die Bauleitplanung

Handlungsfeld Einfithrung

Stadt als Vorbild und eigene | Kurzfristig (1 - 3 Jahre)
Liegenschaften

Umsetzungsintervall

OEinmalig X Daueraufgabe

Leitziel Definition von Klimaschutzstandards fiir die Bauleitplanung in der
Stadt Heiligenhaus

Ausgangslage Die Bauleitplanung ist das bedeutendste Planungsinstrument der
Stadt und nimmt somit auch Einfluss auf Klimaschutz. Aktuell
besteht in der Stadt Heiligenhaus Potenzial in der Ausrichtung der
Bauleitplanung hinsichtlich Klimaschutzbelangen.

MaBnahmenbeschreibung

Die Bauleitplanung stellt fiir Kommunen ein wichtiges Instrument dar und tragt mit einer
strategischen Gesamtplanung fiir das Stadtgebiet auch zur Umsetzung von Klimaschutzzielen bei.
Aus diesem Grund sollte die Stadt Heiligenhaus die Chance nutzen, an dieser Stelle
klimaschutzrelevante Aspekte mit zu beriicksichtigen. Beispielsweise kann (iber die Bauleitplanung
Einfluss auf eine energiesparende und effiziente Bebauung nehmen, z. B. (iber Festsetzungen zur:

e Gebdudeausrichtung und Dachform (eine optimale Sonnenausbeute kann z. B. (ber eine
Sidausrichtung und eine Dachneigung von 35° erreicht werden)
e Bepflanzung des Grundstiicks, um Verschattungen zu vermeiden.

Um die verschiedenen Mdglichkeiten in diesen Bereichen systematisch in der Bauleitplanung zu
berlicksichtigen und verbindliche Standards zu setzen und Leitlinien zu integrieren wird empfohlen,
eine Checkliste zu erarbeiten. Diese soll alle klimaschutzrelevanten Festsetzungsmadglichkeiten
beinhalten und verbindlich angewendet werden. Notwendige MaBnahmen, die sich aus der
Klimafolgenanpassung ergeben, stehen z. T. im Widerspruch zu den Zielen des Klimaschutzes. Dann
gilt es, die unterschiedlichen Belange aufeinander abzustimmen und zu gewichten.

Diese Checkliste soll kontinuierlich auf Aktualitat tberpriift und aktualisiert werden. Die MaBnahme
dient als Basis fiir weitere Checklisten fiir andere Amter und ggf. als Vorbereitung fiir eine
Klimarelevanzpriifung fiir MaBnahmen der Verwaltung bzw. Beschlissen.

Zielgruppe Bauunternehmen, Biirger:innen, Grundstiickseigentiimer:innen,
private Vermieter:innen, Wohnungsbaugesellschaft, Industrie

Initiator / Verantwortung | Stadt Heiligenhaus, Klimaschutzmanagement;

Stadt Heiligenhaus, Klimaschutzmanagement.

Weitere Projektpartner:innen:

externes Fachbiro, Architekt:innen, Planer:innen, Bauunternehmen,
Handwerker:innen.

Akteure
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Handlungsschritte /
Meilensteine

Erfolgsindikatoren

Definition Klimaschutzstandards fiir die Bauleitplanung
Feedback/Abstimmung Fachbereich

Etablierung Checkliste

Umsetzung der Standards

Die Klimaschutzstandards tragen zur THG-Reduktion bei

Finanzierungs- und
Fordermoglichkeiten

Eigenmittel der Stadt Heiligenhaus
Forderprogramm: Klimaschutzinitiative — Klimaschutzprojekte
im kommunalen Umfeld (Kommunalrichtlinie) (BMUV)

v v v v WN =

Bewertungsfaktoren:
Energie- und
THG-Einsparpotenziale
O Direkt

Indirekt

Die Klimaschutzkriterien fordern eine Umstellung der
konventionellen Bauleitplanung zu einer nachhaltigeren und
energieeffizienteren Bauplanung, wodurch Treibhausgase
eingespart werden kdnnen. Eine konkrete und/oder generelle
Berechnung der MaBnahme ist nicht mdglich. Jedoch wird der
Einsparpotenzial durch die darauf umgesetzten MaBnahmen als
Hoch betrachtet.

Umsetzungskosten

» Interner Personalaufwand

Personalaufwand

» Ca. 10 AT/aim FBII.1

Regionale Wertschopfung

gering

Flankierende MaBnahmen

> 4.1

Hindernisse Fehlende Finanzierungsméglichkeiten
Bereitschaft zum Mitmachen
Zeitmangel

Hinweise

Initilerung Machbarkeitspriifung Windkraft

Handlungsfeld Einfiihrung Umsetzungsintervall

Stadt als Vorbild und eigene KUerriStig (1 -3 Jahre) E|nma||g O Daueraufgabe
Liegenschaften

Leitziel Energieversorgung fiir Heiligenhaus — 100% klimafreundlich

Ausgangslage

Anhand der Potenzialanalyse ,Erneuerbare Energien® wurden neben
der beiden Hauptpotenziale Solar und Geothermie auch
Windenergie identifiziert. Es bedarf MaBnahmen, damit diese
Potenziale auch genutzt werden.

MaBnahmenbeschreibung

Anhand der angepassten Potenzialanalyse wurden nun neue Fldchen als Windkraftpotenzial in der
Stadt Heiligenhaus ausgewiesen. Diese Flachen sollen nun genau betrachtet werden.

In einem ersten Schritt sollen dazu nun die méglichen Fléachen planungsrechtlich
Eigentiimerverhaltnissen, durch den Fachbereich Stadtentwicklung gepriift werden. Ebenso sollen
die Eigentumsverhaltnisse vorab betrachtet werden, sodass in einem zweiten Schritt die Unterlagen
an die Stadtwerke zur Ausschreibung einer Machbarkeitsstudie zur Windenergie libergeben werden

kénnen.
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Sobald die Ergebnisse einer solchen Machbarkeitsstudie vorliegen, werden die Stadt und die
Stadtwerke sich erneut zusammensetzen und die Planung hinsichtlich der Ausfiihrung und Bau einer
oder mehrerer Windkraftanlagen besprechen.

Ein weiterer Baustein der MaBnahme kann die Beteiligung der Biirgerschaft an der Windkraft sein,
bspw. Durch eine Energiegenossenschaft.

Zielgruppe

Initiator / Verantwortung

Zielgruppe Stadt

Initiator KSM, Verantwortung Machbarkeitsstudie: Stadtwerke

Akteure

Stadtwerke, Energieexperten:innen, Politik, Biirgerschaft
Externes Fachbiiro

Handlungsschritte /
Meilensteine

Erfolgsindikatoren

1)

2)
3)
4)
)
6)
7)
>

>

Ermittlung aller regionalplanerischen und bauleitplanerischen
Grundlagen

Anfertigung einer Wind- und Ertragspotenzialabschatzung
ggf. Durchfiihrung einer konkreten Windmessung

ggf. Ermittlung und Sicherung notwendiger Grundstiicke
Ermittlung der Investitionskosten

Anfertigung einer Wirtschaftlichkeitsanalyse

Beratung zu Finanzierung und Betreiberform

Heiligenhaus produziert Strom aus Windkraft

BilrgerInnen werden am Gewinn beteiligt

Finanzierungs- und
Fordermoglichkeiten

Forderprogramm: Klimaschutzinitiative — Klimaschutzprojekte
im kommunalen Umfeld (Kommunalrichtlinie) (BMU)
(Offentlichkeitsarbeit) — 50%-Forderung fiir Machbarkeitsstudie
(70% fiir finanzschwache Kommunen)

Bewertungsfaktoren:
Energie- und
THG-Einsparpotenziale
O Direkt

Indirekt

Indirekt, durch spatere Etablierung von potenziellen
Windkraftanlagen; ca. 19.224 t CO2 eq.

Umsetzungskosten > Externes Fachbiiro fiir die Machbarkeitsstudie ca. 20.000€
> Eigenanteil durch Kommunalrichtlinie 10.000€
Personalaufwand > Insgesamt 10 AT Uber 3 Jahre verteilt im FB II.1
> Insgesamt 6 AT Uber 3 Jahre verteilt bei der Bauaufsicht
> Insgesamt 60 AT Uber 3 Jahre verteilt bei den Stadtwerken
Regionale Wertschopfung
Flankierende MaBnahmen
Hindernisse »  Hohe Investitionskosten
»  Fehlende Akzeptanz der Biirger:innen
Hinweise Burgerenergiegenossenschaften wirken Akzeptanzférdernd
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Initilerung Biomasseverwendung (Griinschnitt und Forst)

Handlungsfeld Einfiihrung

Stadt als Vorbild und eigene | Kurzfristig (1 - 3 Jahre)
Liegenschaften

Umsetzungsintervall

XEinmalig O Daueraufgabe

Leitziel Energieversorgung flir Heiligenhaus — 100% klimafreundlich

Ausgangslage Anhand der Potenzialanalyse ,,Erneuerbare Energien™ wurden neben
der beiden Hauptpotenziale Solar und Geothermie auch Bioenergie
identifiziert. Es bedarf MaBnahmen, damit diese Potenziale auch
gehoben werden.

MaBnahmenbeschreibung

Die Vorplanungen zu einem BHKW in Heiligenhaus sind soweit bereits abgeschlossen. Nun geht es
darum zum einen geeigneten Standort und zum anderen ein geeignetes Bertreibermodell und die
noétige Infrastruktur zu schaffen.

Die Stadtwerke sind als Partner in dieser MaBnahme stark eingebunden und werden auch die
Machbarkeitsstudie zum Standort und der Infrastruktur Gbernehmen.

Im spateren Verlauf sollen dann auch die Technischen Betriebe Heiligenhaus in den Betrieb der
Anlage miteingebunden werden.

Zielgruppe Stadt Heiligenhaus

Initiator / Verantwortung | Initiator KSM, Mitverantwortung Stadtwerke

Stadtwerke, Energieexperten, Politik, Blirgerschaft, TBH

Akteure
. 1. Ansprache relevanter Akteur:innen
Handlungsschritte
neungs ritte / 2. Priifung technische und wirtschaftliche Umsetzbarkeit

Meilensteine

3. Umsetzung

4. Feedback und Controlling
Erfolgsindikatoren > Heiligenhaus produziert Energie aus Biomasse
Finanzierungs- und »  Eigenmittel der Stadt Heiligenhaus
Fordermoglichkeiten

Bewertungsfaktoren:

Durch die Nutzung des Biomassepotenzials von Schnittabfallen
Griinschnitt und der Forstwirtschaft kdnnen konventionelle
Energietréger schneller substituiert werden. Anhand des

Energie- und
THG-Einsparpotenziale

O Direkt errechneten Biomassepotenzials fiir Strom und Warme kénnen ca.
Tl 28 t CO2 eingespart werden.
Umsetzungskosten » Investitionen der Stadtwerke von ca. 25.000€

Personalaufwand > 4 AT/aim FBIIL.1

Regionale Wertschopfung Mittel

Flankierende MaBnahmen

Hindernisse Zusammenarbeit zwischen Privatleuten und der Stadt Heiligenhaus
notwendig.
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Die Gemeinde Lautertal nutzt beispielsweise Heckenschnitte bereits
flr Bioenergie. Weiterflihrende Informationen unter
https://www.lautertal-vogelsberg.de/aktuelles/aktuelles-
vogelsbergkreis-details/article//heckenschnitt-als-lieferant-fuer-
biomasse.html

Hinweise

Weiterfiihrung Ausbau der Solarenergie auf allen

kommunalen Gebauden

Handlungsfeld Einfiihrung Umsetzungsintervall

Stadt als Vorbild und eigene | Kurzfristig (1 - 3 Jahre) DEinmalig Daueraufgabe

Liegenschaften

Leitziel Energieversorgung fiir Heiligenhaus — Erh6hung des Anteils
erneuerbare Energien an der Stromproduktion auf dem Stadtgebiet
Heiligenhaus

Ausgangslage Anhand der Potenzialanalyse ,Erneuerbare Energien® wurden grofe
Potenziale bei Solarenergie und Geothermie identifiziert. Es bedarf
MaBnahmen, damit diese Potenziale auch genutzt werden.

MaBnahmenbeschreibung

Der Stadt Heiligenhaus kann durch Solarenergie auf allen kommunalen Gebdauden mit gutem
Beispiel vorangehen. Zudem identifiziert die durchgefiihrte Potenzialanalyse hier groBe bislang
ungehobene Potenziale.

Von der Stadt betriebene Gebaude wie stadteigene Verwaltungssitze, Schulen oder Sporthallen
besitzen groBe und oftmals wenig oder gar nicht durch Fensterflachen unterbrochene Dachflachen.
Aus einer Modulflache von beispielsweise 100 m2 kdnnen mehr als 12.000 kWh Strom pro Jahr
erzeugt werden. Der Strom kann selbst verbraucht oder ins Netz eingespeist werden.

Die Stadt Heiligenhaus mdchte den Ausbau der Solarenergie auf allen kommunalen Gebauden
erhdhen. Hierzu werden die Dachflachen der stadteigenen Liegenschaften hinsichtlich energetischer
Eignung fir Solaranlagen erneut gepriift und bewertet. Darauf aufbauend erfolgt eine
Wirtschaftlichkeitsberechnung fiir die Dachflachen mit positiver solarer Eignung und nachfolgenden
Planung von neuen Solarmodulen. Die Umsetzung der PV-Anlagen wird in den Sanierungsfahrplan
mit eingearbeitet.

Zielgruppe Stadt Heiligenhaus, Stadtwerke, Netzbetreiber

Initiator / Verantwortung | Stadtverwaltung, Immobilienmanagement

Akteure Stadt Heiligenhaus, Energieversorger, Investoren
Handlungsschritte / 1. Geeignete Gebaude identifizieren und in den
Meilensteine Sanierungsfahrplan mit einarbeiten

2. Installation von Neuanlagen auf geeigneten Objekten

3. Priifung des technischen und wirtschaftlichen Einsatzes von
Speichersystemen

4. Evaluation der erreichten CO2-Einsparung

5. Offentlichkeitswirksame Begleitung der MaBnahmen

> Heiligenhaus produziert Strom aus Solarenergie auf allen

Erfolgsindikatoren maoglichen Gebauden
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Finanzierungs- und
Fordermoglichkeiten

»  Eigenmittel der Stadt Heiligenhaus
»  Forderung progress.nrw

Bewertungsfaktoren:
Energie- und
THG-Einsparpotenziale
O Direkt

Indirekt

Zu erwarten sind THG-Einsparungen durch den Einsatz und Ausbau
von PV-Dachanlagen auf den kommunalen Gebauden. Das
Einsparpotenzial ist hoch, mit Hilfe der Gebaudebewertungen und
den Sanierungsvarianten kann das Einsparpotenzial auf ca. 236 t /a
CO2 geschatzt werden.

Umsetzungskosten

> Ca. 901.065€ fiir die Anlagen auf kommunalen Gebduden

Personalaufwand

» 20 AT/aim FBIIL.4

Regionale Wertschépfung

Interne Finanzstréme: Bau von PV-Anlagen durch lokale
Unternehmen

Flankierende MaBnahmen

Hindernisse

Unsanierte Dacher

Fehlende Finanzierungsmdglichkeiten

Fachkraftemangel

Décher eignen sich durch Ausrichtung, Verschattung oder Statik
nicht fiir den Bau von PV-Anlagen

v v v Vv

Hinweise

Es empfiehlt sich, diese MaBnahme in enger Riickkopplung zum
Sanierungsmanagement durchzufiihren und bei
Gebaudemodernisierungen PV-Anlagen einzuplanen.

Weiterfiihrung Ausbau der Solarenergie auf Freiflachen

Handlungsfeld Einfiihrung Umsetzungsintervall

Stadt als Vorbild und eigene | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) DEinmalig Daueraufgabe
Liegenschaften

Leitziel Erhéhung des Anteils Erneuerbaren Energien an der

Stromproduktion auf dem Stadtgebiet Heiligenhaus

Ausgangslage

Als Standort von PV-Anlagen kommen neben Dachern von
Gebauden auch Freifldchen entlang von Autobahnen,
Schienentrassen, Deponien und Halden oder Konversionsflachen in
Betracht. Die Vorteile von Freiflachenphotovoltaik liegen darin, dass
ohne (groBe) Versiegelung von Bdden auf groBen Flachen bei
optimaler Ausrichtung Sonnenenergie geerntet werden kann. Trotz
bestehender Flachennutzungskonflikte (s.u.) kénnen die Flachen in
Freiflachenanlagen dennoch zu bestimmten Zwecken noch weiter
genutzt werden. Sofern die Anlagen entlang von Autobahnen (oder
im Kontext anderer férderfahiger Gebiete) gebaut werden, besteht
zudem bereits eine gewisse Beeintrachtigung bzw. Vorbelastung
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des Landschaftsbildes, sodass die Freiflachenanlagen ,kaum® ins
Gewicht fallen diirften.

Die PV-Freiflachenanlagen spielen in der Stadt Heiligenhaus bislang
keine erkennbare Rolle. Fiir die Erreichung der Klimaneutralitat ist
daher ein Ausbau der Freiflachen-PV-Anlagen notwendig.

MaBnahmenbeschreibung

Vorrangig auf dem 500 m-Streifen (EEG 2023) entlang von Autobahnen und Schienenwegen
kdnnen PV-Freiflaichenanlagen errichtet werden. Auch die Potenziale fiir Agri-Photovoltaik sollen
gepriift und umgesetzt werden. Um die Nutzung der Solarenergie auf Freiflachen zu ermdglichen,
muss Baurecht tber die Bauleitplanung (FNP und B-Plane) geschaffen werden. Die Teilnahme an
Ausschreibungen entscheidet tiber Vergitungsmoglichkeiten. Darliber hinaus gibt es weitere
Geschaftsmodelle (PPA, ...), die im Rahmen dieser MaBnahme beriicksichtigt werden.

Eine Herausforderung stellt beim Ausbau der PV-Leistung die Anbindung an die lokalen Stromnetze
dar, da diese aktuell schon oft ausgelastet sind. Im Rahmen dieser MaBnahme miissen daher
einerseits der Ausbau der PV-Anlagen aber auch parallel die Auslastung der Netze und
Anbindungsmdglichkeiten betrachtet werden.

In einem ersten Schritt muss nun ein Umspannwerk durch die Stadtwerke realisiert werden, damit
die Planung fiir eine konkrete Freifldchenanlage umgesetzt werden kann.

Die bisherige zeitliche Planung geht davon aus, dass die technischen Voraussetzungen im Laufe des
Jahres 2025 fertig gestellt wird, sodass die Stadtwerke von einer Inbetriebnahme der PV-Anlage in
2026 ausgehen.

Die MaBnahmenkosten beziehen sich daher auf den Bau dieser einen PV-Anlage und sind seitens
der Stadtwerke zu veranschlagen.

Darliber hinaus beinhaltet die MaBnahme die Priifung weiterer méglicher Flachen fiir Freiflachen-
PV-Anlagen, welche sich auf dem zeitlichen Horizont dann aber erst nach der oben erwahnten
Anlage befinden wiirden.

Zielgruppe Stadt Heiligenhaus, Stadtwerke, Netzbetreiber:innen,
Grundstiickseigentlimer:innen, Biirger:innen, Investor:innen,
Bilrgerenergiegesellschaften

Initiator / Verantwortung | Stadt Heiligenhaus, Stadtwerke Heiligenhaus

Akteure Grundstiickseigentiimer:innen, Energieversorger (Stadtwerke,
Netzbetreiber), Stadt Heiligenhaus, Investoren,
Interessensverbande (Naturschutz, LWK, WLV), Blirger:innen,
Blrgerenergiegesellschaften

1. Vorarbeiten weiterer technischer Anlagen

2. Schaffung von Baurecht tiber Bauleitplanung (z.B. tber §11 (2)
BauNVO ,Sondergebiet Photovoltaik®, vorhabenbezogene B-
Plane)

3. Einholung der Baugenehmigung nach der

nordrheinwestfédlischen Landesbauordnung (gemaB § 63 (1)

BauO NRW)

Bau, Netzanschluss und Inbetriebnahme, Wartung

Monitoring und Controlling

Weitere Identifizierung entsprechender Flachen, Standort- und

Potentialanalyse flr die PV-Freiflachen und Agri-PV

Handlungsschritte /
Meilensteine

o vk

Installierte Neuanlagen

Erfolgsindikatoren Produzierter Strom durch die PV-Freiflachenanlagen

Finanzierungs- und
Fordermoglichkeiten

Eigenmittel der Stadt Heiligenhaus
Einspeisevergiitung nach EEG

v v v v
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Bewertungsfaktoren:

Hohes Einsparpotenzial: Eine PV-Freifldchenanlage mit einer
Leistung von 1 MWp kann pro Jahr 250 — 450 t CO2 einsparen.
Dadurch wiirde das gesamte Potenzial in Heiligenhaus (44,4 MWp)
Direkt mit einer Einsparung von 350t/MWp ein Einsparpotenzial von
15.540 t CO2 pro Jahr ergeben.

Energie- und
THG-Einsparpotenziale

O Indirekt

Umsetzungskosten >  Umsetzungskosten durch Investitionen der Stadtwerke, ca.
10.000.000€

Personalaufwand > Eine halbe Stelle bei den Stadtwerken

Regionale Wertschopfung ) Biirgerbeteiligungsmodelle (Genossenschaft, Crowd Funding,
)

» Interne Finanzstréme: Bau von PV-Anlagen durch lokale

Unternehmen

> Lokale Betreiber der PV-Anlagen (Contractoren, Stadtwerke,
Biirgergesellschaften)

) Steuereinnahmen

) Betreibergewinne

Flankierende MaBnahmen

Hindernisse »  Fehlende Finanzierungsmaglichkeiten
»  Fachkraftemangel
> Flachenverfligbarkeit
>  Netzverfiigbarkeit

Hinweise

Priifung von lokaler Energieerzeugung durch die Stadtwerke

Handlungsfeld Einfiihrung Umsetzungsintervall

Stadt als Vorbild und eigene | Kurzfristig (1 - 3 Jahre) CIEinmalig Daueraufgabe
Liegenschaften

Leitziel Erhdhung des Anteils Erneuerbaren Energien an der

Stromproduktion auf dem Stadtgebiet Heiligenhaus

Ausgangslage Erneuerbare Energien bergen ein groBes Potenzial in Heiligenhaus.
Der zukiinftige Zuwachs an regenerativ erzeugtem Strom erfordert
zudem eine Ertiichtigung der Stromnetze in Heiligenhaus.

MaBnahmenbeschreibung

Um die Erzeugung erneuerbaren Stroms und Wérme voranzutreiben und eine bilanzielle
Klimaneutralitat fiir das Stadtgebiet Heiligenhaus bis 2030 zu ermdglichen, sollen die Stadtwerke
weitere Beteiligungen an regenerativen Energieerzeugungsanlagen forcieren. Hierfir soll eine
entsprechende Priifung vorangetrieben werden.

Im Klimaschutzszenario wird von einem verbleibenden Bedarf von 263 GWh/a an Strom und Warme
ausgegangen. Langfristiges Ziel sollte somit sein, diesen Bedarf iber regenerative
Erzeugungsanlagen vor Ort bzw. auBerortlich zu decken. Die Stadt Heiligenhaus soll die Stadtwerke
bei der Akquise geeigneter Flachen und Projekte unterstiitzen und nach Mdglichkeit eigene Projekte
in die Umsetzung bringen. In Erwartung von zukiinftigen hohen Zuwachsraten bei Wind- und PV-
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Anlagen sowie Ausweitung der E-Mobilitat, miissen die notwendigen Ausbauerfordernisse des
Stromnetzes analysiert werden. Vor diesem Hintergrund geben die Stadtwerke eine Zielnetzplanung
in Auftrag. Auf dieser Grundlage kann dann im Rahmen der aktuellen Regulierungsméglichkeiten
ein spaterer Netzausbau erfolgen.

Zielgruppe

Stadt Heiligenhaus, Stadtwerke, Netzbetreiber

Initiator / Verantwortung

Stadtwerke Heiligenhaus

Akteure

Stadt Heiligenhaus , Neanderenergie

Handlungsschritte /
Meilensteine

Erfolgsindikatoren

1. RegelmaBige Priifung, ob auf dem Stadtgebiet Heiligenhaus
weitere erneuerbaren Energien errichtet, werden kénnen

2. Schaffung weiter Personalkapazitaten fir Flachen- und
Projektakquise bei Stadt Heiligenhaus

3. Akquise von geeignetem Flachen bzw. Projekten innerhalb bzw.
auBerhalb des Stadtgebiets

4. Sukzessive Umsetzung der Beteiligungen an regenerativen

Energieerzeugungsanlagen

RegelmaBiges Monitoring und Controlling (BISKO-Bilanzierung)

Installierte Neuanlagen

Produzierter Strom und Warme durch EE-Anlagen

Finanzierungs- und
Fordermoglichkeiten

Eigenmittel der Stadt Heiligenhaus
Einspeiseverglitung nach EEG

v v v v U

Bewertungsfaktoren:

Energie- und
THG-Einsparpotenziale
O Direkt

Indirekt

Durch die Nutzung von erneuerbaren Energien werden die THG-
Emissionen eingespart. Die Einsparungen werden hoch bewerten, je
nach spateren installierten und genutzten
Energieerzeugungsanlagen.

Umsetzungskosten

) Investitionen der Stadtwerke von ca. 2.800.000€ (iber die
kommenden acht Jahre

Personalaufwand

) Eine halbe Stelle bei den Stadtwerken

Regionale Wertschopfung

Lokal ansassige Unternehmen kénnen mit der Umsetzung
beauftragt werden

Flankierende MaBnahmen

Hindernisse »  Fehlende Personalkapazititen
»  Hohe Investitionsmittel
> Akquise geeigneter Flachen bzw. Projekte
»  Lokaler Widerstand in Bevolkerung
»  Notwendiger Netzausbau
Hinweise

Umstellung des gesamten Warmebezugs der kommunalen

Liegenschaften auf erneuerbare Energien
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Handlungsfeld Einfiihrung Umsetzungsintervall

Stadt als Vorbild und eigene | Kurzfristig (1 - 3 Jahre) DEinmalig Daueraufgabe
Liegenschaften

Leitziel Erhéhung des Anteils Erneuerbaren Energien an der

Warmeproduktion auf dem Stadtgebiet Heiligenhaus

Ausgangslage

Die Stadt Heiligenhaus verfiigt Gber eine Vielzahl kommunaler
Liegenschaften. Mit einem umweltfreundlichen Warmebezug lassen
sich hier Treibhausgasemissionen einsparen.

MaBnahmenbeschreibung

Die Stadt Heiligenhaus bezieht fiir ihre eigenen Immobilien zukiinftig Warme aus erneuerbaren
Energien. Durch die Dekarbonisierung der Warme- und Kélteversorgung kénnen weiterhin
erheblichen Einsparpotentiale im Bereich der direkten Treibhausgasemissionen erzielt werden.
Nach einer Bestandsaufnahme des bisherigen Stands ist der zukiinftige Bezug mit den Stadtwerken

abzustimmen.

Die Umriistung der einzelnen Liegenschaften soll in den gesamten Sanierungsfahrplan eingebettet
sein.

Zielgruppe Stadt Heiligenhaus

Initiator / Verantwortung

Stadt Heiligenhaus, Immobilienservice

Akteure

Stadt Heiligenhaus, Stadtwerke Heiligenhaus, Handwerker:innen

Handlungsschritte /
Meilensteine

Erfolgsindikatoren

1. Sanierungsfahrplan mit Umriistung
2. Sanierungen mit Umriistungen im Warmebereich werden
umgesetzt

»  Vollstandiger Bezug von Warme aus erneuerbaren Energien

Finanzierungs- und
Fordermoglichkeiten

»  Eigenmittel der Stadt Heilgenhaus

Bewertungsfaktoren:
Energie- und
THG-Einsparpotenziale
Direkt

O Indirekt

Die THG-Einsparungen hangen von den eingesetzten erneuerbaren
Energietragern ab. Da bei dieser MaBnahme die Kosten und CO2-
Einsparungen von den Sanierungsvarianten abhangen und diese in
der MaBnahme 1.11 mitangeben sind, kénnen sie hier nicht einzeln
ausgewiesen werden.

Umsetzungskosten

» Die Kosten sind integriert in die MaBnahme 1.11 aufgrund der
Sanierungsfahrplane

Personalaufwand

b 15 AT aufgeteilt auf 3 Jahre

Regionale Wertschépfung

Gering

Flankierende MaBnahmen

Hindernisse

»  Mehrkosten

Hinweise
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Aufbau eines kommunalen Energiemanagementsystems

(Smart Meter)

Handlungsfeld Einfiihrung Umsetzungsintervall

Stadt als Vorbild und eigene KUerristig (1 -3 Jahre) DE|nmal|g Daueraufgabe

Liegenschaften

Leitziel Energieversorgung fiir Heiligenhaus — 100% klimafreundlich

Ausgangslage Aktuell verfiigt die Stadt Heiligenhaus fiir ihre Liegenschaften tber
kein direktes Verbrauchscontrolling. Der Energieverbrauch kann
lediglich Uber jéhrliche Abrechnungen und nicht dezentral
kontrolliert werden. Somit lasst sich kaum steuernd eingreifen.

MaBnahmenbeschreibung

Es soll ein Energiemanagementsystem fiir die stadtischen Liegenschaften eingefiihrt werden. Dazu
sollen erst einmal alle Daten regelmaBig erfasst werden und in ein Ubersichtliches Format
eingetragen werden. In einem weiteren Schritt kdnnen samtliche kommunalen Liegenschaften mit
einem Smart-Meter-Energiemanagementsystem ausgeristet werden, um eine automatisierte
Datenerfassung zu erleichtern.

Ein Smart-Meter-Energiemanagementsystem ist ein Mittel flr einen bewusst sparsamen
Energieverbrauch und einer gleichzeitigen Steuerung der Effizienz in der Energieversorgung. Mit
Smart Metering lassen sich sehr genaue Nutzungsprofile fiir den Energieverbrauch errechnen und
so steuernd eingreifen.

Im Gegensatz zu einer jahrlichen Summenabrechnung ist er in der Lage, den Verbrauch zu
verifizieren, ihn Verbraucher:innen zuzuordnen und regelnd einzugreifen. Somit wird der
Endverbrauchende vom passiven zum aktiven Teilnehmenden.

Durch die Mdglichkeit des Verbrauchscontrollings kdnnen Energieverbrauche in den kommunalen
Liegenschaften besser beobachtet und kann schnell und zielfiihrend eingegriffen werden, wodurch
eine hohere Energieeffizienz erreicht wird.

Zielgruppe Stadtverwaltung Heiligenhaus

Initiator / Verantwortung | Verwaltung, Klimaschutzmanagement, Hausmeister

Akteure Stadtverwaltung Heiligenhaus
Handlungsschritte / 1. Einflihrung und Aufbau Energiemanagement
Meilensteine 2. Verbrauchskontrolle
3. Planung und Koordination von EnergiesparmaBnahmen
4. Erfolgskontrolle
Erfolgsindikatoren »  Die Daten aller kommunalen Liegenschaften kénnen live
abgerufen werden
Finanzierungs- und »  BMUV: Klimaschutzinitiative — Klimaschutzprojekte im
Fordermoglichkeiten kommunalen Umfeld (Kommunalrichtlinie) — strategische

MaBnahme: bis 70 % der zuwendungsfahigen Ausgaben
»  Eigenmittel der Stadt Heiligenhaus

Bewertungsfaktoren:

Energie- und E.e.a. 10 - ?0% der THG-Emiss_ionen der.kommunalen Gebdude
THG-Einsparpotenziale onnen eingespart werden, dies entspricht ca. 1.188 t CO2.
Direkt
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O Indirekt

> Eine geforderte Personalstelle tiber drei Jahre mit ca. 300.000€

UrEEEEE GEET ) Software-Tool und Messtechnik ca. 25.000€

Personalaufwand )  Eine Vollzeitstelle im FB III.4

Regionale Wertschopfung gering

Flankierende MaBnahmen

Hindernisse » Hohe Kosten

Hinweise

Programm zur Energieeffizienzsteigerung in kommunalen

Gebauden

Handlungsfeld Einfiihrung Umsetzungsintervall

Stadt als Vorbild und eigene | Kurzfristig (1 - 3 Jahre) OEinmalig Daueraufgabe

Liegenschaften

Leitziel Effizienzsteigerung der kommunalen Liegenschaften

Ausgangslage Je geringer der Endenergiebedarf der Stadt Heiligenhaus ist, desto
geringer sind dessen Umweltauswirkungen.

MaBnahmenbeschreibung

Fir die kommunalen Gebdude der Stadt Heiligenhaus wird der Fahrplan aus MaBnahme 1.13
umgesetzt.

Anhand der verschiedenen Sanierungsvarianten und Zeitfenster lasst sich ablesen, wann welches
Gebdude voraussichtlich energetisch voll umgerustet ist.

Als weiteren Bestandteil dieser MaBnahme soll auch an das Benutzerverhalten appelliert werden,
um eine Effizienzsteigerung zu generieren. Dazu werden durch die Teilnahme der Verwaltung an
dem Projekt Okoprofit MaBnahmen entwickelt, die dann zur Erweiterung der Energieeffizienz
umgesetzt werden kdnnen.

Themenfelder kdnnten somit Mitarbeitersensibilisierung und -schulungen involvieren als auch die
Beschaffung energieeffizienter Gerate und die Einrichtung eines intelligenten
Energiemanagementsystems.

Zielgruppe Stadtverwaltung Heiligenhaus

Initiator / Verantwortung | Stadt Heiligenhaus, Klimaschutzmanagement

Akteure Stadtverwaltung, Klimaschutzmanagement

Handlungsschritte / 1. Energetische Sanierungen kommunaler Liegenschaften
Meilensteine Zielgruppengerechte Sensibilisierung der Verbraucher:innen
3. Feedback und Controlling

N

Erfolgsindikatoren »  Reduktion des Endenergiebedarfs
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Finanzierungs- und »  Eigenmittel der Stadt Heiligenhaus
Fordermoglichkeiten »  BMUV-Umweltinnovationsprogramm
»  Bundesférderung fir effiziente Gebaude — Wohngebaude (BEG
WG)
»  Bundesforderung fiir effiziente Gebaude — Nichtwohngebaude
(BEG NWG)

»  Energetische Stadtsanierung — Zuschuss
>  Stadtebauférderung

Bewertungsfaktoren:

Durch eine hdhere Energieeffizienz wird weniger Energieverbrauch
zu vermuten sein, wodurch eine direkte THG-Reduzierung erfolgen
wird. Auch hier werden die Gebaudebewertungen und

Direkt Sanierungsfahrplane herangezogen und ergeben ein

3 e Einsparpotenzial von ca. 935 t CO2 pro Jahr.

Energie- und
THG-Einsparpotenziale

> Sanierungskosten von ca. 11.084.006€

LS CR >  Gdf. Folgekosten (Beschaffung, Mitarbeiterschulungen, ...)

Personalaufwand » 100 AT/a im FB IIL.4

Regionale Wertschopfung gering

Flankierende MaBnahmen

Hindernisse »  Fehlende Finanzierungsmdglichkeiten
Fachkraftemangel
Flachenverfiigbarkeit

Hinweise

Energieeffiziente und intelligente StraBenbeleuchtung weiter
ausbauen mit: weniger Energieverbrauch und Vogel-,

Fledermaus- und Insektenschutz durch weniger
StraBBenbeleuchtung im AuBenbereich (Masterplanlicht)

Handlungsfeld Einfiihrung Umsetzungsintervall

Stadt als Vorbild und eigene | Kurzfristig (1 - 3 Jahre) KEinmalig O Daueraufgabe

Liegenschaften

Leitziel Klimaschutz im kommunalen Handeln verankern.

Ausgangslage Die StraBenbeleuchtung in der Stadt Heiligenhaus ist teilweise nicht
maximal energieeffizient.

MaBnahmenbeschreibung

Die Stadt Heiligenhaus riistet die bestehende StraBenbeleuchtung auf energieeffiziente und
intelligente Anlagen um.

Intelligente StraBenbeleuchtung erfasst Bewegungen und dimmt zu verkehrsarmen Zeiten
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automatisch das Licht. Bei Anndherung von Fahrzeugen oder FuBganger:innen erhellen sie wieder
die Umgebung. Dadurch tragt die intelligente StraBenbeleuchtung zur Sicherheit im 6ffentlichen
Raum bei, erhdht gleichzeitig die Energieeffizienz und reduziert auch die Energiekosten um bis zu
60 %.

Die Laternen leisten dariiber hinaus einen wichtigen Beitrag fiir den Umweltschutz und schiitzen
Insekten, Vogel oder Fledermduse vor dauerhafter Lichteinwirkung
Energieeffizienz wird aber auch durch das Umriisten auf energiesparende LED-Leuchtmittel erzielt.

In der Regulierung der StraBenbeleuchtung im AuBenbereich liegt ein groBes Potenzial zur
Energieeinsparung. Haufig sind StraBenlaternen zu spaten Uhrzeiten angeschaltet, obwohl sie
keinen oder nur einen geringen Nutzen fiir den nachtlichen StraBenverkehr bieten. Zusatzlich
behindern angeschaltete StraBenbeleuchtungsanlagen Vogel- Fledermaus- und Insektenarten in
ihrem nachtlichen Verhalten.

Die Stadt Heiligenhaus Uberpriift die Notwendigkeit der StraBenbeleuchtungen im AuBenbereich und
stellt die Erkenntnisse in einem Bericht (Masterplan Licht) zusammen mit dem Ziel, wenig
notwendige StraBenbeleuchtung im AuBenbereich zu erkennen und auszuschalten. Hierdurch wird
Energie gespart und werden Vogel-, Fledermaus- und Insektenarten geschiitzt.

Zielgruppe Stadt Heiligenhaus

Initiator / Verantwortung | Stadtwerke Heiligenhaus

Stadtwerke Heiligenhaus
Akteure Stadt Heiligenhaus

. 1. Beendigung der Bestandsaufnahme StraBenbeleuchtung

Handlungsschritte
Meilenstgine / 2. Priifung ob weitere Umriistung noch erforderlich

3. Letzte Umriistung der StraBenbeleuchtung vornehmen

4. Regulierung der StraBenbeleuchtung priifen
Erfolgsindikatoren » Die St_raBe_n_beIeuchtupg dgr Stadt Heiligenhaus |§t auf

energieeffiziente und intelligente Anlagen umgeristet.

Finanzierungs- und > Eigenmittel der Stadt Heiligenhaus
Fordermdéglichkeiten »  Refinanzierung durch Energiekosteneinsparung
Bewertungsfaktoren:
Energie- und Durch die Umristung sind direkte Strom- und damit THG-
THG-Einsparpotenziale Einsparungen in Hohe von bis zu 80% zu erwarten. (Hoch)
Direkt
O Indirekt
Umsetzungskosten > Ca. 45.000€
Personalaufwand » 5 AT im FB Tiefbau
Regionale Wertschdpfung Gering
Flankierende MaBnahmen
Hindernisse Finanzierung
Hinweise Die MaBnahme wirkt nicht nur energiesparend, sondern schiitzt

auch die Fauna.
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Weiterfiihrung der Gebaudebewertung der kommunalen

Gebaude

Handlungsfeld Einfithrung Umsetzungsintervall

Stadt als Vorbild und eigene KUerristig (1 -3 Jahre) DE|nmal|g Daueraufgabe

Liegenschaften

Leitziel Klimaschutz in das kommunale Handeln integrieren.

Ausgangslage Die kommunalen Liegenschaften sind nicht maximal energetisch
saniert. Es besteht keine Ubersicht liber den Sanierungsstand der
kommunalen Liegenschaften.

MaBnahmenbeschreibung

Die kommunalen Liegenschaften (Rathaus, Schulen, KiTas, ...) weisen teilweise einen hohen
energetischen Sanierungsriickstand auf. Diese MaBnahme zielt darauf ab, zunéchst einen Uberblick
Uber den energetischen Sanierungszustand der kommunalen Liegenschaften zu gewinnen, um
darauffolgend zielfiihrende MaBnahmen anzugehen. Jedes Gebdude wird dazu einer
Gebaudebewertung durch einen Energieberatenden unterzogen. Es gilt, Sanierungen strategisch
anzugehen.

Dazu soll dann im zweiten Schritt ein Fahrplan entwickelt werden, aus welchem ein zeitlicher Ablauf
hervorgeht, wann welche Gebdude mit welchen Sanierungsschritten und —varianten angegangen
werden.

Diese MaBnahme dient den MaBnahmen 1.6, 1.9 und 1.11 als konzeptionelle Grundlage.

Zielgruppe Stadt Heiligenhaus

Initiator / Verantwortung | Stadt Heiligenhaus

Akteure Stadt _Heiligenhaus
Energieberater

1. Ubersicht iiber kommunale Liegenschaften zusammenstellen
2. Nach Sanierungsbediirftigkeit priorisieren

3. Energieberater:in erstellt sukzessive nach Prioritat
Gebaudeberichte iber energetischen Zustand
Fahrplanerstellung

Handlungsschritte /
Meilensteine

Sanierungsrlickstande werden erkannt

Erfolgsindikatoren - .
9 Kommunale Liegenschaften werden saniert

Finanzierungs- und Eigenmittel der Stadt Heiligenhaus

v v |wv w| DN

Fordermoglichkeiten Kfw-Mittel
Bewertungsfaktoren:
Energie- und Da die MaBnahme vorbereitenden Charakter hat sind

EinsparmaBnahmen nur indirekt im Falle von tatsachlich
durchgefiihrten SanierungsmaBnahmen und damit einhergehenden
O Direkt Energiesenkungen zu erwarten.

Indirekt

THG-Einsparpotenziale

Umsetzungskosten » Ca. 200.000€

Personalaufwand > Ein halber Tag pro Gebdude, welches begutachtet werden soll

Regionale Wertschdpfung Hoch

Flankierende MaBnahmen
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Hindernisse »  Finanzierung

Hinweise

7.3 Handlungsfeld Energieeffizienz und -einsparung

Quartierskampagnen

Handlungsfeld Einfithrung Umsetzungsintervall

Energieeffizienz und - Kurzfristig (1 - 3 Jahre) DOEinmalig Daueraufgabe

einsparung

Leitziel Energieverbrauch in Heiligenhaus — maximal energieeffizient

Ausgangslage Es existieren bereits erste MaBnahmen das Potenzial im Bereich
Energieeffizienz auszuschdpfen, jedoch nicht sonderlich viel im
Bereich der privaten Haushalte. Bisher ist das einzige Angebot, das
Portal ALTBAUNEU.

MaBnahmenbeschreibung

Um die Themen der erneuerbaren Energien und energetischen Sanierung zielflihrend umzusetzen,
soll die Verwaltung einen Plan erarbeiten, wie diese Themen quartiersweise umgesetzt werden
kdnnen.

Dadurch soll zum einen eine Blindelung der Anfragen fiir bspw. Energieberater:innen zu einer
schnelleren Umsetzung fiihren, andererseits sollen so auch mehr Biirger:innen gleichzeitig
angesprochen werden, da durch die Strahlkraft innerhalb eines Quartiers der Vorbildcharakter der
Nachbarn zu einer schnelleren Umsetzung fiihren kann. Ansprechpersonen vor Ort sind von
besonderer Bedeutung flir die Umsetzung von energetischen Sanierungen.

Zielgruppe Biirger:innen, Unternehmen, Organisationen.

Initiator / Verantwortung | Fachbereich Stadtentwicklung, Klimaschutzmanagement

Akteure Biirger:innen, Handwerker:innen, Energieberater:in, VZ

Handlungsschritte /
Meilensteine

Ausschreibung fiir Energieberatungsleistung
Quartiersbildung

Definition und Erstellung eines Kampagnenkonzeptes
Festlegung thematischer Inhalte

Sammlung, Aufbereitung und Darstellung der Informationen
Organisation von thematischen Informationsveranstaltungen
Ansprache von Akteuren

Umsetzung der Kampagne

Bewerbung der Aktion und Durchfiihrung

0. Feedback/Controlling

BOwooNOUThAWN

v

Erfolgsindikatoren Hohes Interesse der Zielgruppe
» Die energetische Sanierungsrate und die Anbringung von EE

steigen in den einzelnen Quartieren
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Finanzierungs- und > KFW 432-Programm fiir energetische Quartierskonzepte

Fordermoglichkeiten » Informations- und Beratungsangebote der Verbraucherzentrale
NRW zur energetischen Sanierung

»  Einspeisevergitung nach EEG

Bewertungsfaktoren:

Wie bei der MaBnahme 2.3 , Beratungsangebote
(Quartiersunabhangig)" kénnen bis zu 61.602 t CO2 eq eingespart
werden, wenn alle Gebdude in Heiligenhaus saniert oder teilsaniert
O Direkt und mit einer regenerativen Energieversorgung ausgestattet
Tl werden. Die Gesamteinsparungen werden auf die MaBnahmen 2.1
und 2.3 zu gleichen Teilen aufgeteilt, sodass jeweils ca. 30.801
tCO2 eingespart werden.

Energie- und
THG-Einsparpotenziale

»  Einmalig 10.000€ fiir den externen Dienstleister

WS P e Eite) > 1000€ jahrlich fiir die Offentlichkeitsarbeit

s e R ] >  Eine viertel Stelle pro Jahr im FB II.1

Regionale Wertschdpfung Hoch. Lokaler Arbeitsmarkt

Flankierende MaBnahmen | » 2.3

Hindernisse »  Fehlende Finanzierungsméglichkeiten
»  Fehlende Akzeptanz/Interesse der Zielgruppen
»  Rohstoffknappheit
»  Handwerkermangel

Hinweise

Initilerung Warmekonzept

Handlungsfeld Einfiihrung Umsetzungsintervall
Energieeffizienz und - Mittelfristig (3 - 5 Jahre) OEinmalig Daueraufgabe
einsparungen

Leitziel Energieverbrauch in Heiligenhaus — maximal energieeffizient
Ausgangslage Im Bereich Warme werden bisher nur Einzelfallldsungen betrachtet,

nun soll es eine Gesamtbetrachtung des Stadtgebietes geben.

MaBnahmenbeschreibung

Die Warmeversorgung von Gebduden nimmt einen maBgeblichen Anteil des Energieverbrauchs ein.
Die Erarbeitung und anschlieBende Umsetzung alternativer Warmekonzepte hilft, Energie zu sparen,
das Klima zu schiitzen und kann zudem eine wirtschaftlich lohnende Investition darstellen. Zur
Bewertung der Machbarkeit sollen in der Stadt Heiligenhaus Warmesenken und Warmequellen
sowie Potenziale fiir einen Ausbau beziehungsweise Neubau von innovativen Warmenetzen
identifiziert werden (unter Verwendung von HOGIS).

Ebenso sollen Méglichkeiten zur Warmeerzeugung durch Kombination aus Holz und Solar als
Warmequelle gepriift werden. Im Zuge dessen ist der Aufbau eines Warmekatasters optional
mdglich. Diese modellhaften Warmekonzepte verfolgen einen sektorspezifischen Ansatz in Form von
Quartieren bzw. Gewerbeeinheiten. Neben der Identifikation von Warmesenken und Warmequellen,
sollen auch die Potenziale zur Nutzung regionalen Hackguts, die Potenziale zur zeitgleichen
Kalteproduktion sowie auch die Potenziale fiir den Warmepumpeneinsatz identifiziert werden.
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AuBerdem sollen Einsatzmdglichkeiten von Speichertechnologien gepriift werden. Besondere
Bedeutung kommt der Steigerung der Akzeptanz der Nutzer in Bezug auf den hohen Aufwand zur
Lagerung, Beschaffung, Zufiihrung, etc. von Holzhackschnitzeln zu, welche es zu steigern gilt.

Ein groBes Hindernis fiir die Umstellung auf alternative Heizungssysteme stellen die hohen
Anschaffungskosten dar. Durch ein Warmecontracting kénnen die Investitionskosten fiir den
Verbrauchenden deutlich verringert werden und Gber die Stadtwerke finanziert werden.

Um eine schrittweise Umstellung von konventionellen Anlagen auf erneuerbare Energien
anzustoBen, sind in weiteren Schritten Finanzierung und Betrieb von Warmepumpen in Kombination
mit Photovoltaikanlagen sowie Speichereinheiten zu priifen.

Der Zeitrahmen des Contractings belauft sich, je nach technischem Umfang der MaBnahmen, auf 5
bis 15 Jahre. Mit dieser MaBnahme kann die Umstellung von Gas- oder Olheizungen auf alternative
Heizungssysteme geftrdert werden und so die Emissionen durch fossil betriebene
Warmebereitstellung verringert werden.

Zielgruppe Energieversorger, Unternehmen, Biirger:innen

Initiator / Verantwortung | Stadt Heiligenhaus,

Akteure Stadt Heiligenhaus, Klimaschutzmanagement, Unternehmen und
Betriebe, Energieversorger, Landwirtschaft, Contractinganbieter

1) Ermittlung mdglicher Quartiere bzw. Gewerbeeinheiten
2) Identifizierung von Warmesenken und Warmequellen und IST-
Analyse

Handlungsschritte /
Meilensteine

3) Identifizierung von Potenzialen zur alternativen
Warmeerzeugung und -versorgung

4) Ausarbeitung von MaBnahmen

5) Priifung von Contracting-Mdglichkeiten

6) Aufnahme des Feedbacks / Erfolgscontrolling

> Kein Bezug von konventionellem Gas
»  Einbau von Warmepumpen in stadtischen Liegenschaften
> Vollstandige Umstellung auf dekarbonisierte Fernwarme

Erfolgsindikatoren

Finanzierungs- und »  Eigenmittel der Stadt Heiligenhaus
Fordermdglichkeiten »  Finanzierungsmodelle durch Stadtwerke, Land NRW,
> Projektférderung BMUV - Kommunale Richtlinien

Bewertungsfaktoren:

Energie- und Uber spatere umgesetzte MaBnahmen wird ein hohes

THG-Einsparpotenziale Einspgr.p.otenzial erwartet. Es ist nach aktuellem Stand nicht
quantifizierbar.

O Direkt

Indirekt

Umsetzungskosten »  Konzept und Offentlichkeitsarbeit ca. 50.500€

Personalaufwand » 10AT/aim FBII.1

Regionale Wertschdpfung Lokaler Arbeitsmarkt

Flankierende MaBnahmen

Hindernisse > Keine / geringfiigige Potenziale
» Fehlende Akzeptanz der Nutzer:innen
> Keine Abnahme der Contractingangebote
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Hinweise

Beratungsangebote (quartiersunabhdngig) zur energetischen

Sanierung und erneuerbaren Energien

Handlungsfeld Einfiihrung Umsetzungsintervall

Energieeffizienz und - Kurzfristig (1 - 3 Jahre) DOEinmalig Daueraufgabe

einsparung

Leitziel Energieverbrauch in Heiligenhaus — maximal energieeffizient

Ausgangslage Es existieren bereits erste MaBnahmen das Potenzial im Bereich
Energieeffizienz auszuschépfen. Jedoch nicht sonderlich viel im
Bereich der privaten Haushalte. Bisher ist das einzige Angebot, das
Portal ALTBAUNEU.

MaBnahmenbeschreibung

Beratungsangebote zum Thema energetischen Sanierung, Energieeffizienz und Erneuerbare
Energien missen mehr geschaffen werden und ausgebaut werden. AuBerdem missen sie
niederschwelliger gestaltet werden. Dazu sind mehrere Wege zeitglich mdglich. Zum einen kann das
Portal ALTBAUNEU verstarkt beworben werden.

Das Projekt ALTBAUNEU unterstiitzt Kommunen und Kreise in Nordrhein-Westfalen bei der
Beratung ihrer Biirger:innen, wie diese sinnvollen MaBnahmen zur energetischen Sanierung ihrer
Wohngebdude umsetzen kénnen.

Zum anderen kénnen Kooperationen in Form von Vortragen z.B. mit der Verbraucherzentrale
geschaffen werden.

AuBerdem sollte bei dieser MaBnahme eine zielgruppenorientierte und niederschwellige Ansprache
mit speziellen Beratungsangeboten (Energieberatungen) fiir private Haushalte, Unternehmen und
Wohnungsbaugesellschaften geplant werden.

Zielgruppe Zielgruppe ist erst einmal die Stadtverwaltung. In einem zweiten
Schritt profitieren dann auch die Biirger:innen.

Initiator / Verantwortung | Fachbereich Stadtentwicklung, Klimaschutzmanagement

Akteure Tiefbauamt, Stadtentwicklungsamt

Handlungsschritte / 1. Erarbeitung eines Beratungskonzeptes fiir die unterschiedlichen
Meilensteine Zielgruppen

Erarbeitung und Festlegung der thematischen Inhalte fiir
Vortrage

Ansprache zielspezifische Akteure

Erweiterung und Optimierung des Beratungsangebotes
Umsetzung

Dokumentation

RegelmaBige Aktualisierung und Pflege der Informationen
Feedback / Controlling

N

N AW

Erfolgsindikatoren »  Hohe Bereitschaft der Zielgruppen
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Finanzierungs- und
Fordermoglichkeiten

»  Forderprogramm: Klimaschutzinitiative — Klimaschutzprojekte
im kommunalen Umfeld (Kommunalrichtlinie) (BMU)
(Offentlichkeitsarbeit)

» Informations- und Beratungsangebote der Verbraucherzentrale
NRW zur energetischen Sanierung

»  Eigenmittel der Stadt Heiligenhaus

Bewertungsfaktoren:
Energie- und
THG-Einsparpotenziale
O Direkt

Indirekt

Durch Informationen und Beratungen sollen Personen bspw. zu
energetischen Sanierungen motiviert werden.

Mittlere Einsparungen erfolgen durch spatere Umsetzung.
Annahme: Insgesamt kdnnen bis ca. 30.801 t eingespart werden.

Umsetzungskosten

»  Ca.1000€/a fiir Offentlichkeitsarbeit

Personalaufwand

» 12 AT/aim FBII.1

Regionale Wertschopfung

Arbeitsmarkteffekte

Flankierende MaBnahmen

Hindernisse »  Fehlende Finanzierungsmdglichkeiten
>  Fehlende Akzeptanz/Interesse der Zielgruppen
»  Rohstoffknappheit
Hinweise Die Durchfiihrung energetischer Sanierungen ist in erheblichen

Umfang abhangig von der Begleitung durch Infomaterial und
individuellen Beratungsangeboten.

Forderprogramm fiir erneuerbare Energien bei Gebauden

Handlungsfeld

Energieerzeugung und -
einsparung

Einfiihrung Umsetzungsintervall
Kurzfristig (1 - 3 Jahre) OEinmalig Daueraufgabe

Leitziel

Energieversorgung fiir Heiligenhaus — 100% klimafreundlich

Ausgangslage

Anhand der Potenzialanalyse ,Erneuerbare Energien™ wurden
bereits die beiden Hauptpotenziale Solar und Geothermie
identifiziert. Nun bedarf es MaBnahmen, damit diese Potenziale
auch genutzt werden. Unterscheiden kann man zwischen privaten
Haushalten und Unternehmen.

MaBnahmenbeschreibung

In der Stadt Heiligenhaus sollen erneuerbare Energien bei Gebduden (Nichtwohngebdude und
Wohngebdude) geférdert werden.

Nichtwohngebdude sind alle Gebdude, die nicht Wohngebaude sind. Hierzu gehdren zum Beispiel
Biiro- und Verwaltungsgebdude, Hotels, Ladengeschafte oder Schulen und Kindergarten. Fiir
Nichtwohngebaude gelten im Wesentlichen die gleichen Anforderungen von EE-Anlagen wie bei
Wohngebauden. Besonderes Potenzial herrscht laut Potenzialanalyse bei der Nutzung von
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Solarenergie und Geothermie.

Im Zuge dieser MaBnahme soll das Potenzial gehoben werden, das diese Gebaude bilden. Das
Gleiche gilt entsprechend fiir Wohngebaude.

Die Stadt Heiligenhaus macht sich zur Aufgabe, bspw. Landes- und Bundesférderprogramme, sofern
sie dafiir ausgelegt sind, fiir die Férderung der Installation von Energieerzeugungsanlagen auf Basis
erneuerbarer Energien in Wohn- und Nichtwohngebauden zu nutzen.

Hierzu sind beispielsweise die Gelder der sogenannten Billigkeitsrichtlinie denkbar.

Des Weiteren ist unter dieser MaBnahme zu verstehen, dass mogliche Férderprogramme fiir
Unternehmen und Biirger:innen, seitens der Stadt verstarkt gesucht und vorgestellt werden sollen.
Dies kann iiber die verschiedenen Offentlichkeitskanéle und auch in Kooperation mit bspw. der
Verbraucherzentrale geschehen.

Zielgruppe Birger:innen und Unternehmen

Initiator / Verantwortung | Klimaschutzmanagement

Akteure WIFS
. 1. Suche nach geeigneten Férderungen
H I h
andlungsschritte / 2. Planung und Konzeption des Férderprogramms (falls Gelder aus

Meilensteine
Bundes- und Landesférderung verwendet werden)

3. Ratsbeschluss
4. Aktive Offentlichkeitsarbeit und Bekanntmachung
5. Durchfiihrung des Forderprogramms
6. Evaluation des Forderprogramms
Erfolgsindikatoren > Forderung wird beantragt und kann _ausgggahlt werden
»  Mehr erneuerbare Energien werden in Heiligenhaus genutzt
Finanzierungs- und > Bundesforderung fiir effiziente Gebaude — EinzelmaBnahmen
Fordermdoglichkeiten (BEG EM)
> Billigkeitsrichtlinie
Bewertungsfaktoren:
Energie- und Durch die Annahme einer Einsparung von 350 t CO2 pro Leistung 1
THG-Einsparpotenziale MWp, kénnen bei dieser MaBnahme, mit einem Potenzial von 100
MWp ca. 35.000 t CO2 pro Jahr eingespart werden.
O Direkt

Indirekt

Umsetzungskosten »  Ansatz Gelder der Billigkeitsrichtlinie: 40.000€ pro Jahr

Personalaufwand ) 16 AT/aim FBII.1
» 0,5 AT/a bei der Wirtschaftsférderung

Regionale Wertschépfung Hoch aufgrund Unterstlitzung lokaler Unternehmen

Flankierende MaBnahmen

Hindernisse »  Hohe Kosten
»  Hoher Personalaufwand
»  Geringes Interesse der Eigentlimer:innen
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>  Mitnahmeeffekt

Hinweise

Ein Mitnahmeeffekt wird nicht ganzlich vermeidbar sein.

Projekt BiirgerSolarBeratung

Handlungsfeld

Energieeffizienz und -
einsparungen

Einfithrung Umsetzungsintervall
Kurzfristig (1 - 3 Jahre) XEinmalig O Daueraufgabe

Leitziel

Energieversorgung fiir Heiligenhaus — 100% klimafreundlich

Ausgangslage

Anhand der Potenzialanalyse ,Erneuerbare Energien™ wurden
bereits ein der Hauptpotenziale Solar identifiziert. Nun bedarf es
MaBnahmen, damit diese Potenziale auch genutzt werden.

MaBnahmenbeschreibung

Die Stadt Heiligenahaus beteiligt sich an dem Projekt BlirgerSolarBeratung, das durch den Kreis

Mettmann initiiert wurde.

In diesem Projekt werden Birger:innen als Solarberater geschult und bilden auf nachbarschaftlicher

Basis eine Solarberatergruppe.

Die BligerSolarBeratung ist eine ehrenamtliche Beratung aus Elektriker:innen, Ingenieur:innen,
Banker:innen usw. die eine fachliche kompetente und kostenlose Beratung fiir Blrger:innen

ermdglicht.

Zielgruppe

Initiator / Verantwortung

Biirger:innen

Klimaschutzmanagement

Akteure

MetropolSolar e.V., Kreis Mettmann, Biirgerschaft

Handlungsschritte /
Meilensteine

Erfolgsindikatoren

Es finden sich interessierte Biirger:innen
Teilnahme an der Schulung
Durchfiihrung von Solarberatungen

Solarberatungen werden durchgefiihrt
Ausbau Photovoltaik steigt

Finanzierungs- und
Fordermdoglichkeiten

1
2
3.
4. Feedback und Controlling
4
4
4

Forderprogramm: Klimaschutzinitiative — Klimaschutzprojekte
im kommunalen Umfeld (Kommunalrichtlinie) (BMU)
(Offentlichkeitsarbeit)

Bewertungsfaktoren:
Energie- und
THG-Einsparpotenziale
O Direkt

Indirekt

Indirekte hohe Einsparungen im Falle von tatsachlich installierten
PV-Anlagen

Umsetzungskosten

»  einmalige Teilnahmekosten von 5.000€
> 500€ Offentlichkeitsarbeit
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Personalaufwand » 11 AT/aim FB II.1

Regionale Wertschdpfung Innovationschub; Arbeitsmarkteffekte

Flankierende MaBnahmen

Hindernisse »  Fehlende Bereitschaft der Biirger:innen

»  Fehlendes Interesse
»  Fehlende zeitliche Kapazitaten

Hinweise https://buergersolarberatung.de/

Projekt Stromsparcheck der Caritas

Handlungsfeld Einfiihrung Umsetzungsintervall

Energieeffizienz- und Kurzfristig (1 - 3 Jahre)

CEinmalig X Daueraufgabe
-einsparungen

Leitziel Energieversorgung fiir Heiligenhaus — 100% klimafreundlich

Anhand der Potenzialanalyse ,Erneuerbare Energien™ wurden
bereits die beiden Hauptpotenziale Solar und Geothermie
identifiziert. Nun bedarf es MaBnahmen, damit diese Potenziale
auch genutzt werden. Unterschieden kann man zwischen privaten
Haushalten und Unternehmen.

Ausgangslage

MaBnahmenbeschreibung

Das Projekt des Deutschen Caritasverbands und des Bundesverbands der Energie- und
Klimaschutzagenturen sollen in den néchsten Jahren zahlreiche einkommensschwache Haushalte
eine Energieberatung erhalten und bei ihren MaBnahmen zum Energie sparen ausreichend
unterstiitzt werden.

Unterstiitzt wird das Projekt zudem durch die Nationale Klimaschutzinitiative des BMUB. Ziel des
Projektes ist es, besonders einkommensschwache Haushalte dahingehend zu unterstiitzen, den
steigenden Energiekosten mit effizienten EinsparmaBnahmen entgegenzuwirken.

Zu generierende Potenziale liegen hierbei besonders in der Aufklarung zu einem energieeffizienten
Nutzerverhalten sowie zusatzlichen SofortmaBnahmen wie schaltbare Steckerleisten oder dem
Einbau von wassersparenden Armaturen im Sanitarbereich.

Der Fokus der MaBnahme liegt dabei auf der Beeinflussung des Nutzerverhaltens und weniger im
Bereich baulicher und damit kostenintensiver MaBnahmen.

https:/ /www.stromspar-check.de/

Zielgruppe

Blrger:innen

Initiator / Verantwortung

Initiator KSM mit Sozialamt

Akteure

Caritas, Biirgerschaft, Sozialamt,

weitere Aktegre
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Planer:innen, Wohnungsgesellschaften, Energieberater:innen vor
Ort, Handwerksunternehmen, Finanz- und Kreditinstitute,
Versorger:innen

Handlungsschritte /
Meilensteine

1) Vorbereitung des Projektes mit der Caritas und dem Jobcenter

2) Prifung ob und wie viele Haushalte in Frage kdmen

3) Bekanntmachung: Auslage von Informationen in der
Wohngeldstelle, Beim Jobcenter, zum Projektstart
Informationsstande an diesen Stellen

4) Durchfiihrung der Stromsparchecks

5) Evaluation der Ergebnisse (Anzahl der Beratungen, erzielte
Einsparungen, Optimierungspotenzial)

) Feedback / Controlling

Erfolgsindikatoren

Es werden regelmaBig Stromsparchecks durchgefiihrt
Stromcheck findet hohen Zuspruch

Finanzierungs- und
Fordermoglichkeiten

Biirgerschaft
Sozialamt

6
>
>
»  Deutsche Caritas
>
>
»  Eigenmittel Stadt

Bewertungsfaktoren:
Energie- und
THG-Einsparpotenziale
Direkt

O Indirekt

Direkte hohe Einsparungen — je nach Gebaude und Nachfrage.
Annahme 300kg pro Haushalt kénnen durch einen Check eingespart
werden. Bei 30 Checks im Jahr kénnten ca. 9 t CO2 pro Jahr
eingespart werden.

Umsetzungskosten

) Ca. 2500€ im Jahr

Personalaufwand

» 10 AT/aim FBII.1

Regionale Wertschopfung

Gering

Flankierende MaBnahmen

Hindernisse

»  Fehlende monetédre Unterstiitzung
»  Fehlendes Interesse der Zielgruppe

Hinweise

7.4 Handlungsfeld Klimabildung und Offentlichkeitsarbeit

Lernen von den Profis fiir Unternehmen

Handlungsfeld

Klimabildung und
Offentlichkeitarbeit

Einfiihrung Umsetzungsintervall

Kurzfristig (1 - 3 Jahre) CEinmalig Daueraufgabe

Leitziel

Klimaschutz aktiv und attraktiv gestalten

Ausgangslage

Bestandsgebaude in der Stadt Heiligenhaus sind groBtenteils nicht
energieeffizient. Besonders gewerblich genutzte Gebaude bergen
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ein groBes Energiesparpotenzial. Es gilt, Unternehmen
niederschwellig Giber energetische Sanierungsmaglichkeiten /
erneuerbaren Energien / Férdermdglichkeiten zu informieren.

MaBnahmenbeschreibung

Die Sanierung von Bestandsgebduden ist erheblicher Faktor beim Erreichen der Klimaschutzziele der
Stadt Heiligenhaus. Unternehmen sind anfangs jedoch haufig mit der Vielfalt an
Sanierungsmaglichkeiten und Forderoptionen iberfordert. Um hier eine niederschwellige
Hilfestellung zu bieten, soll das Projekt ,Lernen von den Profis®, im Zusammenhang mit der
MaBnahme der Quartierskampagnen, initiiert werden. Als Vorbild dient dazu das "Lernen von den
Profis" -Projekt der Stadt Miinster. Die Stadt Miinster nutzt dieses Projekt als Sanierungsberatung
fur private Haushalte. In Kooperation mit den lokalen Unternehmen sollen diese motiviert werden,
ihre Gebdude energetisch zu sanieren. Durch Best-Practice-Beispiele der teilnehmenden
Partner:innen werden Ablaufe energetischer Gebaudesanierungen schrittweise erklart. Deren
Vorteile sollen so anschaulich vermittelt und Wissen weitergegeben werden. Erganzend kénnen
Online-Seminare mit variierenden Fachreferent:innen angeboten, die zu unterschiedlichen Themen
wie beispielweise der Finanzierung und Planung von SanierungsmaBnahmen referieren und
anschlieBend Fragen beantworten. Im Rahmen einer Workshopreihe kénnen unterschiedliche
thematische Schwerpunkte gesetzt werden wie bspw. der Einsatz erneuerbarer Energien,
Aufstockung oder Dachneubau. Die Durchfiihrung erfolgt in Kooperation mit Unternehmen, lokalen
Werkern und anderen professionellen Anbietern.

Zielgruppe Unternehmen

Initiator / Verantwortung | Stadt Heiligenhaus, Klimaschutzmanagement

Klimaschutzmanagement

Ak
teure Stadt Heiligenhaus
Externes Beratungs- und Fachbiiro
Handlungsschritte / 1. Bestanderhebung im Rahmen der MaBnahme
Meilensteine Quartierskampagnen
2. Konzeption der Workshopreihe
Ansprache Zielgruppen Offentlichkeitsarbeit
Organisatorische Vorbereitung und Durchfiihrung der
Workshopreihe
5. Erarbeitung eines Handlungsleitfadens
Erfolgsindikatoren »  Hohe Nachfrage
> Initiation eigener Projekte
Finanzierungs- und »  Eigenmittel der Stadt Heiligenhaus
Fordermdoglichkeiten

Bewertungsfaktoren:

Zu erwarten sind hier zukiinftige Einsparungen (Mittel) durch
Sanierungs- und UmriistungsmaBnahmen auf erneuerbare
Energien. GemaB dem Ansatz aus der MaBnahme 1.10 kénnen 10-
O Direkt 20% Einsparungen erreicht werden. Mit den Zahlen aus der Bilanz
Tl (Industrie und GHD) ergibt sich ein mdégliches Einsparpotenzial von
ca. 11.654 t CO2 pro Jahr

Energie- und
THG-Einsparpotenziale

Umsetzungskosten ) Ca. 3.500€/a
> Ggf. weitere Kosten, wenn Format konkret ausgestaltet wird
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Personalaufwand » 5 AT/a in der Wirtschaftsforderung
> 19 AT/aim FBII.1
Gering

Regionale Wertschopfung

Flankierende MaBnahmen

Hindernisse »  Organisationsaufwand
»  Abhangigkeit vom Interesse der Unternehmen

Hinweise Weiterfiihrende Hinweise finden sich auf der Homepage der Stadt
Minster: https://www.stadt-muenster.de/klima/bauen-
sanieren/lernen-von-den-profis

Energiesparkampagne

Handlungsfeld Einfiihrung Umsetzungsintervall
KIImabIIdung und KUerristig (1 -3 Jahre) DE|nmal|g Daueraufgabe
Offentlichkeit

Leitziel Klimaschutz im Alltag verankern

Ausgangslage Auch im Alltag lassen sich durch schon oftmals kleine

Verhaltensdnderungen Energieeinsparungen erzielen. Haufig fehlt
es aber an gebiindelten Informationen. Dies gilt auch fir die
Installation von EE-Anlagen oder Gebaudesanierungen.

MaBnahmenbeschreibung

Spatestens seit der aktuell vorherrschenden Energiekrise mangelt es oft nicht an Informationen zum
Thema Energiesparen, vielmehr sind die Informationen ungebiindelt, Empfehlungen widersprtichlich
oder es fehlt an konkreten Umsetzungshilfen. Dies gilt auch fiir private SanierungsmaBnahmen oder
der Installation von EE-Anlagen.

Um Klimaschutz in der Stadt Heiligenhaus weiter zu fordern, sollen Kampagnen im Bereich Energie-
Einsparungen, initiiert und umgesetzt werden. Dafiir wird unter Zusammenarbeit der Stadtwerke
und der Verbraucherzentrale eine Energiekampagne initiiert, die innerhalb der Bevélkerung noch
einmal das Bewusstsein fiir Energiekosten und Einsparpotenziale scharft, dariiber hinaus aber auch
hilfreiche Verbrauchertipps zur Verfiigung stellt. Dies kann durch zusammengestellte Flyer und
Broschiiren geschehen. Darliber hinaus wirken ein persdnlicher Kontakt und die Mdglichkeit zur
individuellen Beratung umsetzungsférdernd. Hier eignen sich beispielsweise Infostande auf
Wochenmarkten oder Veranstaltungen. Zur Veranschaulichung und zum Abbau von Hemmungen
eignen sich lokale Best-Practice Beispiele.

Zielgruppe > Eigentlimer:innen
»  Blrger:innen

Initiator / Verantwortung | Stadt Heiligenhaus

Akteure »  Stadt Heiligenhaus
»  Stadtwerken
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. 1. Zusammenstellung der Informationsinhalte
Handlun h
M?ailz:stgis:: ritte / 2. Zielgruppengerechte Aufarbeitung der Inhalte
3. Verteilung der Informationen Uber alle zur Verfiigung
stehenden Kandle an die Zielgruppe
Erfolgsindikatoren 1. Erhéhung der Sanierungsrate

2. Erhéhung der erneuerbaren Energien

Finanzierungs- und
Fordermoglichkeiten

»  Eigenmittel der Stadt Heiligenhaus

Bewertungsfaktoren:
Energie- und
THG-Einsparpotenziale
O Direkt

Indirekt

Die genauen Einsparungen sind nicht quantifizierbar, da diese
MaBnahme unterstiitzend zur MaBnahme 2.1 wirken soll.

Umsetzungskosten

»  6.000€ fiir Planung, Offentlichkeitsarbeit und Umsetzung

Personalaufwand

» 15AT/aim FBII.1

Regionale Wertschépfung

Gering

Flankierende MaBnahmen

Hindernisse

> Zielgruppen identifizieren
> zielgruppengerechte Ansprache

Hinweise

7.5 Handlungsfeld Klimafolgenanpassung
Checkliste Klimaanpassung fiir Planung

Handlungsfeld
Klimafolgenanpassung

Einfiihrung Umsetzungsintervall

Kurzfristig (1 - 3 Jahre) OEinmalig Daueraufgabe

Leitziel

Stadtplanung in Heiligenhaus — klimagerecht & nachhaltig

Ausgangslage

Durch eine erste grobe Risikoanalyse wurde bereits eine
Betroffenheit der Klimawandelfolgen und auch eine Zunahme dieser
in Heiligenhaus identifiziert. Im Planungsprozess wird dies aktuell
noch wenig abgebildet und auch als schwer zu beriicksichtigen
eingestuft.

Fir den Klimaschutz ist bereits ein erster Aufschlag fiir eine
Checkliste entstanden, an welchem sich eine Liste fiir die
Klimaanpassung orientieren kann.

MaBnahmenbeschreibung

erweitern.

Das Klimaschutzmanagement erstellt in engem Austausch mit dem Planungsamt eine Checkliste fiir
das Thema Klimafolgenanpassung. Dies kann in Anlehnung an den bereits bestehenden ersten
Entwurf des Klima-Checks geschehen, bzw. dient dazu diesen im Bereich Klimafolgenanpassung zu
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Diese Checkliste sollte dann fiir jedes B-Plan-Verfahren gepriift werden und ein entsprechendes
Ergebnis, wie gut die Klimafolgenanpassung zusatzlich zum Klimaschutz berticksichtigt wurde,

ausweisen,

Diese Liste ist ein dynamisches Dokument und dient der Transparenz der Arbeit der
Stadtverwaltung gegeniiber Politik und Biirgerschaft.

Zielgruppe

Initiator / Verantwortung

Durch die MaBnahme soll das Planungsamt unterstiitzt werden,
MaBnahmen zur Klimafolgenanpassung direkt im Planungsprozess
zu beriicksichtigen.

Klimaschutzmanagement

Akteure

Planungsamt, Klimaschutzmanagement

Handlungsschritte /
Meilensteine

Erfolgsindikatoren

1) Recherche zu bestehenden Checklisten

2) Erster Entwurf und Ricksprache mit Planungsamt

3) Einflihrung der Checkliste mit regelmaBiger Optimierung
4) Feedback und Controlling

> Checkliste wird eingefiihrt

Checkliste wird verwendet
Planung kann Aspekte der Klimaanpassung integrieren

Finanzierungs- und
Fordermoglichkeiten

Personalkosten der Stadt Heiligenhaus
Fordermittel BMUV

v v v v

Bewertungsfaktoren:

Energie- und
THG-Einsparpotenziale
O Direkt

O Indirekt

Nicht quantifizierbar da es sich um eine
KlimaanpassungsmaBnahme handelt.

Umsetzungskosten

»  Nur interne Personalkosten

Personalaufwand

> 13 AT/aim FBIL.1

Regionale Wertschopfung

Gering

Flankierende MaBnahmen

Hindernisse

Aufbau zusatzlicher Birokratie innerhalb der Stadtverwaltung

Hinweise

Starkregengefahrenkarte/Leitfaden

Handlungsfeld
Klimafolgeanpassung

Einfiihrung Umsetzungsintervall

Kurzfristig (1 - 3 Jahre) CEinmalig Daueraufgabe

Leitziel

Verhinderung starkregenbedingter Uberflutungen durch
SchutzmaBnahmen und Eigenvorsorge
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Schaffung einer Informationsgrundlage fiir die
Identifizierung von gefdhrdeten Gebieten und
AnpassungsmaBnahmen

Ausgangslage

MaBnahmenbeschreibung

Eine Folge des Klimawandels ist die zunehmende Haufung von Starkregenereignissen, die teilweise
zu erheblichen Uberflutungen von éffentlichen und privaten Fldchen gefiihrt haben. Sturzfluten
resultieren Uberwiegend aus lokal begrenzten sommerlichen Starkniederschldgen, die haufig mit
Gewittern, Hagel und Sturmbden einhergehen. Hochversiegelte Siedlungsflachen stellen besondere
Risikobereiche bei Sturzfluten dar, wenn die Kanalisation die fast verzégerungslos einstromenden
Wassermassen nicht mehr bewiltigen kann und Uberstauungen auftreten. In der Folge flieBt das
Wasser in Abhangigkeit von der Topografie und der Bebauung tber den Freiraum, Wege, Platze
und StraBen ab. Dabei werden Gebadude, Tiefgaragen und Unterfiihrungen besonderen Risiken
ausgesetzt.

Um in der Stadt Heiligenhaus eine verlassliche Informationsquelle fiir die Biirgerinnen und Biirger
sowie fiir die Gemeindeverwaltung zu schaffen, soll eine Starkregengefahrenkarte mégliche
Uberflutungsbereiche anschaulich darstellen.

Als Ziel lasst sich die Erstellung urbaner Gefahrenkarten anfiihren. Mit den Informationen einer
gemeindegebietsweiten Analyse der FlieBwege und Mulden, des Oberfldchenabflusses und der
Analyse der Uberstausituation des Kanalnetzes, lassen sich hochwasser- und sturzflutgefahrdete
Bereiche im Stadtgebiet identifizieren. Dies ermdglicht eine Karte zum lokalspezifischen
Anpassungspotenzial an den Klimawandel. Die Errichtung von Notwasserwegen, Zwischenspeichern
und Uberflutungsfléchen lassen sich daraus ableiten.

Zielgruppe Stadt Heiligenhaus

Initiator / Verantwortung | Stadtverwaltung,

Stadt Heiligenhaus
Ak
teure Externes Fachbiiro

Handlungsschritte / ; II\B/IescTaR_dsaufnahme
Meilensteine - Modellierung
3. Erstellung )
4. Kommunikation und Offentlichkeitsarbeit der Ergebnisse
5. Feedback und Controlling
Erfolgsindikatoren Beriicksichtigung der Modellergebnisse in der Bauleitplanung
Finanzierungs- und »  Eigenmittel der Stadt Heiligenhaus
Fordermaglichkeiten »  Forderrichtlinie: MaBnahmen zur Anpassung an die Folgen des

Klimawandels (BMUV)

»  Forderrichtlinie Hochwasserrisikomanagement und
Wasserrahmenrichtlinie (F6RL HWRM/WRRL) (Nordrhein-
Westfalen)

Bewertungsfaktoren:

Nicht quantifizierbar da es sich um eine

Energie- und
role-u KlimaanpassungsmaBnahme handelt.

THG-Einsparpotenziale
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Umsetzungskosten

> 11.000€

Personalaufwand

» 8AT/aimFBII1

Regionale Wertschopfung

Gering

Flankierende MaBnahmen

Hindernisse »  Fehlende Personalressourcen
»  Fehlende Investitionsmittel
Hinweise Es gibt eine NRW-weite Starkregengefahrenkarte unter

https://geoportal.de/map.html?map=tk_04-
starkregengefahrenhinweise-nrw

7.6 Handlungsfeld Regionale Wertschépfung

Energiemesse

Handlungsfeld
Regionale Wertschépfung

Einfiihrung Umsetzungsintervall

Kurzfristig (1 - 3 Jahre) KEinmalig O Daueraufgabe

Leitziel

Forderung der regionalen Wertschdpfung und Sensibilisierung fiir
das Thema Energieverbrauch und -effizienz

Ausgangslage

Schaffung eines Umweltbewusstseins und Sensibilisierung fiir das
Thema Klimaschutz, Erneuerbare Energien und Energieeffizienz;
Motivation der Bevdlkerung zur Durchfiihrung und Umsetzung von
EE-Projekten; Vernetzung der Branchenvertretern

MaBnahmenbeschreibung

Wuppertal).

e Finanzierung

e Energetische Sanierung
e Erneuerbare Energien

Die Stadt Heiligenhaus initiiert eine Energiemesse (in Anlehnung an den Immobilientag in

Im Mittelpunkt der Energiemesse stehen die Themen

In erster Linie sollen die lokalen Handwerker / Unternehmen, die sich mit diesen Themen
auskennen, die Mdglichkeit zur Ausstellung haben. Werden dariiber hinaus weitere Experten
bendtigt, konnen diese im Kreisgebiet angefragt werden. Ebenso sollen die Stadtwerke, die
Arbeitskreise vom Stadtmarketing und die Verbraucherzentrale eingebunden werden.

Es sollen unterschiedliche Zielgruppen eingeladen werden: Blrger:innen, Unternehmer:innen, aber
auch Wohnungsbaugesellschaften.

Die Messe sollte auch Fachvortrage enthalten. Als Veranstaltungsort kann die Fachhochschule
angedacht werden, evtl. als Kooperation mit Tag der offenen Tiire, um einerseits Kosten zu sparen
und andererseits die FH bekannter zu machen.

Als Weiterfiihrung kénnte (iberlegt werden, ob diese Veranstaltung jahrlich etabliert wird.
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Zielgruppe

Initiator / Verantwortung

Biirger:innen, Unternehmen, Fachexperten,
Wohnungsbaugesellschaften

Klimaschutzmanagement

Akteure

Stadt Heiligenhaus, Klimaschutzmanagement, FH, Stadtmarketing;
Weitere Akteure:

Handwerker:innen, Architek:innen, Gewerbevereine,
Verkehrsvereine, Kreditinstitute, Energieberater:innen, Presse

Handlungsschritte /
Meilensteine

Erfolgsindikatoren

»  Konzeption der Veranstaltung (Termin, Aussteller, Ort, Partner,
Sponsoren, Motto, Presse)

Ansprache potenzieller Akteure und Aussteller

Bewerbung der Veranstaltung

Durchflihrung der Energiemesse

Berichterstattung Internetseite, Presse, Medien
Feedback/Controlling

v v v vV

»  Energiemesse bekommt viele Besucher

Finanzierungs- und
Fordermoglichkeiten

> Eigenmittel der Stadt Heiligenhaus

> Forderprogramm: Klimaschutzinitiative — Klimaschutzprojekte
im kommunalen Umfeld (Kommunalrichtlinie) (BMU)
(Offentlichkeitsarbeit)

»  Ggf. Sponsoren

» Unternehmen

» FH

Bewertungsfaktoren:
Energie- und
THG-Einsparpotenziale
O Direkt

Indirekt

Organisatorische und bewusstseinsbildende MaBnahmen; Die
Energiemesse kann als Instrument zur Anderung des
Nutzerverhaltens und zur Schaffung eines Energiebewusstseins bei
den verschiedenen Akteuren dienen. Dies konnte dazu fiihren, dass
der Ausbau von EE und energetischen Sanierungen weiter
voranschreitet. In der Folge sind indirekte Energie- und THG-
Einsparpotenzial zu erwarten. Diese lassen sich jedoch nicht explizit
quantifizieren.

Umsetzungskosten

> 13.500€/a

Personalaufwand

b 3 AT/a in der Wirtschaftsférderung
b 22 AT/aim FBII.1

Regionale Wertschopfung

Verlagerungseffekt in der Wertschdpfungskette
Innovationsschub
Arbeitsmarkt

Flankierende MaBnahmen

Hindernisse

Fehlende personelle Ressourcen
Fehlende Finanzierung

Hinweise
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OKOPROFIT fiir Unternehmen

Handlungsfeld Einfiihrung Umsetzungsintervall
Regionale Wertschépfung Kurzfristig (1 - 3 Jahre) OEinmalig Daueraufgabe
Leitziel Forderung der regionalen Wertschdopfung und Sensibilisierung fiir

das Thema Energieverbrauch und -effizienz

Ausgangslage Analyse der Unternehmen sowie der Stadtverwaltung durch
modulares Beratungs- und Qualifizierungsprogramm zur
Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes. Dabei soll die
Stadtverwaltung eine Vorreiterrolle sowie eine Informelle Grundlage
schaffen, um den Einstieg fir Unternehmen zu vereinfachen.

MaBnahmenbeschreibung

Die Betriebe auf dem Stadtgebiet Heiligenhaus kénnen einen erheblichen Beitrag zur Reduzierung
der stadtweiten Co2e-Emissionen leisten. Das Programm ,,OKOPROFIT" ist ein modular aufgebautes
Beratungs- und Qualifizierungsprogramm, bei dem erfahrene Umweltberater den Unternehmen in
Workshops und einzelbetrieblichen Beratungen zur Seite stehen. Ziel ist es, dass die teilnehmenden
Unternehmen Ihre Ressourcen effizienter einsetzen und nutzen.

Die Stadt Heiligenhaus geht in diesem Jahr mit gutem Beispiel voran und wird selbst an dem
Projekt OKOPROFIT teilnehmen. In den kommenden Staffeln soll dann durch die
Wirtschaftsférderung dafiir geworben werden, dass das Projekt bekannter wird und auch andere
Unternehmen, die lokal anséssig sind, an Okoprofit aktiv teilnehmen. Die MaBnahme steht in
Abhéngigkeit zu der Initiierung der folgenden Staffel durch den Kreis Mettmann.

Zielgruppe Stadtverwaltung, Unternehmen

Initiator / Verantwortung | Stadt Heiligenhaus (Klimaschutzmanagement)

Akteure Stadt Heiligenhaus, Klimaschutzmanagement, Ansdssige

Unternehmen,
Handlungsschritte / 1. Kreis Mettmann setzt die nachste Staffel auf
Meilensteine 2. Ansprache und Identifizierung von Interessierten Unternehmen,
Berater und der Stadtverwaltung
3. Feedback
4. Weiterentwicklung, Aktualisierung
Erfolgsindikatoren »  Anzahl der durchgefiihrten Beratungen
»  Anzahl der teilnehmenden Unternehmen
Finanzierungs- und »  Forderung durch MKULNV (Ministerium fiir Landwirtschaft und
Fordermoglichkeiten Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen)
> Eigenmittel der beteiligten Unternehmen
> Eigenmittel der Stadt Heiligenhaus
> Forderprogramm: Klimaschutzinitiative — Klimaschutzprojekte
im kommunalen Umfeld (Kommunalrichtlinie) (BMU)
(Personalkosten und Budget Offentlichkeit)
Bewertungsfaktoren:
Energie- und Die genauen Einsparungen sind nicht quantifizierbar, da diese
THG-Einsparpotenziale MaBnahme unterstiitzend zur MaBnahme 3.1 wirken soll.
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Umsetzungskosten

»  Ca. 500€/a Offentlichkeitsarbeit

Personalaufwand

» 0,5 AT/a in der Wirtschaftsférderung
> 3 AT/aimFBII.1

Regionale Wertschdpfung

Mittel
Interne Finanzstrome, Arbeitsmarkteffekte, Innovationsschub

Flankierende MaBnahmen

Hindernisse »  Fehlendes Interesse der Unternehmen
» Fehlende Finanzierungsmaoglichkeiten
Hinweise NRW — Neue Okoprofit Richtlinie:

Neue OKOPROFIT-Richtlinie | Land.NRW
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7.7 Umsetzungsfahrplan

FB

.1

1.1

1.1

11.1 / Stadtwerke
1.1/ TBH

1.4

Stadtwerke
Stadtwerke

1.4
1.4
1.4

1.3
1.4

1.1 / Stadtwerke
111 / Stadtwerke

1.1 / Stadtwerke
I.1/11.51

1.1

1.1

.1 /1151
1.1 / Stadtwerke

1.1
1.1

I.1/1n.s1
n1/nsi/n.a

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Nr. MaBnahme Q1 Q203 Q401 0Q203Q401 Q203 Q40102030401 020Q3040Q1020Q03 04010203 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

1. Stadt als Vorbild und eigene Liegenschaften
1.1 Fortsetzung des Klimaschutzmanagements
1.2 Verstetigung Gremium Klimabeirat als interne Lenkungsgruppe

1.3 |Klimaschuizkriterien fur die Bauleitplanung
1.4 Initiierung Machbarkeitspriifung Windkraft
1.5 Initierung Machbarkeitsprifung Biomasseverwendung (Granschnitt und Forst)
1.6 Weiterfuhrung Ausbau der Solarenergie auf allen kommunalen Geb&uden
1.7
1.8 Priifung von lokaler Energieerzeugung durch die Stadtwerke
19 Umstellung des gesamten Strom- und Warmebezugs der kommunalen
) Liegenschaften auf erneuerbare Energien
1.10 |Aufbau eines kommunalen Energiemanagementsystems (Smart Meter)
1.11 |Programm zur Energieeffizienzsteigerung in kommunalen Geb&uden
Energieeffiziente und intelligente StraBenbeleuchtung weiter ausbauen mit: weniger
1.12 |Energieverbrauch und Vogel-, Fledermaus- und Insektenschutz durch weniger
Stralkenbeleuchtung im Aufienbereich (Masterplanlicht

1.13

2. Energieeffizienz und -einsparung

2.1 Quartierskampagnen

2.2 Initiierung Warmekonzept mit Ausbau Contracting Modellen

23 Beratungsangebote (Quartiersunabhangig) zur energetischen Sanierung und
) erneuerbaren Energien

24 Forderprogramm fur erneuerbare Energien bei Geb4uden

25 Projekt BurgerSolarBeratung

2.6 Projekt Stromsparcheck der Caritas

3. Klimabildung und Offentlichkeitsarbeit

4. Klimafolgenanpassung

5. Regionale Wertschopfung
5.1 Energiemesse
5.2 QOkoprofit fur Unternehmen

Vorbereitung, intensive Bearbeitung und Umsetzung
Fortfiihrung und Wirkung

Prio 1" 27-25
Prio2 24

I >3-

Besonderheit

Abbildung 56: Umsetzungsfahrplan
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7. MaBnahmenkatalog

7.8 MaBnahmenspeicher

Der MaBnahmenspeicher umfasst weitere MaBnahmen, die im Prozess gesammelt und
identifiziert wurden, welche aber aufgrund der Priorisierung erst einmal in den Speicher
gerutscht sind. Auch diese sollen im Laufe der Zeit realisiert werden, indem entweder auf sie
zurtickgegriffen wird, wen andere MaBnahmen nicht oder erst spater realisierbar sind, oder
indem weitere Stellen im Klimaschutzmanagement geschaffen werden.

Nr. MaBnahmentitel
1. Stadt als Vorbild und eigene Liegenschaften
1.14 Mobilitatskonzept fiir die Verwaltung erstellen (Jobticket)
1.15 Abfallmanagement - Abfalltrennsystem und Abfallreduzierung
1.16 Klimaschutzkriterien fiir die Beschaffung
1.17 Anreize Zusatzengagement / Klimaschutzpreis
2. Energieeffizienz und - einsparung
2.7 Initilerung energetische Sanierung liber Thermografieaktionen
3. Klimabildung und Offentlichkeitsarbeit
3.3 Lernen von den Profis fiir privat
34 Klimacheck zur Einschatzung des Gefahrdungspotenzials durch den Klimawandel bei
Unternehmen
3.5 Klimakampagne der NRW.energy4climate
3.6 AG Klimabildung
3.7 RegelmaBige Kampagnen fiir Bildungseinrichtungen
3.8 Bildungsangebote fiir Erwachsene
3.9 KBB und Klima AG / Energiesparprojekte an Schulen
3.10 Praxisprojekte EE flr den Bildungsbereich (Wasserkraft am Stauteich)
3.11 Initiierung Klimanetzwerk
3.12 Klimaplattform
3.13 KlimaLunch
3.14 Projekt GieBkannenhelden
3.15 Klimasprechsunde
4. Klimafolgenanpassung
4.3 Dach- & Fassadenbegriinung
4.4 Hitzeaktionsplan
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4.5 Schottergarten

4.6 Initiierung Klimaanpassungsstrategie

5. Regionale Wertschépfung

5.3 Aufbau Kooperation Sparkasse

54 Schulungen Handwerk (ber Berufsverbdnde initiieren

8 Verstetigungsstrategie

Mit dem vorliegenden Klimaschutzkonzept hat sich die Stadt Heiligenhaus dem Ziel
verschrieben Klimaneutralitat bis 2030 zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen sind
verschiedene Schritte und Rahmenbedingungen wichtig, die eine Verstetigung des
Klimaschutzes, auch Uber den direkten Einflussbereich der Stadt hinaus, notwendig.

Der essentielle Schritt ist die Fortfiihrung des Klimaschutzmanagements. Diese bildet die
Basis fiir die Umsetzung der in diesem Konzept festgelegten MaBnahmen. Dariiber hinaus ist
die Zusammenarbeit innerhalb der Stadtverwaltung ein zentraler Baustein, welcher durch
eine interne Lenkungsgruppe sichergestellt werden soll.

Ziel der Stadt Heiligenhaus ist es mit der Verstetigung den Klimaschutz in das tagliche
Handeln aller Akteure einflieBen zu lassen und somit gemeinsam die Klimaneutralitat zu
erreichen.

8.1 Klimaschutzmanagement und AG Klima

Die Stadt Heiligenhaus hat sich einem langfristig wirksamen Klimaschutzprozess
verschrieben. Dazu bedarf es einer transparenten und tibergeordneten Koordination der
festgelegten Ziele und Strategien, um lokale Akteure mitzunehmen und zu eigenen Projekten
anzuregen. Zu den Haupttatigkeiten in diesem Prozess des Klimaschutzmanagements zahlen
unter anderem:

- diverse Aufgaben des Projektmanagements (z. B. Koordination und Monitoring),

- die Unterstiitzung der amtertibergreifenden Zusammenarbeit flir die Umsetzung des
Klimaschutzkonzeptes (Moderation),

- die Unterstlitzung bei der systematischen Erfassung und Auswertung von
klimaschutzrelevanten Daten, Zielsystemen und MaBnahmenprogrammen (Controlling
und Fortschreibung der THG-Bilanz)

Diese Aufgaben kdnnen in der Regel nicht tiber das bestehende Personal abgedeckt, sondern
mussen durch neues Personal, den Klimaschutzmanager, ibernommen werden. Zusatzlich
bedarf es neben der Bereitstellung der Personalressourcen des Klimaschutzmanagements
auch der Bereitstellung mittel- und langfristig gesicherter Personalressourcen zur Umsetzung
von MaBnahmen und Projekten in alle relevanten Verwaltungsbereichen. Darliber hinaus
sollte auch eine langfristige Sicherung der zur Verfligung stehenden Finanzmittel fir die
Umsetzung von MaBnahmen in Form eines jahrlichen Budgets bereitstehen.
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Verstetigungsstrategie

Um die Klimaschutzaktivitdten zu koordinieren wird die Fortflihrung des Klimamanagements
im Fachbereich II.1 Stadtentwicklung, Umweltschutz und Klimaschutz empfohlen. Dies stellt
eine zentrale Grundlage fir die erfolgreiche Umsetzung der weiteren
KlimaschutzmaBnahmen dieses Konzeptes dar. Das vorliegende Klimaschutzkonzept gibt eine
Vielzahl von MaBnahmenempfehlungen im MaBnahmenkatalog, welche nicht allein vom
Klimaschutzmanagement umgesetzt werden kdnnen.

Dieses hat insbesondere eine koordinierende, initiierende, informierende und Vernetzungs-
Funktion. Zur erfolgreichen Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes bedarf es daher der
Unterstlitzung des Klimaschutzmanagements durch weitere Akteure.

Um alle Tatigkeiten im Bereich Klimaschutz koordinieren und kontrollieren zu kénnen, bedarf
es einer regelmaBigen Abstimmung aller involvierten Akteure. Zu diesem Zweck ist es
sinnvoll, eine ,AG Klimaschutz" zu verstetigen, da diese bereits im Rahmen der Erstellung
des Klimaschutzkonzeptes (in Form des Klimabeirats) initiiert und erprobt wurde. Diese AG
Klimaschutz soll bei Bedarf und je nach Themenschwerpunkt iber Verwaltungsmitglieder
hinaus auch Fachexperten oder wichtige Kooperationspartner zu den Treffen hinzuziehen.

Bei regelmaBigen Treffen (ca. zwei bis vier Mal pro Jahr) sollen sich die Teilnehmer Uber den
Umsetzungsstand der MaBnahmen austauschen und gemeinsam an der (Weiter-)
Entwicklung von MaBnahmen und Projekten arbeiten. Neben der bilateralen Abstimmung
einzelner Akteure im Rahmen konkreter MaBnahmen bietet die Arbeitsgruppe (AG)
Klimaschutz einen gréBeren Rahmen zum Austausch. Ebenso soll gemeinsam mit diesem
Gremium der jahrliche Klimaschutzbericht aufbereitet werden.

8.2 Multiplikatoreffekte des Konzeptes

Das Klimaschutzmanagement ist eine Querschnittsaufgabe mit vielen verschiedenen
Beriihrungspunkten bei diversen Akteuren. So wird Uber die einzelnen angestoBenen und
umgesetzten MaBnahmen hinaus ein Multiplikatoreffekt durch das gesamte
Klimaschutzkonzept und die Arbeit des Klimaschutzmanagements erwartet.

So wird durch wird bei der Umsetzung von QuartiersmaBnahmen damit gerechnet, dass sich
durch den Austausch der Biirgerschaft untereinander auch weitere Quartiere oder zumindest
einzelne Haushalte weitere MaBnahmen im Bereich Sanierung und erneuerbare Energien
ergreifen werden.

Des Weiteren wird das Thema Klimaschutz durch standige Berichterstattung der Stadt fiir die
Birgerschaft stetig prasent sein, sodass auf langfristige Sicht der Klimaschutz sich verankert
und zu selbststandigen Handeln innerhalb der Birgerschaft flihrt.

Ebenfalls sind positive Auswirkungen auf die regionale Wertschépfung zur erwarten, direkt
und indirekt. Direkte Effekte erfolgen durch die Umsetzung der KlimaschutzmaBnahmen mit
lokalen Betrieben. Dazu soll unter anderem auch die Zusammenarbeit und die Vernetzung
mit lokalen Unternehmen gestarkt werden.
Indirekte Effekte sind durch die Einsparungen durch gesteigerte Energieeffizienz und
Umstellung der Energieerzeugung auf erneuerbare Energien zu erwarten. Die Einsparungen
kdnnen wiederum in weitere KlimaschutzmaBnahmen flieBen und somit der Stadt und ihrer
Birgerschaft zugutekommen. Nicht zuletzt wird die Stadt ihren Standort durch
KlimaschutzmaBnahmen attraktiv flir Unternehmen gestalten und so tber das Thema
Wirtschaft Standort weiterwachsen kénnen.
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9. Controlling-Konzept

Mit Hilfe des Controllings soll zu einen die Wirksamkeit und Effizienz der umzusetzenden
MaBnahmen kontrolliert werden, zum anderen soll eine kontinuierliche Uberwachung auch
die Mdglichkeit der Nachsteuerung bieten. Durch verschiedene Ansatze, die in diesem Kapitel
erldutert werden, wird diese Kontrolle, sowohl im quantitativen als auch qualitativen Sinne,
sichergestellt.

Ebenfalls soll durch den Baustein des Klimaschutzberichtes ein Instrument flir Transparenz
gegentiber der Politik, aber auch der gesamten Birgerschaft geschaffen werden.

9.1 Gesamtstadtisches Controlling

Um die Entwicklung der stadtischen Treibhausgas-Emissionen nachvollziehen zu kénnen, soll
die gesamtstadtische Energie- und Treibhausgas-Bilanz regelmaBig fortgeschrieben werden.
Dabei soll sich der regelmaBige Turnus an der Erstellung des Kreises Mettmann richten. Der
Kreis Mettmann wird das kreisweite Projekt der Energie- und THG-Bilanz auch weiterhin
fortsetzen, sodass sich die Stadt Heiligenhaus daran beteiligen und so das gesamtstadtische
Controlling sichergestellt hat.

Die Ergebnisse der Bilanz und deren Interpretation sollten transparent sowohl der Politik als
auch der Biirgerschaft aufbereitet werden. Dies kdnnte im Rahme der MaBnahme der
Klimaplattform gesehen, wobei die Ergebnisse auch mit Tipps fiir den Einzelnen zur THG-
Reduzierung erganzt werden kénnen.

Fir die Fortschreibung und damit einhergehende Erfolgskontrolle ist es notwendig, dass
Mitarbeitende aus allen relevanten Fachbereichen mit einer Bereitstellung der fiir die Bilanz
relevanten Daten unterstitzen.

9.2 MaBnahmen- und projektbezogenes Controlling

Fiir das MaBnahmen- und projektbezogene Controlling gibt es zwei Ansatze. Zum einem Uber
das Kostencontrolling, zum anderen Uber die Erfolgsindikatoren der einzelnen MaBnahmen.
Beim Kostencontrolling wird jeder einzelnen MaBnahme ein Untersachkonto mit den
veranschlagten Kosten zugeteilt. Die Kosten werden in einer Excel so aufgefiihrt, dass
sowohl ersichtlich ist, wieviel in welchem Jahr anfallt, als auch wie viel der Kosten férderfahig
sind. Als KontrollgroBe wird hier der abgerufene Betrag der im Haushalt eingestellten Kosten
angesetzt. Sobald der exakte eingestellte Betrag abgerufen wurde, gilt die MaBnahme als
umgesetzt und die hinterlegte CO.-Einsparung als erreicht.

Zusatzlich wurden fir die im Klimaschutzkonzept definierten MaBnahmen mindestens ein
Erfolgsindikator und/oder Meilenstein festgesetzt. Anhand dieser Indikatoren soll eine
Erfolgskontrolle erfolgen kénnen. AuBerdem dienen diese Indikatoren dazu abzulesen,
welche Teilziele mit den einzelnen MaBnahmen, neben der THG-Minderung, noch verfolgt
werden. Da sich nicht alle MaBnahmen quantitativ evaluieren lassen, ist eine individuelle
Bewertung Uber einzelne Erfolgsindikatoren am sinnvollsten.
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Nr. MaBnahmentitel Erfolgsindikatoren
1. Stadt als Vorbild und eigene Liegenschaften
1.1 Fortsetzung des Klimamanagements Beschluss fir das Konzept wird
gegeben
Anzahl der umgesetzten MaBnahmen
1.2 Verstetigung Gremium Klimabeirat als RegelmaBige Sitzungen finden statt
interne Lenkungsgruppe Motivierte AG Klimaschutzmitglieder
1.3 Klimaschutzkriterien fiir die U_mset_zung der Standards
Bauleitplanung Die Klimaschutzstandards tragen zur
THG-Reduktion bei
1.4 Initiierung Machbarkeitspriifung H¢|I|genhaus produziert Strom aus
; Windkraft
Windkraft . .
BirgerInnen werden am Gewinn
beteiligt
1.5 Initiierung Machbarkeitspriifung g.e"'ge”haus produziert Energie aus
Biomasseverwendung (Grlinschnitt und lomasse
Forst)
1.6 Weiterfiihrung Ausbau der Solarenergie Eieliligenhays produziert Strom aus
auf allen kommunalen Gebauden olarenergie
T : Installierte Neuanlagen
1.7 Weiterfiihrung Ausbau der Solarenergie
aufl Fr;ilﬁércl;]e% Hsbau der renergl Produzierter Strom durch die PV-
Freiflachenanlagen
" : Installierte Neuanlagen
1.8 Priifung von lokaler Energieerzeugun
dLlIJ,cl;] gig Stadtwerie roleerzeugung Produzierter Strom und Warme durch
EE-Anlagen
1.9 Umstellung des gesamten strom- und Vollsténdiger Bezug von Okostrom
Warmebezugs der kommunalen und Warme aus erneuerbaren
Liegenschaften auf erneuerbare Energien Energien
1.10 Aufbau eines kommunalen Alle kommunalen Liegenschaften
Energiemanagementsystems (Smart werden mit Smart
Meter)
1.11 Programm zur Energieeffizienzsteigerung Reduktion des Endenergiebedarfs
in kommunalen Gebduden
1.12 Energieeffiziente und intelligente Die StraBenbeleuchtung der Stadt
StraBenbeleuchtung weiter ausbauen mit: Heiligenhaus ist auf energieeffiziente
weniger Energieverbrauch und Vogel-, und intelligente Anlagen umgeriistet.
Fledermaus- und Insektenschutz durch
weniger StraBenbeleuchtung im
AuBenbereich (Masterplanlicht)
1.13 Weiterflihrung der Gebaudebewertung Sa;ierutngsr[]cksténde werden
der kommunalen Gebdude erkann .
Kommunale Liegenschaften werden
saniert

2. Energieeffizienz und - einsparung

2.1

Quartierskampagnen

Hohes Interesse der Zielgruppe
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» Die energetische Sanierungsrate und
die Anbringung von EE steigen in den
einzelnen Quartieren

2.2 Initiierung Warmekonzepte mit Ausbau ’ K_ein Bezug von konventione_llem Gas
Contracting Modellen »  Einbau von Warmepumpen in
stadtischen Liegenschaften

»  Vollstandige Umstellung auf
dekarbonisierte Fernwarme

2.3 Beratungsangebote » Hohe Bereitschaft der Zielgruppen
(quartiersunabhangig) zur energetischen
Sanierung

24 Forderprogramm fiir erneuerbare > Forderung wird beantragt und kann
Energien bei Gebauden ausgezahit werden . .

»  Mehr erneuerbare Energien werden in

Heiligenhaus genutzt
) . »  Solarberatungen werden
2. Projekt B larB
5 rojekt BurgerSolarBeratung durchgefiihrt
»  Ausbau Photovoltaik steigt
) . » Es werden regelmaBig
2. Projek heck
6 rojekt Stromsparcheck der Caritas Stromsparchecks durchgefahrt
»  Stromcheck findet hohen Zuspruch
3. Klimabildung und Offentlichkeitsarbeit
3.1 Lernen von den Profis fiir Unternehmen ’ Hc_)he _Nach_frage )
» Initiation eigener Projekte
. »  Erhdhung der Sanierungsrate
ek Energiekampagne » Erh6hung der erneuerbaren Energien
4. Klimafolgenanpassung
. . . »  Checkliste wird eingefiihrt
4.1 Checkliste Klimaanpassung fiir Planung »  Checkliste wird verwendet

»  Planung kann Aspekte der

Klimaanpassung integrieren

4.2 Starkregengefahrenkarte / Leitfaden »  Beriicksichtigung der
Modellergebnisse in der
Bauleitplanung

5. Regionale Wertschdpfung

51 Energiemesse »  Energiemesse bekommt viele
Besucher

5.2 Okoprofit fiir Unternehmen »  Anzahl der durchgefiihrten
Beratungen

»  Anzahl der teilnehmenden
Unternehmen

Tabelle 23: Erfolgsindikatoren der MafSnahmen

Die einzelnen MaBnahmen sollen regelmaBig kontrolliert und auf ihre Umsetzung hin
evaluiert werden, sodass im Rahmen des jahrlichen Klimaschutzberichtes ein
Gesamtuiberblick verdffentlicht werden kann.
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9.3 Klimaschutzbericht

Als allumfassendes Controllinginstrument kann seitens des Klimaschutzmanagements ein
jahrlicher Bericht veroffentlicht werden. Dieser sollte folgende Informationen beinhalten:

- Bereits umgesetzte und abgeschlossene MaBnahmen/Projekte,

- Derzeit laufende MaBnahmen/Projekte,

- Zukinftig geplante MaBnahmen/Projekte sowie

- Eine Auswertung hinsichtlich der Zielerreichung der angestrebten THG-
Reduktionspfade

- Hinweise zu Herausforderungen und méglichen Nachbesserungen

- Ergebnis und Bewertung abgeschlossener MaBnahmen.

Der Klimaschutzbericht dient nicht nur flir die interne Berichterstattung, sondern soll vor
allem auch der Transparenz fiir die breite Offentlichkeit, mdglichen Investoren und
beteiligten Akteuren dienen. Erganzt werden koénnte der Bericht durch Energiekennzahlen
aus dem Bereich des Immobilienservice.

Zwischenstande werden regelmaBig zu den Sitzungen des Ausschusses flr Stadtentwicklung,
Umweltschutz und Klimaschutz angefertigt und mindlich ggf. mit Unterstitzung einer kurzen
Prasentation vorgestellt. Zum Ende jeden Jahres wird ein detaillierter
Jahresklimaschutzbericht angefertigt, welcher online auch auf der Homepage bereitgestellt
wird. Die THG- und Energiebilanz wird jeweils zu dem Zeitpunkt in den Bericht eingepflegt, in
welchem Turnus sich der Kreis Mettmann fiir die Fortschreibung jeweils entschieden hat
(wahrscheinlich alle zwei bis drei Jahre).

10. Kommunikationsstrategie

Fir die Etablierung des Klimaschutzes in der Stadt Heiligenhaus ist die Kommunikation eines
der wichtigsten Instrumente. Sie dient unter anderem fiir die Gewinnung von Akzeptanz,
Zuspruch und Mitwirkung in der Blrgerschaft und anderen Akteuren.

In diesem Kapitel wird somit dargelegt, wie die Umsetzung der MaBnahmen kommunikativ
begleitet werden wird.

10.1 Offentlichkeitsarbeit und zielgruppenspezifische Ansprache

Die Offentlichkeitsarbeit ist fiir das Gelingen der Umsetzung der erarbeiteten MaBnahmen im
Klimaschutz mit einer der wichtigsten Aspekte. Um das fertige Klimaschutzkonzept 6ffentlich
zu prasentieren und die MaBnahmen umzusetzen, sind unterschiedliche Instrumente der
Offentlichkeitsarbeit notwendig.

Fir die Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzepts der Stadt Heiligenhaus erflillt die
Offentlichkeitsarbeit drei wesentliche Funktionen:

e Informieren
e Sensibilisieren
e Motivieren
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Mit diesen strategischen Funktionen kann die erfolgreiche Umsetzung von
Klimaschutzprojekten dargestellt und das Versténdnis und die Akzeptanz fiir dieses Thema
erhoht werden, was die Umsetzung weiterer Projekte erleichtert. Die Offentlichkeitsarbeit soll
vor allem dazu dienen, dass durch den Multiplikator-Effekt das Thema Klimaschutz auch in
die Bereiche gestreut wird, in denen die Stadt weniger Einfluss nehmen kann, z.B. den
privaten Haushalten.

Die Stadt Heiligenhaus wird daher bei der Kommunikationsstrategie auf die, sich bei der
Erstellung des Klimaschutzkonzeptes bereits bewahrten Mittel zurtickgreifen. Darunter fallen
zum einen die Homepage mit dem eigenen Bereich Klimaschutz, die Kanale der sozialen
Medien, die lokale Presse, aber auch die diversen Arbeitskreise als Multiplikatoren.
Erganzend dazu soll tiber vermehrte Kampagnenarbeit die Nahe zu den Birger:innen
geschaffen werden, sodass ein standiger Informationsfluss sicher gestellt werden kann.
Zusatzlich soll auch das Beteiligungsportal des Landes NRW weiter flir Beteiligungen,
Veranstaltungen und Umfragen beziglich des Klimaschutzes verstarkt genutzt werden-

10.2 Vorbildwirkung der Stadt

Die Stadt nimmt, besonders bei dem Thema Klimaschutz, eine Vorbildrolle ein. Dies wird
durch die MaBnahmen des Konzeptes unterstiitzt, da diese gréBtenteils zur erst bei der
Verwaltung selbst ansetzten.

So ist ein groBer Bestandteil des Konzeptes der Bereich der eigenen Liegenschaften, welche
als Vorbilder fiir weitere Gebdude in der Stadt dienen sollen. Hieran werden die Themen
erneuerbare Energien und energetische Sanierung anschaulich und mit Vorbildcharakter
verdeutlicht.

Alle Anstrengungen, Umsetzungserfolge und Herausforderungen, welche den Bereich
Klimaschutz betreffen, sollen von der Stadt transparent (im Klimaschutzbericht bspw.)
kommuniziert werden, damit die Vorbildfunktion der Stadt auf ihre Blrgerschaft positiv
wirken kann.
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Anhang A: Risiko- und Betroffenheitsanalyse
Klimarisiko vor Ort

Ob Extremwetter oder langfristige Klima-Veranderungen auf Stddte und Gemeinden einwirken, beidem ist eines gemein: Um das MaB der
Betroffenheit oder Verwundbarkeit herauszufinden bedarf es einer Risikobewertung vor Ort. Die folgenden 10 Fragen geben einen ersten Eindruck
der mdglichen Betroffenheitsbereiche. Im Anschluss hilft Ihnen die Betroffenheitsmatrix, einen detaillierteren Einblick in die betroffenen Bereiche zu
geben. Bitte kreuzen Sie, die fir Sie zutreffenden Aussagen in den folgenden zwei Tabellen an, sofern Sie eine Einschatzung geben kdnnen. Die
Skala bedeutet folgendes: 1 (trifft zu), 2 (trifft eher zu), 3 (trifft teilweise zu), 4 trifft eher nicht zu, 5 (trifft gar nicht zu).

Erste Selbst-Einschatzung

1 2 3 4 5 Keine
Einschitz
ung
maoglich
Olo o ol o O Die ortliche Wirtschaft, Biirger, Verbande und Vereine sind liber Risiken der Klimaanderungen informiert und wissen, wie sie betroffen sein
konnen und welche AnpassungsmaBnahmen sie einleiten kdnnen.
olo ololo O Im Katastrophenschutz existieren Notfallplane, die mit den betroffenen Akteuren abgestimmt sind, einschlieBlich
Birgerinformationsmanagement zu erwarteten Extremereignissen und mdglichen értlichen Auswirkungen.
Die Risiken (z.B. StraBeniiberflutung mdglich) und Verwundbarkeiten (z.B. Personenschaden durch Uberflutung Tiefgarage) sind im
Olo o ol o O gesamten Stadtgebiet Uberpriift sowie nach Extremwetter (z.B. Starkregen) und langdfristige Beeintrachtigung (z.B. Grundwasseranstieg)
unterschieden.
O o o olo 0 Frei- und Wasserflachen sind langfristig als Kihlzonen in der Bauleitplanung verankert. Sie sind von den Ratsgremien als Teil der

Stadtentwicklungsstrategie verabschiedet.
Siedlungsbereiche verfiigen liber eine Frischluftversorgung, die dauerhaft Teil der Stadtentwicklung (z.B. FNP) bleiben soll und bei allen
Projekten der Stadtentwicklung Priifgegenstand ist.

Soziale Infrastrukturen wie Krankenhduser, Kindergarten und Altenheime verfiigen iber Schatten spendende Bepflanzungen im Umfeld als
Kihlzonen

Ordnungseinrichtungen wie THW, Feuerwehr, Polizei und sonstige Hilfskréfte und deren Kommunikation sind auBerhalb von Risikobereichen
(z.B. Uberflutung, Funkmastbruch) stationiert.

Offentliche Gebdude (z.B. Kindergérten) sind auf Auswirkungen von Extremwettern gepriift und gelten als sicherer Zufluchtsort.

o o|o|o O
o o|o|o O
o oOo|0o||0 O
o oOo|0o||0 O
o o|o|o O
o oOo|0o||0 O

Der Stauraum des 6rtlichen Kanalnetzes verfiigt (ber ausreichend Reserve und eine Uberflutung durch Industrieabwasser ist
ausgeschlossen.
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O o o o o O Baumscheiben fiir StraBenbaume und sonstige Begleitpflanzungen sind mdglichst groB dimensioniert, um ausreichend Wasser aufnehmen
zu kdnnen.
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Vor-Ort-Klimacheck in Form einer Betroffenheits- & Beteiligtenmatrix (bitte geben Sie eine Einschatzung, wo es Ihnen mdglich ist)

Risiken und Verwundbarkeiten durch Extremereignisse in meiner Stadt

Temperatu
Bodenerosio -
n (Wind / Hitze / Hochwasser verander-
Starkregen Wasser) Trockenheit | / Uberflutung Sturm ungen Moglichkeit der Kommentierung
ol o o o o D
o) £ S £ S £ S £ S £ S £
= o] = o = o] = o = o = o}
8 | & 8 & 8 | & 3 & 3 & 3 | &
— c — c — c — c — c — c
g 2ls 2|8 2|8 2|8 2|8 |2
x~ N x~ N x~ N X~ N X N a4 N
Betroffene < c < c < c < - < - < -
Handlungsfelder:
Bauen & Wohnen | O O O O O O O O O O O O
Tourismuswirtschaft | O O O O O O O O a a O |
Industrie & Gewerbe | O O O O O O O O O O o | O
Wasserwirtschaft
(Ver- und Entsorgung) | O O O O O O O O a a o | O
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Verkehr &

Verkehrsinfrastruktur

Zivil- &

Katastrophenschutz

Biologische Vielfalt & Naturschutz

Land- & Forstwirtschaft

Erstabschatzung
des eigenen
Handlungsbedarfe

S

hoch
mittel

niedrig

- Leitfragen:

o Sind Ereignisse in der letzten Zeit vorgekommen?

Wie haufig?

O O O O

Wer oder was war betroffen?

Wie mussten Sie eingreifen / agieren?

Werden derartige Ereignisse in Zukunft haufiger in Heiligenhaus auftreten?
Wo sehen Sie derzeit Handlungsbedarf?
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Anhang B: Leitsatze und Teilziele der Fokusberatung

Leitsatze

Teilziele

Stadtplanung in Heiligenhaus —
klimagerecht und nachhaltig

Die Biodiversitat hat sich durch ein
Aufbrechen von versiegelten Flachen
spurbar erhoht

Ehemalige Baulticken und Brachflachen
pragen die Durchgriinung der Stadt

In Heiligenhaus findet eine klimagerechte
Stadtentwicklung statt, die Resilienz in den
Vordergrund stellt (Natur vor Bauen) und
lokale Anpassungsprojekte fordert
(Stichwort: in 2030 soll keine Kompensation
auBerhalb des Stadtgebietes mehr nétig
sein)

Der Flachenverbrauch konnte reduziert
werden. Die wenigen noch geplanten
NeubaumaBnahmen werden CO2z-neutral
umgesetzt.

Durch Beratungs- und Beteiligungsangebote
haben eine Vielzahl der privaten Haushalte
dazu beigetragen, die Leitsatze einzuhalten

Die Stadtverwaltung — Vorbild fiir ein
klimaneutrales Heiligenhaus

Die Stadtverwaltung Heiligenhaus ist eine
klimaneutrale Verwaltung

Energieversorgung flir Heiligenhaus — 100%
klimafreundlich

Photovoltaik bzw. Solarthermie sind auf
allen geeigneten Dachern kommunaler
Gebaude vorhanden

Fir Hauseigentimer*innen ist eine
klimafreundliche und energieeffiziente
Energieerzeugung normal geworden

Eine klimafreundliche und energieeffiziente
Energieversorgung ist in Bestandsgebieten
Standard

Die kommunale Strom- und
Warmeversorgung besteht zu 100% aus
erneuerbaren Energien

Die Stadt setzt sich auf politischer Ebene fiir
gunstige Rahmenbedingungen ein

150



Energieverbrauch in Heiligenhaus — maximal

energieeffizient

Eine Vielzahl der Gebaude ist mit
energieeffizienten Anlagen und
Verbrauchern ausgeristet

Kommunale Gebdude und Anlagen sind
hochgradig energieeffizient und dienen als
Best-Practice-Beispiele

Kommunale Liegenschaften verfiigen tber
ein intelligentes Energiemanagement

Anhang C: Ideensammlung und Herkunft

Herkunft der
Titel Handlungsfeld MaBnahmenidee
Tempo 30 Ratinger Stral3e Mobilitat Ideenkarte
Ladepark flir E-Autos EE Ideenkarte
Dachflachen der
Industrieunternehmen mit PV | EE Ideenkarte
Dach des Hauptgebaudes der
Gesamtschule fiir Solarenergie
nutzen EE Ideenkarte
Radweg nach Mettmann Mobilitat Ideenkarte
Wasserkraft am Stauteich EE Ideenkarte
Wildblumenflachen Klimaanpassung Ideenkarte
stationares Carsharing Mobilitat Ideenkarte
Solarpark statt Meyersberger
Flugplatz EE Ideenkarte
Randbepflanzungen Acker Klimaanpassung Ideenkarte
Dachbegriinung Klimaanpassung Ideenkarte
Nutzgarten an
Bildungseinrichtungen Klimabildung Ideenkarte
Solaranlagen an kommunalen
Gebduden EE Ideenkarte
Bdaume auf grdBeren
Parkplatzen (UN) Klimaanpassung Ideenkarte
Biirgerbus an Ortsteil
Isenbigel Mobilitat Ideenkarte
Anpassung Schulbusse an
Auslastung Mobilitat Ideenkarte
Teich zur Naherholung und
Regenriickhaltebecken Klimaanpassung Ideenkarte
Wertstoffhof Ideenkarte
Windrader an der Autobahn EE Ideenkarte
Baume fir jede EheschlieBung |
/ Geburt Offentlichkeitsarbeit Ideenkarte
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Studiengang fir Umwelt-,
Klima-,
Nachhaltigkeitsprojekte am

Campus Klimabildung Ideenkarte
Ausbau Radwege Mobilitat Ideenkarte
Parks in jedem Neubaugebiet |Klimaanpassung Ideenkarte
Mietgarten mit Unterstitzung

durch Landwirte Ideenkarte
Fahrradwerkstatt Mobilitat Ideenkarte
Packstationen Mobilitat Ideenkarte
mehr Fahrradstander in der

Innenstadt Mobilitat Ideenkarte
mehr E-Ladesdulen EE Ideenkarte
schneller Ausbau des

nachhaltigen Energiekonzepts

des Innovationsparks EE Ideenkarte
mit PV Uberdachte 6ffentliche

Parkplatze EE Ideenkarte
Errichtung / Unterhaltung

einer Biogasanlage EE Ideenkarte
Griinschnittverwertung EE Ideenkarte
mehr StraBengriin Klimaanpassung Ideenkarte
Natur und Klima in den

Bildungseinrichtungen mehr

fordern Klimabildung Ideenkarte
Grunflachen an Klimabildung

Bildungseinrichtungen /Klimaanpassung Ideenkarte
Tempo 30 komplett innerorts | Mobilitat Ideenkarte
Dachbegriinung an

Bushaltestellen Klimaanpassung Ideenkarte
PV auf kommunale Gebaude

mit transparenter

Energiegewinnung EE Ideenkarte
Errichtung von

Trinkwassersaulen Klimaanpassung Ideenkarte
Parkflachen Innenstadt

kostenpflichtig um damit

Fahrradwege zu finanzieren Mobilitat Ideenkarte
Aligemeingarten Klimabildung Ideenkarte
PV oder Windkraft als

Genossenschaftsprojekt EE Ideenkarte
mehr Milltonnen am

Panoramaradweg Ideenkarte
Behaltnisse fir

Zigarettenstummel Ideenkarte
Bdaume an der Campusallee Klimaanpassung Ideenkarte
Regenwasser sammeln und

nutzbar machen Klimaanpassung Ideenkarte
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Internetzausbau Ideenkarte
Gabionenzaun bewachsen

lassen Klimaanpassung Ideenkarte
Magerwiese Klimaanpassung Ideenkarte
Dachgebriinung Klimaanpassung Ideenkarte
Staffelmahd Klimaanpassung Ideenkarte
Uberwinterungsstrukturen fiir

Insekten Klimaanpassung Ideenkarte
Einsatz von Laubbldsern nur

auf Grauflachen Klimaanpassung Ideenkarte
Biodiversitat fordern Klimaanpassung Ideenkarte
Einheimische Stauden

verwenden Klimaanpassung Ideenkarte
Schottergarten vermieden Klimaanpassung Ideenkarte
Insektenfreundliche

Beleuchtungssysteme Ideenkarte
Bodenversiegelung minimieren | Klimaanpassung Ideenkarte
Weiterbildung der TBH fiir

naturnahe Grlinpflege Klimaanpassung Ideenkarte
Angebote in Naturerfahrung

und Umweltbildung Klimabildung Ideenkarte
Naturnahe Erndhrung: zum

Beispiel Aktionen flir gesundes

und regional erzeugtes Essen

in Kitas und Schulen Klimabildung Ideenkarte
Gestalten mit Naturmaterialien Ideenkarte
Anlegen von Teichen und

Sumpfgraben Klimaanpassung Ideenkarte
Teilnahme am Labeling

Verfahren der Tausende

Garten Klimaanpassung Ideenkarte
Ertlichtigung der

existierenden Grinflachen Klimaanpassung Ideenkarte
ArtenschutzmaBnahmen auf

bestehenden Grinflachen

anlegen Klimaanpassung Ideenkarte
Anreize fur Errichtung von EE-

Anlagen schaffen EE Ideenkarte

Forderprogramm fir Zisternen

Klimaanpassung

Workshop Klimaanpassung

Thema Wasser mit in
Sanierungsplane der Schulen
(kommunalen Gebdude)

Klimaanpassung

Workshop Klimaanpassung

Wasserflachen in der
Innenstadt (multifunktionale
Flachen, gezielte Flutung)

Klimaanpassung

Workshop Klimaanpassung
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Ubergreifend: Checkliste fiir
Klimaanpassung fir
MaBnahmen / Vorhaben im
ganzen Rathaus

Klimaanpassung

Workshop Klimaanpassung

Birger in bewasserung mit
einbeziehen --> Bspw. Projekt
GieBkannenhelden

Klimaanpassung

Workshop Klimaanpassung

Klimawirkungsanalyse mit
stadtklimaanlayse,
Hitzaktionsplan

Klimaanpassung

Workshop Klimaanpassung

Warmeinseln identifizieren

Klimaanpassung

Workshop Klimaanpassung

Cooling-Areas schaffen

Klimaanpassung

Workshop Klimaanpassung

Trinkbrunngen & Refill
Aktionen

Klimaanpassung

Workshop Klimaanpassung

Klimakosten transparent
machen

Klimaanpassung

Workshop Klimaanpassung

Aufrechterhaltung Naturrdume
bei zuklinftigen Planungen

Klimaanpassung

Workshop Klimaanpassung

Aufkldrungsarbeit bei
Gefahrdungsbaumen

Klimaanpassung

Workshop Klimaanpassung

Rigolenraume unter den
Baumscheiben

Klimaanpassung

Workshop Klimaanpassung

Eingriff in Planung

Klimaanpassung

Workshop Klimaanpassung

Klimaanpassung und
Klimaschutz kombinieren

Klimaanpassung

Workshop Klimaanpassung

Handwerk in klimaangepasste
Planung mit einbezihen

Klimaanpassung

Workshop Klimaanpassung

Analysen uber FIS

Klimaanpassung

Workshop Klimaanpassung

FlieBgewasseranalyse -->
Wasser halten

Klimaanpassung

Workshop Klimaanpassung

Kunstinstallation zur
Verschattung

Klimaanpassung

Workshop Klimaanpassung

Schulen, kitas und
Seniorenheime in
Hitzaktionspldne einarbeiten

Klimaanpassung

Workshop Klimaanpassung

Regenwassernutzung an
Schulen

Klimaanpassung

Workshop Klimaanpassung

Verschattung an Schulen

Klimaanpassung

Workshop Klimaanpassung

Klimaanpassungsmanager

Klimaanpassung

Workshop Klimaanpassung

Stadtetbergreifender
Austausch

Klimaanpassung

Workshop Klimaanpassung

StraBenraum anders denken
und gestalten

Klimaanpassung

Workshop Klimaanpassung

Arbeigtsgruppe -> der
Klimaanpassungsmanager
muss in alle baulichen
Prozesse mit einbezogen
werden

Klimaanpassung

Workshop Klimaanpassung
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Aufklarung Schottergarten

Klimaanpassung

Workshop Klimaanpassung

Brachflachen identifizieren -
Alternativen zur Bebauung

Klimaanpassung

Workshop Klimaanpassung

Alternative
Parkplatzgestaltung flr
weniger Versiegelung

Klimaanpassung

Workshop Klimaanpassung

Verbesserung des Stadtklimas

Klimaanpassung

Workshop Klimaanpassung

Kaltluftentstehungsgebiete
schitzen

Klimaanpassung

Workshop Klimaanpassung

Projekt ,StadtgieBkanne"
Kooperation Blrger und Stadt

Klimabildung

Workshop Klimabildung

Bestandteil im Unterricht

Klimabildung

Workshop Klimabildung

Vernetzung Schulen und
Klimamanagement um tber
Projekte zu informieren

Klimabildung

Workshop Klimabildung

AK Plakette fiir Naturnahe
Garten

Klimabildung

Workshop Klimabildung

Best Practice Beispiele

Klimabildung

Workshop Klimabildung

Welche Initiativen gibt es in
Heiligenhaus -
Zusammenarbeit

Klimabildung

Workshop Klimabildung

RegelmaBige Treffen -
Netzwerk Bildung reaktivieren

Klimabildung

Workshop Klimabildung

Ideenborse / Plattform fiir
Vernetzung und Sammlung
der bereits Vorhandenen
Projekte

Klimabildung

Workshop Klimabildung

AK Natur und Umwelt -
Birger mitnehmen

Klimabildung

Workshop Klimabildung

Mitarbeiter fur Netzwerk, der
in die Schulen, FH, Kitas,
Firmen geht

Klimabildung

Workshop Klimabildung

Zusatzliches, kompetentes
Personal am UBZ / Stadt

Klimabildung

Workshop Klimabildung

Klimanotstand fir HH
ausrufen & ab sofort tberall
Klimaprioritat einrdumen

Klimabildung

Workshop Klimabildung

Vernetzung Blrger:innen mit
Verwaltung - Hilfe flr
Birgerideen / Engagement

Klimabildung

Workshop Klimabildung

Vernetzungsplattform
(nebenan.de?) mit Best
Practice Beispielen

Klimabildung

Workshop Klimabildung

Entwicklung hin zur
L~Schwammstadt"

Klimabildung

Workshop Klimabildung

Schiler: innen-Initiativen
starken (wie Fridaysforfuture)

Klimabildung

Workshop Klimabildung
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Fir Kitas in NRW: Der Tag
ohne

StromFlachenentsiegelung Klimabildung Workshop Klimabildung
Nachhaltiges Bauen (Sanieren

statt Versiegelung von

Grinflachen) Klimabildung Workshop Klimabildung
Tablets fiir alle — spart Papier

und Biicher Klimabildung Workshop Klimabildung
Wettbewerb: Die Suche nach

dem altesten Kihlschrank Klimabildung Workshop Klimabildung
Klimaresilienz: Hilfe durch

Psychologists for future Klimabildung Workshop Klimabildung
~Essbare Stadt" unter

vernlinftiger Tragerschaft Klimabildung Workshop Klimabildung
Grunflache fir Klimaresilienz

erhalten Klimabildung Workshop Klimabildung
Fortbildung flir Handwerker Klimabildung Workshop Klimabildung
Essbare Stadt Klimabildung Workshop Klimabildung
Nachhaltigkeitspreise fir

Schulen stiften (fur interne

Wettbewerbe) Klimabildung Workshop Klimabildung
Klimaflhrer zu allen

MaBnahmen in Heiligenhaus

(mit Ralley, BIPARCOURS) Klimabildung Workshop Klimabildung
Markthalle fir regionale

Produkte Klimabildung Workshop Klimabildung
Anzeige fir

Photovoltaikanlage - wie viel

wird gewonnen Klimabildung Workshop Klimabildung
Regenwassertanks fur die

Schulen / Dachentwasserung

(Realschule) Klimabildung Workshop Klimabildung
Schulgarten, die den Namen

,Garten" auch verdienen Klimabildung Workshop Klimabildung
Gemeinschaftsgarten Natur

begreifen Klimabildung Workshop Klimabildung
Engere Kooperation mit UBZ | Klimabildung Workshop Klimabildung
Coronaaufholprogramme

nutzen Klimabildung Workshop Klimabildung
Offentliche Plattform fiir

,Klima-Prima-Ideen" -

Mitmach / Nachmach Klimabildung Workshop Klimabildung
Wasserkraft Abtskiiche Klimabildung Workshop Klimabildung
Kindermeilenkampagne

weiterausbauen Klimabildung Workshop Klimabildung
Beratungsangebote schaffen / Themenabend
ausbauen EF Energieeffizienz
Best Practice Beispiele Themenabend
aufzeigen EF Energieeffizienz
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Menschen aus der Praxis mit
Interessenten
zusammenbringen /

Themenabend

Austausch férdern EF Energieeffizienz
Energieberatungen flir

Heiligenhaus schaffen (privat,

Unternehmen, Themenabend
Wohnungsgesellschaften) EF Energieeffizienz
Stadt kann Biindelung bei

Anfragen schaffen

(Energieberater, Handwerker) Themenabend
/ Quartierslésungen EF Energieeffizienz
Gemeinsam mit

Berufsverbanden Schulungen

fur das Handwerk in

Heiligenhaus organisieren Themenabend
(bspw. Zu Anlagentechnik) EF Energieeffizienz
Sparkasse mit in die

Finanzierung einbinden Themenabend
(Ansprache (ber Stadt) EF Energieeffizienz
Immobilientag (wie in

Wuppertal) veranstalten, evtl.

in Verbindung mit der Themenabend
angedachten Energiemesse EF Energieeffizienz
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Anhang D: Prioritdtenmatrix TOP 49

Priorisierungsmatrix KlimaschutzmaBnahmen TOP49

Nr.

Beschreibung

Punktzahl

THG-
Einsparpotenzial

Wirtschaftlichkeit

Ressourcenschonend
(geringer
Personaleinsatz)

Regionale
Wertschopfung

Besondere
MaBnahme

1.5

1.4
1.3

1.6

1.9
1.11
1.8

2.2

2.4
2.6

1.10
2.1

2.3
2.5

1.7

1.12

Initiierung
Machbarkeitspriifung
Biomasseverwendung
(Griinschnitt und Forst)

27

hoch

hoch

mittel

hoch

Initiierung
Machbarkeitspriifung
Windkraft

25

hoch

hoch

mittel

gering

Klimaschutzkriterien fiir die
Bauleitplanung

25

hoch

hoch

mittel

gering

Weiterfiihrung Ausbau der
Solarenergie auf allen
kommunalen Gebduden

24

hoch

hoch

gering

hoch

Umstellung des gesamten
Strom- und

Warmebezugs der
kommunalen Liegenschaften
auf erneuerbare Energien

24

hoch

hoch

gering

hoch

Programm zur
Energieeffizienzsteigerung in
kommunalen Gebduden

24

hoch

hoch

gering

hoch

Priifung von lokaler
Energieerzeugung durch die
Stadtwerke - Strategie zur
Klimaneutralitdt

24

hoch

hoch

gering

hoch

Initiierung Warmekonzept mit
Ausbau Contracting Modellen

24

hoch

hoch

gering

hoch

Forderung erneuerbare
Energien bei Gebauden

24

hoch

hoch

gering

hoch

Projekt Stromsparchek
Caritas

24

mittel

mittel

hoch

hoch

Aufbau eines kommunalen
Energiemanagementsystems
(Smart Meter)

24

hoch

hoch

gering

hoch

Quartierskampagnen

24

hoch

hoch

gering

hoch

Beratungsangebote schaffen
(quartiersunabhangig) zur
energetischen

Sanierung und erneuerbaren

Energien

24

mittel

hoch

mittel

hoch

10

10

10
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5.2
1.2

1.13
3.2
5.1

4.1
4.2

1.1
3.1

Projekt BiirgerSolarBeratung 24 mlttel hOCh mlttel hOCh

Weiterfiihrung Ausbau der

Solarenergie auf Freiflachen 23 hOCh hOCh gering mlttel

Weniger Energieverbrauch

und Vogel-,

Fledermaus-, und

Insektenschutz durch weniger

StraBenbeleuchtung i . q q

Auberbereich 23|mittel hoch mittel mittel

Okoprofit fiir UN &

Verwaltung 23|mittel mittel hoch mittel

Verstetigung Gremium

Klimabeirat als interne q q q q

Lenkungsgruppe 23 gerlng gerlng mlttel gerlng

Weiterfiihrung der

Gebaudeb tung d . .

Kommunalen Gebude 22|hoch hoch gering gering

Energiesparkampagne

22|mittel hoch mittel gering

Energiemesse 22|gering gering gering hoch

Qheckliste Klimaanpassung

fur Planung 21|gering hoch mittel hoch

Dlarkregengefanrenkarte / 21|gering hoch mittel hoch

Fortsetzung des ¥ i i ¥

KIimachr:Jutzmanagements 21 gerlng gerlng gerlng m|tte|

Lernen von den Profis fir UN 19|mittel mittel mittel gering
Lernen von den Profis flr privat 19 mlttel mlttel mlttel gering
Initiierung energetische Sanierung lber 19 mlttel mlttel mlttel gering
Dach- & Fassadenbegriinung 18|gering mittel mittel hoch
Klimacheck zur Einschatzung des 17 gering mlttel mlttel mlttel
Klimakampagne der NRW.energy4climate 16 gering mlttel mlttel gering
AG Klimabildung 16|gering gering hoch gering
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Mobilitatskonzept fiir die Verwaltung erstellen

16|mittel mittel gering gering
RegelmaRige K fa i i i
Bidungseinfichtungen 16|gering gering hoch gering
Bildungsangebote fir Erwachsene 16 gering gering hOCh gering
KBB und Kiima AG / Energi jek i i i i
SChUIeunn ima nergiesparprojekte an 16|/mittel mittel gering gering
Aufbau Kooperation Sparkasse 15 gering gering mittel hoch
ﬁ,](i;tri:glrizgen Handwerk (ber Berufsverbande 15 gering gering mittel hoch
Hitzeaktionsplan 15 gering mittel gering hoch
Schottergarten 15 gering gering mittel hoch
Initiierung Klimaanpassungsstrategie 13 gering mittel gering gering
Abfallmanagement - Abfalltrennsystem und 13 gering mittel gering gering
Klimaschutzkriterien fir die Beschaffung 12 gering gering gering hoch
Praxisprojekte EE fir den Bildungsbereich 12 gering gering gering hOCh
Initiierung Klimanetzwerk 11 gering gering gering mittel
Kiimaplattform 11|gering gering gering mittel
Anreize Zusatzengagement / Klimaschutzpreis 10 gering gering gering gering
KiimaLunch 10|gering gering gering gering
Projekt GieRkannenhelden 10 gering gering gering gering
Klimasprechsunde 10|gering gering gering gering
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